

## 各種手続き等の期限・注意事項について

例年、採択後の各種手続きにおける遅延や不備等が散見されます。今年度は物価高騰や国際情勢の影響により、部材や人材の不足が特に懸念されています。つきましては、各種手続きの期限を厳守いただき、余裕を持った開所の準備をお願いいたします。なお、期限を守れない場合は、補助金を交付できない恐れがありますので、予めご了承ください。

- ① 募集期間: **令和6年10月1日(火)～令和6年10月28日(月)**
- ② 事業者面接: **令和6年11月中旬**  
・内容等については、募集要項をご確認ください。
- ③ 選考結果通知: **令和6年12月中・下旬**
- ④ 補助金交付申請書提出期限: **令和7年1月下旬頃** ※補助事業のみ  
・様式は別途ご案内します。  
・書類の不備がある場合は、交付決定通知書の発行が遅れる可能性があります。入札の手続きに支障をきたしますので、ご注意ください。
- ⑤ 見積徴取候補者報告期限: **令和7年1月下旬頃(選定後速やかに)** ※補助事業のみ  
・見積徴取候補者を選定してください。  
・選定後、速やかに本市までメールにてご報告ください。  
・見積徴取候補者の適格性を確認し、本市から結果を連絡します。  
・連絡後、見積合わせを行ってください。  
・「契約の手引き」「民間児童福祉施設建設等整備に係る契約指導要綱」をよくお読みいただき、見積合わせに臨んでください。
- ⑥ 認可・確認申請書提出期限: **令和7年2月7日(金)【厳守】**  
・様式は別途ご案内します。  
・例年、書類の不備が散見されます。提出前に内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。
- ⑦ 完了検査実施期限: **令和7年3月7日(金)【厳守】**  
・日程調整は、令和7年1月中旬頃(予定)までに行います。  
→ 候補日を3日程度ご連絡ください。  
・消防検査は年度末に近づくにつれて日程調整が難しくなる傾向にありますので、余裕を持って計画してください。  
・VOC検査は7項目です。園児が通常使用する居室として、各保育室、医務室(事務室兼用の場合も含む)については、検査前に実施してください。  
・水質検査は11項目です。箇所数の指定はございませんが、飲料用として使用する部分は実施をお願いしています。
- ⑧ 検査済証交付期限: **令和7年3月7日(金)【厳守】** ※新築のみ
- ⑨ 補助金実績報告書提出期限: **完了検査実施日** ※補助事業のみ  
・様式は別途ご案内します。  
・書類の不備がある場合は、額確定通知書の発行が遅れる可能性があります。補助金の支払い手続きに支障をきたしますので、ご注意ください。
- ⑩ 請求書提出期限: **令和7年4月中旬頃(補助金額確定通知後速やかに)** ※補助事業のみ

## 事業申請から家庭的保育事業開設までのスケジュール（令和7年4月開所 3次募集）

※当スケジュールは一例であり、物件ごとの状況により異なります。

年月	日	法人及び施設認可関係の動き	設計・工事			備考
			改修を伴う整備の場合 建設関係の動き	補助金関係の動き	市の審査関係	
R6.	10	事業計画等の検討 ※随時、事前相談 《地元説明(申請前)》				※今年度の神奈川県主催の「子育て支援員研修」の募集期間は、 <b>10月31日(木) 15時</b> までです。必ずホームページをご確認ください。 【HP「神奈川県子育て支援員研修」】 <a href="https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sy8/cnt/shienin/1386_0_2018kosodate.html">https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sy8/cnt/shienin/1386_0_2018kosodate.html</a>
	1	家庭的保育事業 3次募集				
	28	申請受付締切日(10月28日)				
	11	面接(11月中旬)				保育士資格有の方      保育士資格以外の方
		選考(11月~12月)				子育て支援員研修 (講義)      認定研修 (講義7日程度)
	12	選考結果通知 (12月中・下旬)(市) 《地元説明(概要等)》	設計着手			子育て支援員研修 (実習) 2日以上      子育て支援員研修 (講義)
			↓			実習 2日以上+48時間 (子育て支援員研修分 + 認定研修分)
R7.	1			見積事業者選定 → 見積事業者報告 見積合わせ ←		
				補助金交付申請書 提出		
		《地元説明(工事)》	工事請負契約締結 着工	補助金交付決定(市)		
	2	7			認可・確認申請書類提出	認可・確認申請書類確認
						完了検査日程調整
	3	7	竣工(VOC及び水質検査、消防 検査) (新築等の場合)検査済証交付		完了検査(市) 3月7日まで(厳守)	
				補助金実績報告書提出 補助金額確定(市)	認可	
	4			請求書提出		
	5			補助金支払(市)		