

令和2年度 一般改良事業完成箇所の整備効果

事業名称	市道中田第27号線泉区中田東四丁目地内道路改良事業		
事業期間	平成27年度～令和2年度	事業箇所	泉区中田東四丁目57番9号地先から57番20号地先まで
事業費	66,497千円		
事業内容	歩道設置(交差点部)及び車道拡幅(路側帯:あんしんカラーベルト設置) 計画幅員6.00m(車道6m、歩道:交差点部2m)、現況幅員3.45～4.5m(歩道なし)		
事業効果	<p>(実施前) 市道中田第27号線は、東中田小学校の指定通学路となっている路線で、通学時には約200人の児童が通学しています。しかしながら、道路幅員が約3.5mと狭く、車両のすれ違いも困難で、路肩も十分に確保できていない状況です。従前よりスクールゾーン協議会や地元自治会等から安全対策の要望もあがっており、歩行者の安全確保が急務となっていました。</p> <p>(実施後) 交差点部両側へ歩道の設置(W=2m)及び交差点部以外の道路を拡幅(W=6m)し、路側帯へあんしんカラーベルトを設置しました。</p> <p>[効果](道路状況改善・バス走行の改善・走行時間の短縮など) 交差点部へ歩道が設置され、通学時の児童の滞留場所が確保され安全性が向上しました。また、道路の拡幅に伴って路側部へあんしんカラーベルトを設置出来ました。</p> <p>[地元町内会等の意見等] 地域の方々から「歩道設置や、道路拡幅を行いあんしんカラーベルトを設置したことにより小学生等が安全に通学できるようになった。」という声を頂いています。</p> <p>[その他] 令和3年1月完成</p>		
状況写真(実施前)	状況写真(実施後)		
			

状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)



状況写真(実施後)




状況写真(実施前)



状況写真(実施後)




平面図



標準断面図

交差点部



単断面部

