

都市計画道路山下長津田線（鴨居地区） 街路事業について

横浜市道路局建設課

令和4年8月20日


-説明次第-

- 1) 事業概要について
- 2) 道路計画について
- 3) 事業スケジュールについて
- 4) 今後の工事について
- 5) 質疑応答

1) 事業概要について


事業概要

事業路線：都市計画道路山下長津田線（鴨居地区）
場所：緑区鴨居4丁目地内から緑区鴨居町地内まで
延長：754m（東側）
標準幅員：22m（片側2車線×2、片側歩道2m）
都市計画決定：昭和21年8月26日
事業認可：平成6年4月8日
事業期間：平成6年度～令和7年度
（令和12年度まで延伸予定）



※図の道路網は計画を示したものです。

2) 道路計画について



起点

擁壁区間 L=70m

トンネル区間 L=180m

擁壁区間 L=50m

総延長 L=754m

終点

暫定整備した場合
(羽沢池辺線の進捗状況により整備形態が変わります。)

(新設)ケアプラザ前交差点

(新設)鴨居4丁目交差点

至 中山

至 三枚町

※交通管理者との協議により、
今後変更となる場合があります。


令和4年8月20日

① - ①

(ケアプラザ前付近 横断図)

NO. 88

GH=21.834
FH=17.365




※交通管理者との協議により、
今後変更となる場合があります。

令和4年8月20日

② - ② (マンション前付近 横断図)

NO. 89
GH=22.510
FH=17.433




※交通管理者との協議により、
今後変更となる場合があります。

令和4年8月20日

③ - ③ (急坂付近 横断図)

NO. 91
GH=28.819
FH=18.455




※交通管理者との協議により、
今後変更となる場合があります。

令和4年8月20日

④ - ④ (一般部 横断図)


NO. 105
GH=28.549
FH=29.350




※交通管理者との協議により、
今後変更となる場合があります。

令和4年8月20日





完成イメージ図のため、実際とは異なる場合があります。




完成イメージ図のため、実際とは異なる場合があります。



完成イメージ図のため、実際とは異なる場合があります。




完成イメージ図のため、実際とは異なる場合があります。
終点側は暫定整備した場合（羽沢池辺線の進捗状況により、整備形態が変わります。）



完成イメージ図（終点側）のため、実際とは異なる場合があります。
暫定整備した場合（羽沢池辺線の進捗状況により、整備形態が変わります。）

3) 事業スケジュールについて




		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度			
1 工 区	埋設物			←				→					
	西坑口側道			←						→			
	トンネル			←							→		
2 工 区	埋設物	←				→							
	東坑口側道	←						→					
	トンネル		←								→		
3 工 区	埋設物				←				→				
	擁壁					←					→		
全 体	街 築				←								→

※予算等により、変更になる場合があります。

4) 今後の工事について

今後の工事について



令和5年度以降
山切り、土留工事

急坂切回し道路（暫定）

東坑口側道



工事用道路（令和4年度工事）



急坂切回し道路 + 東坑口側道の土工事（令和4年度工事）

水道・下水埋設、舗装（令和5年度工事）

交通処理、沿道のご利用については今後検討します。

工事工程、通行止範囲・通行開始時期については現時点での予定のため、今後の予算状況によります。

急坂切り回しルート

令和6年3月頃から
完成まで通行止

令和6年3月頃 廃止

工事用道路

東坑口側道
(令和6年3月頃通行開始)

交通処理、沿道のご利用については今後
検討します。

工事工程、通行止範囲・通行開始時期に
ついては現時点での予定のため、今後の
予算状況によります。

5) 質疑応答