

資料 2

平成22年2月17日
まちづくり調整・都市整備・道路委員会資料
都市整備局

平成21年度2月補正予算案（都市整備局関係）について

1 市第126号議案 平成21年度横浜市一般会計補正予算（第9号）

（第1表） 歳入歳出予算補正

款 項 目 名 等	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			
				特定財源			一般財源
				国庫 支出金	市債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10款 都市整備費	22,459,135	797,400	23,256,535	665,000	▲968,000	-	1,100,400
1項 都市整備費	22,459,135	797,400	23,256,535	665,000	▲968,000	-	1,100,400
2目 鉄道関連事業費	9,863,054	212,000	10,075,054	-	▲1,239,000	-	1,451,000
・神奈川東部方面線整備事業 （都市鉄道利便増進事業補助の変更に 伴う補正及び地域活性化・公共投資臨 時交付金の充当事業変更等に伴う財源 更正）	3,137,000	212,000	3,349,000	-	▲1,381,000	-	1,593,000
・横浜駅整備事業 ・東横線跡地整備事業 （地域活性化・公共投資臨時交付金の充 当事業変更等に伴う財源更正）	3,158,695	-	3,158,695	-	142,000	-	▲142,000
3目 地域整備費	9,288,374	585,400	9,873,774	665,000	271,000	-	▲350,600
・日ノ出町駅前A地区市街地再開発事業 （事業計画の見直しに伴う補正）	125,000	▲84,600	40,400	▲42,300	-	-	▲42,300
・戸塚駅西口中央プロムナード取得費 （国庫補助事業の認証増に伴う補正）	-	670,000	670,000	670,000	-	-	-
・鶴見駅東口地区市街地再開発事業 ・上大岡C南地区市街地再開発事業 ・長津田駅北口地区市街地再開発事業 （地域活性化・公共投資臨時交付金の充 当事業変更等に伴う財源更正）	6,219,635	-	6,219,635	37,300	271,000	-	▲308,300
16款 諸支出金	14,124,090	-	14,124,090	▲12,000	1,211,000	-	▲1,199,000
1項 特別会計繰出金	14,124,090	-	14,124,090	▲12,000	1,211,000	-	▲1,199,000
10目 市街地開発事業費会計繰出金	14,124,090	-	14,124,090	▲12,000	1,211,000	-	▲1,199,000
・市街地開発事業費会計繰出金 （起債充当率の変更等に伴う財源更正）	14,124,090	-	14,124,090	▲12,000	1,211,000	-	▲1,199,000
歳 出 合 計	36,583,225	797,400	37,380,625	653,000	243,000	-	▲98,600

※「地域活性化・公共投資臨時交付金」は、一般財源で計上。

(第2表) 債務負担行為補正

ア 新たに債務負担行為をするもの

事 項	期 間	限 度 額
鶴見駅東口地区第一種市街地再開発事業における共同施設整備等の補助金交付に係る予算外義務負担	平成22年度	限度額 175,000千円

[債務負担理由]

国庫補助金の追加認証に伴い、国庫債務負担行為(ゼロ国債)により再開発事業施行者に補助金を交付するため、債務負担行為を設定します。

イ 過年度に債務負担行為をしたものの変更

事 項	期 間	限 度 額
横浜駅整備工事負担協定等の締結に係る予算外義務負担	補正前 平成9年度から 平成22年度まで	限度額 49,000,000千円
	補正後 平成9年度から 平成23年度まで	限度額 49,000,000千円

[債務負担理由]

横浜駅整備工事について、事業期間延長に伴う期間の変更設定を行います。

(第4表) 繰越明許費

款	項	事業名	金額	補正理由
10 都市整備費	1 都市整備費	横浜駅整備事業	千円 815,000	通路工事において、支障物の移設に関し、関係者間の協議・移設に時間を要したため。 また、通路工事の遅れにより、線路復旧工事に日時を要したため。
10 都市整備費	1 都市整備費	東横線跡地整備事業	209,000	公園整備工事等において、近接する鉄道事業者や交通管理者との協議・調整に日時を要したため。
10 都市整備費	1 都市整備費	神奈川東部方面線整備事業	2,377,000	環境影響評価や都市計画決定、工事施行の認可手続きにあたり、住民への説明や関係機関との協議・調整に日時を要したため。
10 都市整備費	1 都市整備費	鶴見駅東口地区市街地再開発事業	345,000	再開発ビル内の店舗に関し、権利者との調整に日時を要したため。
10 都市整備費	1 都市整備費	上大岡C南地区市街地再開発事業	97,000	再開発ビルと接続する地下通路の改修工事について、関係機関との協議・調整に日時を要したため。
16 諸支出金	1 特別会計繰出金	戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業	1,512,000	鉄道事業者や埋設管企業者など関係機関との協議・調整に日時を要したため。
16 諸支出金	1 特別会計繰出金	金沢八景駅東口地区土地区画整理事業	42,000	用地買収に係る権利者の移転等に日時を要したため。
16 諸支出金	1 特別会計繰出金	戸塚駅前地区中央土地区画整理事業	1,007,000	移転補償交渉に日時を要した等によるため。
設定額合計			6,404,000	

2 市第132号議案 平成21年度横浜市市街地開発事業費会計補正予算(第3号)

(第1表) 歳入歳出予算補正

款 項 目 名 等	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			
				特定財源			一般会計 繰入金
				国庫支出金	市債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 款 市街地開発事業費	31,996,501	670,000	32,666,501	-	-	670,000	-
1 項 事業費	30,079,567	670,000	30,749,567	-	-	670,000	-
4 目 都市整備基金費 (戸塚駅西口第1地区市街地再開 発事業の保留床売払に伴う補正)	5,693,022	670,000	6,363,022	-	-	670,000	-
歳 出 合 計	31,996,501	670,000	32,666,501	-	-	670,000	-

(第2表) 繰越明許費

款	項	事業名	金額	補正理由
			千円	
1 市街地開発事業費	1 事業費	戸塚駅西口第1地区市街地再開事業	1,512,000	鉄道事業者や埋設管企業者など関係機関との協議・調整に日時を要したため。
1 市街地開発事業費	1 事業費	金沢八景駅東口地区区画整理事業	42,000	用地買収に係る権利者の移転等に日時を要したため。
1 市街地開発事業費	1 事業費	戸塚駅前地区中央土地区画整理事業	1,007,000	移転補償交渉に日時を要した等によるため。
設 定 額 合 計			2,561,000	