

市第138号議案及び市第147号議案  
令和3年度補正予算（都市整備局関係部分）の概要

◆市第138号議案 令和3年度 横浜市一般会計 補正予算（第9号）

（単位：千円）

款項目	補正前	補正額	補正後	補正額の財源内訳			
				国県支出金	市債	その他	一般財源
11 款 都市整備費	20,962,566	848,153	21,810,719	▲184,027	▲233,000	11,053	1,254,127
1 項 都市整備費	20,962,566	848,153	21,810,719	▲184,027	▲233,000	11,053	1,254,127
1 目 企画費	3,337,849	▲15,155	3,322,694	—	—	—	▲15,155
職員人件費 （給与改定に伴う減少額及び共済費料率の増等）	2,552,025	▲15,155	2,536,870	—	—	—	▲15,155
2 目 都市交通費	10,401,851	▲717,000	9,684,851	▲358,500	▲1,251,000	21,053	871,447
旧上瀬谷通信施設地区新たな交通 検討事業費（委託料の減に伴う補正等）	810,630	▲717,000	93,630	▲358,500	▲418,000	—	59,500
神奈川東部方面線整備事業費 （諸収入の増及び起債充当率の変更に 伴う財源更正）	8,140,000	—	8,140,000	—	▲833,000	21,053	811,947
3 目 地域整備費	7,018,866	1,580,308	8,599,174	174,473	1,018,000	▲10,000	397,835
まちの不燃化推進事業費 （経済対策による補正）	669,200	30,000	699,200	10,000	—	—	20,000
みなとみらい21 関連公共施設整 備事業費（国庫補助事業の認証増に伴 う補正等）	2,392,585	236,925	2,629,510	94,770	14,000	—	128,155
みなとみらい21 地区施設管理費 （国庫補助事業の認証増等）	499,441	1,344,383	1,843,824	91,703	985,000	—	267,680
旧上瀬谷通信施設地区周辺道路整 備事業費（国庫補助事業の認証減等）	295,370	▲31,000	264,370	▲22,000	▲7,000	—	▲2,000
関内・関外地区活性化推進事業費 （繰入金の減及び起債充当率の変更に 伴う財源更正）	348,818	—	348,818	—	26,000	▲10,000	▲16,000
17 款 諸支出金	4,397,862	1,493,158	5,891,020	—	—	—	1,493,158
1 項 特別会計繰出金	4,397,862	1,493,158	5,891,020	—	—	—	1,493,158
10 目 市街地開発事業費会計繰出金	4,397,862	1,493,158	5,891,020	—	—	—	1,493,158
歳出合計	25,360,428	2,341,311	27,701,739	▲184,027	▲233,000	11,053	2,747,285

《繰越明許費の補正》

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	繰越理由
11 都市整備費	1 都市整備費	国際園芸博覧会推進事業	11,000	委託内容の見直しにより、設計に日時を要したため
		神奈川東部方面線整備事業	179,000	工法変更により工期が延長されたため
		鉄道駅可動式ホーム柵整備事業	35,000	新型コロナウイルス感染症対策の影響により、人手が不足し工事が遅れたため
		東横線跡地整備事業	21,000	工事内容の見直しにより、設計に時間を要したため
		エキサイトよこはま22推進事業	1,096,000	関係機関との協議に日時を要したため
		関内・関外地区活性化推進事業	237,000	関係機関との協議に日時を要したため
		まちの不燃化推進事業	130,000	地中障害物の撤去等に日時を要したため
		戸塚駅関連施設維持管理等事業	51,000	関係機関との協議に日時を要したため
		みなとみらい21関連公共施設整備事業	2,130,000	関係機関との協議に日時を要したため
		みなとみらい21地区施設管理事業	1,345,000	関係機関との協議に日時を要したため
		旧上瀬谷通信施設地区周辺道路整備事業	172,000	地権者との調整に日時を要したため
17 諸支出金	1 特別会計繰出金	市街地開発事業費会計繰出金	813,000	
設定額合計			6,220,000	

## ◆市第 147 号議案 令和 3 年度 横浜市市街地開発事業費会計 補正予算 (第 1 号)

(単位:千円)

款項目	補正前	補正額	補正後	補正額の財源内訳			
				国県支出金	市債	その他	一般会計繰入金
1項 総務費	694,102	1,676,312	2,370,414	—	—	—	1,676,312
1目 市街地開発総務費	646,294	▲3,688	642,606	—	—	—	▲3,688
職員人件費 (給与改定に伴う減少額及び共済 費料率の増等)	638,180	▲3,688	634,492	—	—	—	▲3,688
2目 都市整備基金費 (積立金の増)	47,808	1,680,000	1,727,808	—	—	—	1,680,000
2項 事業費	9,540,467	142,628	9,638,095	388,594	▲118,000	—	▲127,966
1目 ニツ橋北部第1期地区事業費 (国庫補助事業の認証増に伴う補正等)	1,367,161	352,000	1,719,161	176,000	203,000	—	▲27,000
2目 新綱島駅周辺地区事業費	3,097,171	764,578	3,861,749	471,669	304,000	—	▲11,091
新綱島駅周辺地区関連事業費 (国庫補助事業の認証増等)	1,660,000	611,984	2,271,984	395,982	214,000	—	2,002
新綱島駅前地区市街地再開発 事業費(国庫補助事業の認証増)	493,550	164,790	658,340	82,395	83,000	—	▲605
新綱島駅周辺地区土地区画整 理事業費(国庫補助事業の認証減 に伴う補正等)	943,621	▲12,196	931,425	▲6,708	7,000	—	▲12,488
3目 旧上瀬谷通信施設地区事業 費(委託料の減)	1,788,944	▲443,000	1,345,944	—	▲353,000	—	▲90,000
4目 東高島駅北地区事業費	1,465,000	▲260,000	1,205,000	▲130,000	▲130,000	—	—
東高島駅北地区土地区画整理 事業費(補助金の減)	878,000	▲260,000	618,000	▲130,000	▲130,000	—	—
5目 横浜駅きた西口鶴屋地区事 業費(県補助金導入による財源更正)	684,000	—	684,000	11,400	▲12,000	—	600
6目 大船駅北第二地区事業費 (負担金の増)	177,350	30,000	207,350	—	30,000	—	—
8目 瀬谷駅南口第1地区事業費 (工事費の減)	399,386	▲20,000	379,386	—	▲20,000	—	—
9目 中山駅南口地区事業費 (補助金の減)	280,950	▲280,950	—	▲140,475	▲140,000	—	▲475
3項 公債費	1,955,358	▲55,188	1,900,170	—	—	—	▲55,188
1目 元金 (減債基金積立金の減等)	1,706,825	▲46,109	1,660,716	—	—	—	▲46,109
2目 利子 (借入利率の減等)	223,140	▲7,781	215,359	—	—	—	▲7,781
3目 公債諸費 (発行手数料の減等)	25,393	▲1,298	24,095	—	—	—	▲1,298
1款 市街地開発事業費 合計	12,190,927	1,763,752	13,954,679	388,594	▲118,000	—	1,493,158

《繰越明許費の補正》

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	繰越理由
1 市街地開発 事業費	2 事業費	二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区 第1期地区土地区画整理事業	1,050,000	関係機関との協議に日時を要したため
		新綱島駅周辺地区土地区画整理事業	596,000	関係機関との協議に日時を要したため
		新綱島駅周辺地区関連事業	1,560,000	関係機関との協議に日時を要したため
		新綱島駅前地区市街地再開発事業	622,000	近接工事との調整に日時を要したため
		旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理検討事業	769,000	関係機関との協議や地権者との調整に日 時を要したため
		東高島駅北地区土地区画整理事業	618,000	関係機関との協議や地権者との調整に日 時を要したため
		東高島駅北地区埋立事業	361,000	関係機関との協議や地権者との調整に日 時を要したため
		横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業	480,000	関係機関との協議に日時を要したため
		泉ゆめが丘地区土地区画整理事業	281,000	地権者との調整により、支障物件の移転時 期が延期されたため
		瀬谷駅南口第1地区市街地再開発事業	13,000	関係機関との協議に日時を要したため
設定額合計			6,350,000	