

市第19号議案

小柴自然公園3期エリアほか基盤整備工事請負契約の変更

1 変更内容

変更項目	変更前	変更後
契約金額	549,457,700円	600,106,100円

2 変更理由

- ・埋戻しに用いる流動化処理土の配合試験の結果、セメント量を増やす必要が生じたことによる増
- ・流動化処理土製造時に発生する残土を運搬する必要が生じたことによる増

<参考> 本工事契約の状況 (令和4年8月3日契約締結 令和5年1月13日一部変更契約締結 (契約金額)
令和5年2月17日一部変更契約締結 (完成期限))

1 工事名

小柴自然公園3期エリアほか基盤整備工事

2 工事概要

流動化処理土埋戻工 一式

3 工事場所

金沢区長浜171番地の1ほか

4 契約金額 (税込み)

549,457,700円

5 完成期限

令和5年9月29日

6 契約の相手方

大豊建設株式会社

<案内図>

