６．整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。

なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがあります。

（１）個別経路の事業計画

経路・区間				事業内容と事業量														事業実施予定期間（年度）					事業実施に際して配慮すべき重要事項
経路名称 事業区間		事業延長	経路種別		道路構造の改修						視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修				その他								
			生活関連経路（A）	生活関連経路（B）	車道の改修	歩道の改修			排水施設の改修		連続経路誘導の敷設		交差点等の部分敷設		カラーベルト・路側線の設置	車止改修	電柱移設						
						全面改修	平たん部の確保	舗装材の改修	排水施設の改修	排水桝の改修	新設	改修	新設	改修									
		m			㎡	㎡	箇所	㎡	m	箇所	m	m	箇所	箇所	m	箇所	箇所	H26	H27	H28	H29	H30	
1	京急杉田駅西側 京急杉田駅西口 ～京急杉田駅西側の交差点	80		●						4					80								
2－1	杉田商店街 聖天橋交差点 ～プララ杉田前の交差点	260		●			3			25													
2－2	プララ杉田南側 プララ杉田前の交差点 ～京急杉田駅西側の交差点	110		●	19			212	5	1			2										隣接管理者との調整が必要
3	らびすた新杉田南側 聖天橋交差点 ～杉田交番前の交差点	90	●				1							2									
4	新杉田駅前広場前 杉田交番前の交差点 ～新杉田駅前広場 （バス乗降場）	40	●			106				1				3									
7－1	磯子産業道路1 新杉田駅前広場 （タクシー乗降場） ～杉田交番前の交差点	110	●		452	272	1	6	42	3	116		2	2									
7－2	磯子産業道路2 杉田交番前の交差点 ～新杉田公園付近の交差点	410	●			88	3	2,652		2		404	4	4		31	1						
8	新杉田公園前 新杉田公園付近の交差点 ～新杉田公園	50	●				2						1										
9	新杉田駅前広場 （バス乗降場）	190	－	－				1,315		1				10									