

道路特定事業計画書【生活関連経路B】					
経路名	-1 イオン前 (市道 鶴ヶ峰天王町線 7147)				
事業区間	イオン南側交差点～川辺公園前交差点				
事業延長	300m				
事業実施予定期間	平成 22 年度～平成 25 年度 (平成 22 年度、平成 24 年度～平成 25 年度)				
【整備方針】					
〔課題〕: 横断歩道部のすりつけ勾配が急な箇所や、乗り入れ部の横断勾配が急で舗装の不陸がある箇所がある。					
〔対策〕: すりつけ勾配の改修や、乗り入れ部の横断勾配や舗装の改修を行う。					
【事業内容】					
	整備項目	事業量	箇所番号	備考	
歩行空間の確保	歩道の拡幅	m			
	道路構造の改修				
歩道の部分改修	全面改修	m			
	段差・すりつけ勾配の改修	横断勾配の改修	箇所	5	1,2,3,4,6
		縦断勾配の改修	箇所	1	6
		舗装材の改修	m ²	5	5
		排水施設の改修	箇所		
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修					
経路誘導の連続敷設	新設	m			
	改修	m			
	交差点等の部分敷設	新設	箇所		
		改修	箇所	5	1,2,3,4,6
その他					
	照明柱の更新・移設	箇所	3	7	
【事業実施に際して配慮すべき重要事項】					
・すりつけ勾配の改修に際しては、歩道状空地（イオン等）に影響するため調整が必要					
・乗り入れ部の改修に際しては、民地高さ等の調整が必要					

