

6. 整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。

なお、他事業者との調整や予算等により必要に応じて計画を見直します。

(1) 個別経路の事業計画

経路・区間		事業内容と事業量													事業実施 予定期間 (年度)	事業実施に 際して 配慮すべき 重要事項										
経路名称 事業区間	事業 延長 m	経路種別		歩行 空間 の 確保	道路構造の改修					視覚障害者 誘導用ブロック の敷設・改修				その他												
		生活 関連 経路 (A)	生活 関連 経路 (B)		歩 道 の 拡 幅	全 面 改 修	歩 道 の 全 面 改 修	歩道の部分改修		連 続 敷 設	経 路 誘 導 の	部 分 敷 設	交 差 点 等 の	輝 度 比 の 改 善			横 断 防 止 柵 の 設 置	車 止 め の 移 設	照 明 柱 等 の 移 設							
								歩 道 の 全 面 改 修	段 差 ・ す り つ け の 改 修											舗 装 材 の 改 修	排 水 施 設 の 改 修	新 設	改 修	改 修	改 修	
1	金沢区総合庁舎前 金沢警察署前交差点 ～金沢病院前	130	●			110	2	2		110	6								H25	H26	H27	H28	H29		総合庁舎再整備との調整が必要である。	
2	横浜地方法務局 金沢出張所 国道16号～法務局金沢出張所前	100	●			80	1	2			2														総合庁舎再整備との調整が必要である。	
3	ハローワーク横浜南前 君ヶ崎交差点 ～金沢土木事務所前	320	●					385	10		3			3	1											
4	ハローワーク横浜南前 金沢土木事務所前 ～ハローワーク横浜南前	150	●	15			2				3															
5	いきいきセンター前 泥亀二丁目交差点 ～いきいきセンター前	180	●			180		2		170	5														関連機関との調整が必要である。	
6	笹下釜利谷道路側道 君ヶ崎交差点 ～すずらん通り商店街	160	●	50			3	60		145	7				8	2										
7	すずらん通り商店街 笹下釜利谷道路 ～金沢文庫駅東口駅前広場	160	●								1															
8	金沢文庫駅西口 金沢文庫駅西口 ～金沢文庫駅西口バスターミナル	50	●																							
9	金沢文庫駅 西口バスターミナル	250	—	—		70	190	2		240	13				1										関連機関との調整が必要である。	