

6. 整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。

なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがあります。

(1) 戸塚駅周辺地区

1) 個別経路の事業計画

経路・区間	事業内容と事業量															事業実施予定期間(年度)					事業実施に際して配慮すべき重要事項											
	経路の種別	道路構造の改修										視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修					その他															
		生活関連施設	生活関連経路(A)	生活関連経路(B)	歩道の拡幅	車道の改修	歩道の改修			排水施設の改修	連続敷設		部分敷設		交差点等の改修	車止めの新設及び改善	階段等の改修	段差の改善	改善	案内板等の設置及び		移動等円滑化経路の	駅とタクシー乗場間の	植栽ますの改修	エレベーター・ポタンの改修							
							全面改修	部分改修	平坦部の確保		勾配の改修	新設	改修	新設												改修						
事業延長	m	m	m	m	m	箇所	箇所	箇所	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所									
戸塚駅東口駅前広場 戸塚駅東口駅前広場	190	●			190								270	1			1		1	1	1	1	1	2019	2020	2021	2022	2023	移動等円滑化経路の確保方法の検討、駅とタクシー乗場間の動線検討には、住み続けたいまち・みちづくり推進事業との調整が必要			
国道1号 2 (大踏切デッキ～休日診療所) 大踏切デッキ～ 戸塚区休日急患診療所	510	●						14														11										
県道大船停車場矢部 4 (国道1号～戸塚駅東口) 戸塚駅東口広場出口交差点～ 戸塚駅東口入口交差点	140	●											1	1	3																	
県道大船停車場矢部 5 (戸塚駅東口～県税事務所入口) 戸塚駅東口～県税事務所入口	230	●	11		54		1		8																					歩道の拡幅及び勾配の改修には、関係機関との協議、民等との高さの調整が必要		
市道戸塚124号線(元吉倉橋) 7 元吉倉橋	65	●			65		1				4				1																	
市道戸塚126号線(旭町通り) 8 戸塚駅西口バスセンター～ フレンズ戸塚	440	●								28	120	2	1																			
市道戸塚191号線(朝日橋) 11 朝日橋	90	●													1																	
市道戸塚519号線 16 バスセンター前交差点～ 大踏切デッキ	500	●						1											1													
市道戸塚523号線 19 (柏尾川プロムナード) 戸塚区役所前交差点～戸塚愛児園	460	●			320							1	3	3					1			21										
市道戸塚557号線 24 (柏尾川プロムナード) 朝日橋～桜橋	220	●			55										1																	
柏尾橋左岸 28 (柏尾川プロムナード) 吉倉橋～朝日橋	185	●																	2													
桜橋 29 桜橋	60	●															1			1												
戸塚駅東口歩道橋 31 戸塚駅東口歩道橋	80	●						1					1																			移動等円滑化経路の確保方法の検討には、住み続けたいまち・みちづくり推進事業との調整が必要
戸塚駅西口バスセンター 37 1階通路 戸塚駅西口バスセンター1階通路	55	●																														