

新鶴見橋～末吉橋間の人道橋整備ニュース

矢向一丁目側の下部工工事に着手します！

このたび、施工業者が決まり、新設橋梁工事に着手することとなりました。工事期間中は近隣の皆様にはご不便をおかけすることと思いますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。




事業の概要

橋長：約113m
幅員：約4m
上部工：3径間連続鈹桁橋
下部工：逆T型橋台
壁式橋脚

工事の概要

工事名：（仮称）鶴見川人道橋下部工事
工事場所：鶴見区矢向一丁目9番4号地先
工事期間：R3年9月下旬～R4年5月末（予定）
作業時間：8：00～17：00（昼間施工）
施工業者：五洋建設株式会社

今回対象工事箇所




通行止めについて

通行止め期間(予定) 令和3年10月18日～令和4年5月31日

新鶴見橋から資機材の搬入出を行います。

安全確保のため、右図の区間は一時的(工事内容による終日の場合も有り)に通行止めとさせていただきます。

資機材搬入出時には誘導員および看板等による案内を行います。



工程表(予定)

工種	2021年(令和3年)				2022年(令和4年)					
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
通行止め期間(予定)		※準備工の内容に応じて実施する可能性あり								
準備工	ボーリング調査・試掘等									
仮設工(堤防側)			仮囲い・構台設置					仮囲い・構台撤去		
仮設工(河川内)			係留設備設置					係留設備撤去		
橋台工				護岸復旧工						
橋脚工			基礎構築		躯体構築					

お問い合わせ

●事業に関すること
 横浜市 道路局 建設部 橋梁課
 TEL : 045-671-2796
 FAX : 045-662-3945
 E-mail : do-kyoryo@city.yokohama.jp

●工事に関すること
 五洋建設株式会社
 TEL : 045-461-4330
 FAX : 045-461-4331

事業に関する情報を横浜市道路局のHPに掲載しています

横浜市橋梁 主な事業

検索