

「羽沢横国まちづくり協議会地域まちづくりプラン策定」活動実績表

WGr(ワーキンググループ)会議

- ① 広報グループ会議
- ② ワークショップグループ会議
- ③ サイン製作設置グループ会議

	2019年度(令和元年)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主な取組												コロナで活動休止
打合せ・会議												
ワークショップ												
サイン製作設置												
地域まちづくりプラン作成	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 平成31年 1月「羽沢横国大駅周辺地域の魅力あるまちづくり推進会」発足 令和元年11月「羽沢横国大駅周辺地域の愛着を育てるサインづくり推進会」発足 令和元年 7月 ヨコハマ市民まち普請事業第一次コンテストで落選 令和 4年 5月「羽沢横国まちづくり協議会」に名称変更 </div>											
イベントでの周知活動												
地域まちづくりニュース												

	2020年度(令和2年)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主な取組	コロナで活動休止			サインづくり活動						コロナで活動休止		
	←まちづくりコーディネーター等派遣決定通知書発令(平山氏)				←地域の歴史勉強会		←横浜市地域まちづくり推進委員会傍聴参加					
打合せ・会議				定例会	総会	定例会	定例会	定例会	定例会	定例会	定例会	定例会
				WG会議	定例会 WG会議	WG会議	WG会議	WG会議	WG会議	WG会議	WG会議	WG会議
ワークショップ							第43回	第44回			第45回	
	← 坂。道名称サイン検討 →											
サイン製作設置	坂・道名称サインのアンケート→				坂・道名称サインのアンケート分析→				神奈川土木事務所打合せ			
	神奈川土木事務所打合せ								←鶴見区市場西中町まちづくり見学会			
地域まちづくり プラン作成												
イベントでの 周知活動												
地域まちづくり ニュース					No.1発行				No.2発行			

	2021年度(令和3年)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主な取組		コロナで活動休止			コロナで活動休止		まちづくりプラン検討スタート					
打合せ・会議	定例会 WG会議		定例会 WG会議	総会 定例会 WG会議			定例会 WG会議	定例会 WG会議	定例会 WG会議	定例会 WG会議	定例会 WG会議	定例会 WG会議
ワークショップ	←第46回WS打合せ		第46回				第47回				第48回	
サイン製作設置	←各種サインの仕様検討				←各種サインの設置場所・建物所有者対応検討							
		神奈川土木事務所打合せ→					神奈川土木事務所打合せ→				神奈川土木事務所打合せ→	
		羽沢地区南部三自治会「坂・道の愛称」命名ウォーキング開催				サインづくり打合せ						
地域まちづくりプラン作成						←まちづくりプラン打合せ			←まちづくりプラン打合せ	まちづくりプラン打合せ→		
イベントでの周知活動												
地域まちづくりニュース			No.3発行		No.4発行					No.5発行		パンフレット発行

	2022年度(令和4年)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主な取組	アンケート案検討			作成		配布記入		まとめ		分析		
打合せ・会議	グループ名を「羽沢横国まちづくり協議会」に改称											
	定例会	定例会	定例会	総会	定例会	定例会	定例会	定例会	定例会	定例会	定例会	定例会
	WG会議	WG会議	WG会議	定例会	WG会議	WG会議	WG会議	WG会議	WG会議	WG会議	WG会議	WG会議
ワークショップ	WS打合せ	第49回	第50回	(臨時夏休み)		第51回	第52回	第53回			第54回	
	椅子づくり活動											
サイン製作設置	サイン設置場所確保・公道の検討					各種サインのデザインとギャラリーサイン運営検討						
地域まちづくりプラン作成	←令和4年度まちづくり活動打合わせ			←課題調査アンケート 検討			←課題調査アンケート 掲載と回収			←課題調査アンケート まとめ		
				←課題調査アンケート 案作成		課題調査アンケート 分析→						
				←課題調査アンケート 作成			←キーワード 意見交換会					
				←課題調査アンケート 配布		キーワード 意見交換会→		検討会→				
イベントでの周知活動												
地域まちづくりニュース			No.6発行			No.7発行					No.8発行	



