

## 市第143号議案

戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業公共施設整備工事

(その1) 請負契約の変更

戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業公共施設整備工事(その1)  
) 請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成20年2月13日提出

横浜市 市長 中 田 宏

戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業公共施設整備工事(その1)  
) 請負契約(平成19年5月29日議決)第4項中「1,672,650,000円」  
を「1,801,156,350円」に改め、第5項中「平成20年3月31日」  
を「平成20年6月30日」に改める。

### 提 案 理 由

戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業公共施設整備工事(その1)  
) 請負契約について契約金額及び完成期限を変更したいので、横浜  
市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案  
する。