

事前見積							事後見積・増減表										
項目	仕様	数量	単位	数量	単位	金額	項目	仕様	数量	単位	数量	単位	金額	備考			
								①事前制作関係費									
								制作ディレクター(成田)	前期(4月~6月) ※稼働率50%で	1	名	3	月	400,000	1,200,000		
								"	後期(7月~8月) ※稼働率50%で	1	名	2	月	400,000	800,000		
								"	後期(9月) ※稼働率100%で算出	1	名	1	月	800,000	800,000		
F03	運営費						F03	運営費									
F03-01	①灯台アートワーク募集経費(募集期間:2009年1月~3月を想定)						F03-01	①灯台アートワーク募集経費(募集期間:2009年1月~3月を想定)									
F03-01-01	告知関係費	協会既得メディア・教育委員会等を想定					F03-01-01	告知関係費	協会既得メディア・教育委員会等を想定								
								チラシデザイン費	灯台アートワーク募集チラシデザイン	1	式	1	式	200,000	200,000		
								写真データ素材買取費		1	式	1	式	100,000	100,000		
								印刷費		10,000	部	1	式	20	200,000		
								納品輸送費	想定額算	1	式	1	式	20,000	20,000		
F03-02	②灯台アートワーク・たねはふね共通運営費						F03-02	②灯台アートワーク・たねはふね共通運営費									
F03-02-01	・運営マニュアル作成費	※象の鼻会場宛のみ	1	式	1	式	1,000,000	1,000,000	F03-02-01	・運営マニュアル作成費	※象の鼻会場宛のみ	1	式	1	式	1,000,000	1,000,000
F03-03	③「灯台アート」製作期間運営費								F03-03	③「灯台アート」製作期間運営費							
F03-03-01	・運営ディレクター	1名×7日間×3期間	1	名	21	日	40,000	840,000	F03-03-01	・運営ディレクター	※1期間に集約のため	1	名	7	日	40,000	280,000
F03-03-02	・運営アシスタント	2名×7日間×3期間	2	名	21	日	35,000	1,470,000	F03-03-02	・運営アシスタント	※1期間に集約のため	2	名	7	日	35,000	490,000
F03-03-03	・製作アシスタント	2名×7日間×3期間	2	名	21	日	50,000	2,100,000	F03-03-03	・製作アシスタント	※1期間に集約のため	2	名	7	日	50,000	700,000
F03-03-04	・スタッフ交通費・食費		5	名	21	日	2,000	210,000	F03-03-04	・スタッフ交通費・食費	※1期間に集約のため	5	名	7	日	2,000	70,000
F03-03-05	・スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%					492,000		F03-03-05	・スタッフ管理費	※1期間に集約のため				154,000		
F03-03-06	・運営経費	運営経費、現場経費等	1	式	21	日	200,000	4,200,000	F03-03-06	・運営経費	※1期間に集約のため	1	式	7	日	200,000	1,400,000
F03-04	④「灯台アート」展示期間運営費								F03-04	④「灯台アート」展示期間運営費							
F03-04-01	・説明、展示管理スタッフ	2名×2交代、67日間(①:600×7.5H)	0	名	67	日	0	0	F03-04-01								
F03-04-02	・スタッフ交通費・食費		0	名	67	日	0	0	F03-04-02								
F03-04-03	・スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%					0	0	F03-04-03								

事前見積							事後見積・増減表											
項目	仕様	数量	単位	数量	単位	金額	項目	仕様	数量	単位	数量	単位	金額	備考				
F03-04-04	・運営雑経費	運営機品費、現場経費等	1	式	1	式	0	F03-04-04										
F03-05	⑤「たねはふね」製作期間運営費						別途	F03-05	⑤「たねはふね」製作期間運営費					別途				
F03-06	⑥「たねはふね」出航セレモニー運営費(9/19-21:3日間)							F03-06	⑥「たねはふね」出航セレモニー運営費(9/19-21:3日間)									
									・検閲ディレクター人件費	※会場増設のため、3会場管理要	1	名	1	日	55,000	55,000		
									・運営車両	会場増設による管理車移動及び運	1	式	1.5	日	50,000	75,000		
F03-06-01	・運営ディレクター	2名×3日		2	名	3	日	40,000	240,000	F03-06-01	<象の鼻パーク会場>							
											・運営ディレクター	※日程削減のため	2	名	2	日	40,000	160,000
F03-06-02	・運営アシスタント	3名×3日		3	名	3	日	35,000	315,000	F03-06-02	・運営アシスタント	※時間延長のため	2	名	1	日	20,000	40,000
											・運営アシスタント	※日程削減のため	3	名	2	日	35,000	210,000
F03-06-03	・検閲スタッフ	10名×2日(※1,600×10H)		10	名	2	日	16,000	320,000	F03-06-03	・検閲スタッフ	※時間延長のため	3	名	1	日	12,000	36,000
F03-06-04	・スタッフ交通費・食費			35	名	1	日	2,000	70,000	F03-06-04	・スタッフ交通費・食費	10名×2日(※1,600×10H)	10	名	1	日	16,000	160,000
F03-06-05	・スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%						94,500	F03-06-05	・スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%	15	名	1	日	2,000	30,000	
F03-06-06	・運営雑経費	運営機品費、現場経費等	1	式	1	日	300,000	300,000	F03-06-06	・運営雑経費	運営機品費、現場経費等	1	式	1	日	300,000	300,000	
											<鹿レンガパーク会場>							
											・運営ディレクター	※会場増設のため	2	名	1	日	60,000	120,000
											・運営AD	※会場増設のため	3	名	1	日	47,000	141,000
											・検閲スタッフ	※会場増設のため	7	名	1	日	16,000	112,000
											・運営経費	※会場増設のため	1	式	1	日	100,000	100,000
											・中区小学生(夢の種袋配布)担当運営ディレクター		1	名	1	日	80,000	80,000
											・中区小学生(夢の種袋配布)担当運営スタッフ		2	名	1	日	16,000	32,000
											<大株場会場>							
											・運営ディレクター	※会場増設のため	1	名	1	日	60,000	60,000
											・運営AD	※会場増設のため	1	名	1	日	47,000	47,000
											・検閲スタッフ	※会場増設のため	2	名	1	日	16,000	32,000
											・運営経費	※会場増設のため	1	式	1	日	100,000	100,000
F03-07	⑦「たねはふね」出航セレモニー進行費								F03-07	⑦「たねはふね」出航セレモニー進行費								
											<象の鼻パーク会場>							
F03-07-01	・運行台本作成費			1	式	1	式	500,000	500,000	F03-07-01	・運行台本・マニュアル作成費	※進水式用台本の増加	1	式	1	式	750,000	750,000
F03-07-02	・音源制作費			1	式	1	式	300,000	300,000	F03-07-02	・音源制作費	※進水式用台本の増加	1	式	1	式	400,000	400,000
F03-07-03	・たねはふね船費	プレジャーボート1隻、ドライバー1名								F03-07-03	・たねはふね船費	プレジャーボート1隻、ドライバー1名						展示進作費に参入
F03-07-04	・運行スタッフ人件費	セレモニー進行管理	1	名	2	日	50,000	100,000	F03-07-04	・運行舞台監督人件費	※3会場ともにて演出要素増えた為	1	名	1	日	100,000	100,000	
											・運行スタッフ人件費	セレモニー進行管理	1	名	1	日	50,000	50,000
F03-07-05	・運行アシスタント人件費	セレモニー進行、出演者管理	2	名	2	日	35,000	140,000	F03-07-05	・運行アシスタント人件費	※演出要素増えた為	1	名	1	日	50,000	50,000	
F03-07-06	・MC			1	名	1	日	60,000	60,000	F03-07-06	・MC	※日程削減のため	2	名	1	日	35,000	70,000
F03-07-07	・音響機材費			1	式	1	式	1,000,000	1,000,000	F03-07-07	・音響機材費	※レベル、会場増の為	1	名	1	日	150,000	150,000
F03-07-08	・運行経費			1	式	1	日	100,000	100,000	F03-07-08	・運行経費	進水式用増設の為	1	式	1	式	1,150,000	1,150,000
											<鹿レンガパーク会場>							
											・運行台本・マニュアル作成費	※数回式用台本の増加	1	式	1	式	250,000	250,000
											・音源制作費	※数回式用音源の増加	1	式	1	式	100,000	100,000
											・運行舞台監督人件費	※会場増設の為	1	名	1	日	100,000	100,000
											・運行ディレクター人件費		1	名	1	日	50,000	50,000
											・運行AD人件費		2	名	1	日	35,000	70,000
											・MC人件費	※レベル、会場増の為	1	名	1	日	200,000	200,000
											・音響機材費	※数回式用台本の増加	1	式	1	式	200,000	200,000
											・数回式中区小学生(夢の種袋配布)演出 ※黒船演出		1	式	1	式	200,000	200,000
											・運行経費	※会場増の為	1	式	1	日	70,000	70,000
											<大株場会場>							
											・運行ディレクター人件費		1	名	1	日	50,000	50,000
											・運行AD人件費		2	名	1	日	35,000	70,000
											・運行経費		1	式	1	日	50,000	50,000
F03-08	⑧警備関係費								F03-08	⑧警備関係費								
F03-08-01	警備員1P/2名	2名×10日		2	名	10	日	20,000	400,000	F03-08-01	警備員1P/2名						0	

事前見積						事後見積・増減表										
項目	仕様	数量	単位	数量	単位	単価	金額	項目	仕様	数量	単位	数量	単位	単価	金額	備考
								プロダクション諸経費・管理費	上記合計の5%						101,194	
														小計	2,125,069	
								赤レンガ広場、大規模、象の鼻出航イベント拡大に伴う推定追加造作物	赤レンガ広場、大規模、象の鼻出航イベント拡大に伴う推定追加造作物							
								赤レンガ広場・象の鼻・大規模看板造作関係	1800x900看板片面自立	10	枚			30,000	300,000	
								竹の船道水イベントに伴う器材、部品関係	小運搬	1	式			30,000	30,000	
								種船用帆布 約12m		1	式			65,000	65,000	
								土藁	10Kgくらい	10	袋			1,500	15,000	
								フロート手配	600丸xL900	6	個			20,000	120,000	
								新規船運送用車両 26日早朝より ユニック車		1	車			65,000	65,000	
								種募集看板B2		5	枚			18,000	90,000	
								種募集収納箱+ポウル		5	セット			15,000	75,000	
								テント2Kx3K構築付き	赤レンガ使用	1	張			30,000	30,000	
								テーブル	赤レンガ使用	2	台			3,600	7,200	
								トランシーバ船内通信		15	台			6,500	97,500	
								・大工		4	人工			18,900	75,600	
								・運送代		1	式			60,000	60,000	
								・現場管理費	上記合計の5%						51,015	
								プロダクション諸経費・管理費	上記合計の5%						53,566	
													小計	1,124,681		
								・ふね雑材料 ウェイト等	シーカヤックでの曳航試験	30	枚			2,000	60,000	曳航リハーサル実施
								・ふね運搬費	横浜〜埼玉	2	回			45,000	90,000	曳航リハーサル実施
								・荷役作業員		6	名			25,000	150,000	曳航リハーサル実施
								・シーカヤック運搬費		2	回			35,000	70,000	曳航リハーサル実施
								・現場管理費	上記合計の5%						18,500	
								プロダクション諸経費・管理費	上記合計の5%						19,425	
													小計	407,925		
														-4,168,751	調整(うち、1,124,681円は、Y150市民参加プラットフォーム推進委員会へ別途請求済み)	
F04合計						17,083,188	合計	17,083,188	F04合計					17,083,188	合計	17,083,188

事前見積							事後見積・増減表											
項目	仕様	数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計	項目	仕様	数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計	
G02-01	制作関係費-契約関係費								G02-01	制作関係費-契約関係費								
G02-01-01	①観光丸関係費								G02-01-01	①観光丸関係費								
G02-01-01-01	-第1期チャーター費	4/28~5/8:9日間	1式	1式	42,100,000	42,100,000		42,100,000	G02-01-01-01	-第1期チャーター費	4/28~5/8:9日間	1式	1式	42,100,000	42,100,000		42,100,000	42,100,000
G02-01-01-02	-第2期チャーター費	6/13~6/28:14日間	1式	1式	48,000,000	48,000,000		48,000,000	G02-01-01-02	-第2期チャーター費	6/13~6/28:14日間	1式	1式	48,000,000	48,000,000		48,000,000	48,000,000
G02-01-01-03	-第3期チャーター費	8/3~8/9:7日間	1式	1式	31,900,000	31,900,000		31,900,000	G02-01-01-03	-第3期チャーター費	8/3~8/9:7日間	1式	1式	31,900,000	31,900,000		31,900,000	31,900,000
G02-01-01-04	-プロダクション管理費				12,200,000		12,200,000	12,200,000	G02-01-01-04	-プロダクション管理費				12,200,000		12,200,000	12,200,000	
G02-02	演出進行費					0	0	0	G02-02	演出進行費								
G02-02-01	①第1期演出進行経費(4/28~5/8:9日間)					0	0	0	G02-02-01	①第1期演出進行経費(4/28~5/8:9日間)								
G02-02-01-01	実施管理費					0	0	0	G02-02-01-01	実施管理費								
G02-02-01-01-01	統括ディレクター-人件費	成田(TOW) 終日対応	1名	9日	80,000	720,000	720,000	720,000	G02-02-01-01-01	統括ディレクター-人件費	成田(TOW) 終日対応	1名	9日	80,000	720,000	720,000	720,000	720,000
G02-02-01-01-02	-スタッフ交通費-食費		1名	9日	2,000	18,000	18,000	18,000	G02-02-01-01-02	-スタッフ交通費-食費		1名	9日	2,000	18,000	18,000	18,000	18,000
G02-02-01-01-03	-スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%				73,800	73,800	73,800	G02-02-01-01-03	-スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%				73,800	73,800	73,800	73,800
G02-02-01-02	機材関係費					0	0	0	G02-02-01-02	機材関係費								
G02-02-01-02-01	山下公園係留及び機材台船池海上関連費	1式	1式	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	G02-02-01-02-01	山下公園係留及び機材台船池海上関連費								
										●機材関係費								
										-観音船 (新規5号用)	1式	11日	110,000	1,210,000		1,210,000	1,210,000	
										-観音船係留作業費								
										乗船関係費	※500ps~600ps	1台	1式	330,000	330,000	330,000	330,000	
										作業員	台船乗り降り要員、陸上要員	4名	3日	27,500	330,000	330,000	330,000	
										備品及び消耗品費	保管用ロープ、玉フェンダーなど	1式	1式	165,000	165,000	165,000	165,000	
										-観音船係留解除-回航作業費								
										乗船関係費	※500ps~600ps	1台	1式	330,000	330,000	330,000	330,000	
										作業員	台船乗り降り要員、陸上要員	4名	3日	27,500	330,000	330,000	330,000	
										-帆船防護用材料費								
										スターション材	4本	1式	110,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
										スターション素材	4本	1式	27,500	110,000	110,000	110,000	110,000	
										ダブリング材	4枚	1式	27,500	110,000	110,000	110,000	110,000	
										軽油	想定概算	40L	6台	154	36,960	36,960	36,960	
										フェルダ	2台	3日	11,000	66,000	66,000	66,000		
										酸素-アソチレン	1式	1式	110,000	110,000	110,000	110,000		
										玉掛けワイヤー-備品及び消耗品費	1式	1式	132,000	132,000	132,000	132,000		
										溶接工	3名	3日	38,500	346,500	346,500	346,500		
										溶接工	3名	3日	38,500	346,500	346,500	346,500		
										運送車賃費	4L車同	1台	2日	44,000	88,000	88,000	88,000	
										スターション撤去解体費		1式	1式	275,000	275,000	275,000	275,000	
										-帆船防護用具設置-撤去								
										材料費	H鋼 H300×H300×I2000	1式	1式	143,000	143,000	143,000	143,000	
										備品及び消耗品費	ウェルター、酸素、アセチレン、玉掛けワイヤー及び油断機油	1式	1本	110,000	110,000	110,000	110,000	
										運送車賃費		2台	2日	44,000	176,000	176,000	176,000	
										溶接工		3名	2日	38,500	231,000	231,000	231,000	
										ラフタークレーン	2台	1台	220,000	220,000	220,000	220,000		
										-山下公園沖停泊船費	係留柱付きボート	2隻	1式	5,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
										-タニフロート用防錆材	ステンロール φ10mm×1150mm	10巻	1式	33,000	330,000	330,000	330,000	
										-タラップ制作費		1式	1式	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
										-透係費-書類作成関係費-管理他	想定概算	1式	1式	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	
										●ライトアップ照明機材関係費								
										-プランニング関係費		1式	1式	110,000	110,000	110,000	110,000	
										-照明機材費 スポット付	防水TYPE	24台	10日	4,400	1,056,000	1,056,000	1,056,000	
										ケーブル他	1式	10日	8,800	88,000	88,000	88,000		
										ケーブルレール	1名	2日	44,000	88,000	88,000	88,000		
										ケーブルレール	3名	2日	33,000	198,000	198,000	198,000		
										-照明機材運搬費	4L	1台	2日	44,000	88,000	88,000	88,000	
										-発電機	3kw	3台	10日	3,300	99,000	99,000	99,000	
										-燃料費	想定概算-10日分	500L	3台	154	231,000	231,000	231,000	
										-発電機運搬費	3t	1台	2日	33,000	66,000	66,000	66,000	
										-設置人件費	5/1	4名	1日	27,500	110,000	110,000	110,000	
										-撤去人件費	5/11	4名	1日	27,500	110,000	110,000	110,000	
G02-02-01-02-02	船舶プログラム実施経費					0	0	0	G02-02-01-02-02	船舶プログラム実施経費								
G02-02-01-03	-運営マニュアル作成費		1式	1式	150,000	150,000	150,000	150,000	G02-02-01-03	-運営マニュアル作成費		1式	1式	150,000	150,000	150,000	150,000	
G02-02-01-03-01	-運営ディレクター	横濱(フライヤグエー) 1名×10日間(8時間拘束想定)	1名	10日	40,000	400,000	400,000	400,000	G02-02-01-03-01	-運営ディレクター	横濱(フライヤグエー) 1名×10日間(8時間拘束想定)	1名	10日	40,000	400,000	400,000	400,000	400,000
G02-02-01-03-02	-運営アシスタント	白倉(フライヤグエー) 1名×10日間(8時間拘束想定)	1名	10日	35,000	350,000	350,000	350,000	G02-02-01-03-02	-運営アシスタント	白倉(フライヤグエー) 1名×10日間(8時間拘束想定)	1名	10日	35,000	350,000	350,000	350,000	350,000
G02-02-01-03-03	-実行スタッフ	トクティン(横浜) 2名×10日間(7.5時間拘束想定)	2名	10日	11,250	225,000	225,000	225,000	G02-02-01-03-03	-実行スタッフ	トクティン(横浜) 2名×10日間(7.5時間拘束想定)	2名	10日	11,250	225,000	225,000	225,000	225,000
G02-02-01-03-04	-観客スタッフ	トクティン(横浜) 2名×10日間(7.5時間拘束想定)	2名	10日	11,250	225,000	225,000	225,000	G02-02-01-03-04	-観客スタッフ	トクティン(横浜) 2名×10日間(7.5時間拘束想定)	2名	10日	11,250	225,000	225,000	225,000	225,000

事前見積										事後見積・増減表									
項目	仕様	数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計	項目	仕様	数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計		
G02-02-01-03-05	・スタッフ交通費・食費	12名	10日	2,000	240,000		240,000	240,000	G02-02-01-03-05	・スタッフ交通費・食費	12名	10日	2,000	240,000		240,000	240,000		
G02-02-01-03-06	・スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%			144,000		144,000	144,000	G02-02-01-03-06	・スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%			144,000		144,000	144,000		
G02-02-01-03-07	・運営経費	9日間	1式	50,000	450,000		450,000	450,000	G02-02-01-03-07	・運営経費	14日間	1式	50,000	450,000			450,000		
G02-02-01-03-08	・オープニングイベント制作・運営	1日間	1日	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	G02-02-01-03-08	・オープニングイベント制作・運営									
										・運営関係費	7名7名作成、運営人件費 等	1式	1式	1,300,000		1,300,000	1,300,000		
										・進行関係費	台本作成、進行人件費 等	1式	1式	800,000		800,000	800,000		
										・演出関係費	たねまる&MC人件費、音源制作 等	1式	1式	350,000		350,000	350,000		
										・音響機材関係費		1式	1式	350,000		350,000	350,000		
										・施工、リース関係費	ソリ、キープ、イス、平台、図面作成 等	1式	1式	350,000		350,000	350,000		
G02-02-01-04	②第2期演出進行経費(6/13~6/26:14日間)								G02-02-01-04	②第2期演出進行経費(6/13~6/26:14日間)									
G02-02-01-04-01	・実施管理費								G02-02-01-04-01	・実施管理費									
										・結核ディレクター人件費	成田(TOW) 終日対応	1名	14日	80,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000		
G02-02-02	・スタッフ交通費・食費	1名	14日	2,000	28,000		28,000	28,000	G02-02-02	・スタッフ交通費・食費	1名	14日	2,000	28,000		28,000	28,000		
G02-02-02-01	・スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%			114,800		114,800	114,800	G02-02-02-01	・スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%			114,800		114,800	114,800		
G02-02-02-01-01	・機材関係費								G02-02-02-01-01	・機材関係費									
G02-02-02-01-02	・山下公園保管及び機材台船地海上関連費	1式	1式	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	G02-02-02-01-02	・山下公園保管及び機材台船地海上関連費									
										●機材関係費									
										・観音船(新港5号用)		1式	16日	110,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000		
										・観音船保管作業費									
										・機材関係費	※500ps~600ps	1台	1式	330,000	330,000	330,000	330,000		
										・作業員	台船乗り降り要員、陸上要員	4名	3日	27,500	330,000	330,000	330,000		
										・備品及び消耗品費	保管用ロープ、玉フンダーなど	1式	1式	165,000	165,000	165,000	165,000		
										・観音船保管解除・回航作業費									
										・機材関係費	※500ps~600ps	1台	1式	330,000	330,000	330,000	330,000		
										・作業員	台船乗り降り要員、陸上要員	2日	3名	27,500	165,000	165,000	165,000		
										・帆船防護用材料費									
										・ステーション材		4本	1式	110,000	440,000	440,000	440,000		
										・ステーション安材		4本	1式	27,500	110,000	110,000	110,000		
										・ダブリング材		4本	1式	27,500	110,000	110,000	110,000		
										・軽油	想定概算	40L	6台	154	36,960	36,960	36,960		
										・ウェルダー		2台	3日	11,000	66,000	66,000	66,000		
										・酸素・アセチレン		1式	1式	110,000	110,000	110,000	110,000		
										・玉掛けワイヤー備品及び消耗品費		1式	1式	132,000	132,000	132,000	132,000		
										・鋸造工		3名	3日	38,500	346,500	346,500	346,500		
										・溶接工		3名	3日	38,500	346,500	346,500	346,500		
										・運送車両費	4t車両	1台	2日	44,000	88,000	88,000	88,000		
										・ステーション撤去解体費		1式	1式	275,000	275,000	275,000	275,000		
										・帆船防護用具設置・撤去									
										・材料費	H鋼 h300×h300×t2000	1式	1式	143,000	143,000	143,000	143,000		
										・備品及び消耗品費	ウェルター、酸素、アセチレン、玉掛けワイヤー及び油圧関係	1式	1本	110,000	110,000	110,000	110,000		
										・運送車両費		2台	2日	44,000	176,000	176,000	176,000		
										・鋸造工		3名	2日	38,500	231,000	231,000	231,000		
										・ラフターレーン	25名	1名	1日	220,000	220,000	220,000	220,000		
										・山下公園沖津治曳船費	係船柱付きボート	2艘	1式	5,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
										・運賃費・書籍作成関係費・管理他	想定概算	1式	1式	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000		
										●ライトアップ照明機材関係費									
										・照明機材費 スポットライト	防水TYPE	24台	15日	4,400	1,584,000	1,584,000	1,584,000		
										・ケーブル他		1式	15日	8,800	132,000	132,000	132,000		
										・ケーブルケーブル		1名	2日	44,000	88,000	88,000	88,000		
										・ケーブルケーブル		3名	2日	38,500	231,000	231,000	231,000		
										・照明機材運搬費	4t	1台	2日	44,000	88,000	88,000	88,000		
										・発電機	3kw	3台	15日	3,300	148,500	148,500	148,500		
										・燃料費	想定概算-15日分	750L	3台	154	346,500	346,500	346,500		
										・発電機運搬費	3t	1式	1式	33,000	33,000	33,000	33,000		
										・設置人件費	6/12	4名	1日	27,500	110,000	110,000	110,000		
										・撤去人件費	6/27	4名	1日	27,500	110,000	110,000	110,000		
G02-02-02-01-03	・船プログラム実施経費								G02-02-02-01-03	・船プログラム実施経費									
G02-02-02-02									G02-02-02-02										
G02-02-02-02-01	・運営ディレクター	渡邊(アライヴクリエイティブ) 1名×15日間(8時間拘束想定)	1名	15日	40,000	600,000	600,000	600,000	G02-02-02-02-01	・運営ディレクター	渡邊(アライヴクリエイティブ) 1名×15日間(8時間拘束想定)	1名	15日	40,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
G02-02-02-02-02	・運営アシスタント	白倉(アライヴクリエイティブ) 1名×15日間(8時間拘束想定)	1名	15日	35,000	525,000	525,000	525,000	G02-02-02-02-02	・運営アシスタント	白倉(アライヴクリエイティブ) 1名×15日間(8時間拘束想定)	1名	15日	35,000	525,000	525,000	525,000	525,000	
G02-02-02-03	・受付スタッフ	ドゥケエーション(株) 2名×15日間(7.5時間拘束想定)	2名	15日	11,250	337,500	337,500	337,500	G02-02-02-03	・受付スタッフ	ドゥケエーション(株) 2名×15日間(7.5時間拘束想定)	2名	15日	11,250	337,500	337,500	337,500	337,500	
G02-02-02-03-01	・経理スタッフ	ドゥケエーション(株) 2名×15日間(7.5時間拘束想定)	2名	15日	11,250	337,500	337,500	337,500	G02-02-02-03-01	・経理スタッフ	ドゥケエーション(株) 2名×15日間(7.5時間拘束想定)	2名	15日	11,250	337,500	337,500	337,500	337,500	
G02-02-02-03-02	・スタッフ交通費・食費								G02-02-02-03-02	・スタッフ交通費・食費									
G02-02-02-03-03	・スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%			216,000		216,000	216,000	G02-02-02-03-03	・スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%			216,000		216,000	216,000		

事前見積								事後見積・増減表											
項目	仕様	数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計	項目	仕様	数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計		
G02-02-02-03-04	運送経費	14日間	14日間	1式	50,000	700,000	700,000	700,000	G02-02-02-03-04	運送経費	14日間	14日間	1式	50,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
G02-02-02-03-05					0	0	0	0	G02-02-02-03-05					0	0	0	0	0	
G02-02-02-03-06					0	0	0	0	G02-02-02-03-06					0	0	0	0	0	
G02-02-02-03-07	①第3期演出経費(8/3~8/9:7日間)					0	0	0	G02-02-02-03-07	①第3期演出経費(8/3~8/9:7日間)					0	0	0	0	
G02-02-02-03-08	実施管理費					0	0	0	G02-02-02-03-08	実施管理費					0	0	0	0	
G02-02-02-04	総括ディレクター人件費	成田(TDW) 終日対応	1名	7日	80,000	560,000	560,000	560,000	G02-02-02-04	総括ディレクター人件費	成田(TDW) 終日対応	1名	7日	80,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000
G02-02-02-04-01	スタッフ交通費・食費		1名	7日	2,000	14,000	14,000	14,000	G02-02-02-04-01	スタッフ交通費・食費		1名	7日	2,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
G02-02-02-04-02	スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%			57,400	57,400	57,400	57,400	G02-02-02-04-02	スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%			57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400
G02-02-02-04-03	機材関係費					0	0	0	G02-02-02-04-03	機材関係費					0	0	0	0	
G02-02-02-04-04	山下公園係留及び機材台船地海上関連費	1式	1式	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	G02-02-02-04-04	山下公園係留及び機材台船地海上関連費									
										●機材関係費									
										・鋼台船(船港5号用)	1式	9日	110,000	990,000		890,000	890,000	890,000	
										・鋼台船係留作業費									
										・曳船関係費	※500ps~800ps	1台	1式	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
										・作業員	台船乗り降り要員、船上要員	4名	3日	27,500	330,000	330,000	330,000	330,000	
										・備品及び消耗品費	係留用ロープ、玉フンダーなど	1式	1式	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
										・鋼台船係留解除・回船作業費									
										・曳船関係費	※500ps~800ps	1台	1式	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
										・作業員	台船乗り降り要員、船上要員	4名	3日	27,500	330,000	330,000	330,000	330,000	
										・帆船防揺用材料費									
										・スタクション材		4本	1式	110,000	440,000	440,000	440,000	440,000	
										・スタクション安材		4本	1式	27,500	110,000	110,000	110,000	110,000	
										・ダブリング材		4本	1式	27,500	110,000	110,000	110,000	110,000	
										・軽油	想定概算	40リ	6台	154	36,960	36,960	36,960	36,960	
										・ウェルダ		2台	3日	11,000	86,000	86,000	86,000	86,000	
										・酸素・アソチレン		1式	1式	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
										・玉掛けワイヤー備品及び消耗品費		1式	1式	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
										・鋳造工		3名	3日	38,500	346,500	346,500	346,500	346,500	
										・溶接工		3名	3日	38,500	346,500	346,500	346,500	346,500	346,500
										・運送車両費	4車両	1台	2日	44,000	88,000	88,000	88,000	88,000	
										・スタクション撤去解体費		1式	1式	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	
										・帆船防揺用具設置・撤去									
										・材料費	1x100 x300 x2000	1式	1式	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
										・備品及び消耗品費	ウェルター、酸素、アソチレン、玉掛けワイヤー及び油断関係	1式	1本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
										・運送車両費		2台	2日	44,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
										・鋳造工		3名	2日	38,500	231,000	231,000	231,000	231,000	
										・ラフタークレーン	25t吊	1台	1日	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
										・山下公園沖停泊曳船費	係船柱付きボート	2隻	1式	5,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
										・透視費・書類作成関係費・管理地	想定概算	1式	1式	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	
										●ライトアップ照明機材関係費									
										・照明機材費 スタンド付	防水TYPE	24台	8日	4,000	768,000	768,000	768,000	768,000	
										・ケーブル他		1式	8日	8,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
										・チーフオペレーター		1名	2日	40,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
										・サブオペレーター		3名	2日	35,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
										・照明機材運搬費	4t	1台	2日	40,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
										・発電機	3kw	3台	8日	3,000	72,000	72,000	72,000	72,000	
										・燃料費	想定概算-8日分	400リ	3台	140	168,000	168,000	168,000	168,000	
										・発電機運搬費	3t	1式	1式	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
										・設置人件費	8/2	4名	1日	25,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
										・撤去人件費	8/10	4名	1日	25,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
										・調整				-19,880	-19,880	-19,880	-19,880		
G02-02-02-04-05	船形プログラム実施経費				0	0	0	0	G02-02-02-04-05	船形プログラム実施経費				0	0	0	0	0	
G02-02-02-04-06					0	0	0	0	G02-02-02-04-06					0	0	0	0	0	
G02-02-02-04-07	運営ディレクター	運送(ライバルデビュー) 1名 x 8日間(8時間拘束想定)	1名	8日	40,000	320,000	320,000	320,000	G02-02-02-04-07	運営ディレクター	運送(ライバルデビュー) 1名 x 8日間(8時間拘束想定)	1名	8日	40,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
G02-02-02-04-08	運営アシスタント	自費(ライバルデビュー) 1名 x 8日間(8時間拘束想定)	1名	8日	35,000	280,000	280,000	280,000	G02-02-02-04-08	運営アシスタント	自費(ライバルデビュー) 1名 x 8日間(8時間拘束想定)	1名	8日	35,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
G02-02-02-05	受付スタッフ	ﾄﾞﾗｸﾞｽﾀｯﾌﾟ(横浜) 2名 x 8日間(7.5時間拘束想定)	2名	8日	11,250	180,000	180,000	180,000	G02-02-02-05	受付スタッフ	ﾄﾞﾗｸﾞｽﾀｯﾌﾟ(横浜) 2名 x 8日間(7.5時間拘束想定)	2名	8日	11,250	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
G02-02-02-05-01	控室スタッフ	ﾄﾞﾗｸﾞｽﾀｯﾌﾟ(横浜) 2名 x 8日間(7.5時間拘束想定)	2名	8日	11,250	180,000	180,000	180,000	G02-02-02-05-01	控室スタッフ	ﾄﾞﾗｸﾞｽﾀｯﾌﾟ(横浜) 2名 x 8日間(7.5時間拘束想定)	2名	8日	11,250	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
	スタッフ交通費・食費		12名	8日	2,000	192,000	192,000	192,000		スタッフ交通費・食費		12名	8日	2,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
G02-02-03	スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%			115,200	115,200	115,200	115,200	G02-02-03	スタッフ管理費	スタッフ人件費、交通費等の10%			115,200	115,200	115,200	115,200	115,200	115,200
G02-02-03-01	運営経費	14日間	7日間	1式	50,000	350,000	350,000	350,000	G02-02-03-01	運営経費	14日間	7日間	1式	50,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
G02-02-03-01-01	クロージングイベント制作・運営	1日間	1日	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	G02-02-03-01-01	クロージングイベント制作・運営	1日間	1日	0	0	0	0	0	0	0
G02合計					223,783,200	0	223,783,200	223,783,200	G02合計					209,933,200	0	209,933,200	209,933,200		

	項目	仕様	数量	単位	数量	単位	単価	金額
	サイン工事							
I01-01	設計費・申請費(グラフィックデータ含む)							
I01-01-01	①デザイン費	調査費含む	1	式			2,000,000	2,000,000
I01-01-02	①エリアゲートサイン	製作図、構造計算	1	式	2	種	1,500,000	3,000,000
I01-01-03		サイン面データ作成	3	基	1	面	150,000	450,000
I01-01-04		サイン面データ作成	1	基	2	面	150,000	300,000
I01-01-05	②インフォメーションボード	製作図、構造計算	1	式	1	種	1,500,000	1,500,000
I01-01-06		サイン面データ作成			5	面	120,000	600,000
I01-01-07	③フラッグバナー	サイン面データ作成(想定)	4	種			70,000	280,000
I01-01-08		協賛サイン	20	種			3,000	60,000
I01-01-09	④広告物許可申請手数料	広告板、5㎡につき2,400 合計110㎡とし	22	単位			2,400	52,800
I01-01-10		バナー(馬車道～万国橋のみ)	24	枚			200	4,800
I01-01-11	⑤申請代行費	国際橋～山下、汽道はバシフィコの料金に	12	件			30,000	360,000
I01-01-12	施工(建築・サイン)関係費							
I01-01-13	①エリアゲートサイン(万国橋、11街区)	W7m×H3.5m 片面、置き基礎、待ち時間表示有						
I01-01-14	・養生用ゴムシート	t5mm	15	㎡	2	基	7,000	210,000
I01-01-15	・ベース鉄板	t12mm 7000mm×2200mm	1	式	2	基	650,000	1,300,000
I01-01-16	・置き基礎	800×600×2200 コンクリート、型枠、配	5	台	2	基	230,000	2,300,000
I01-01-17	・鉄骨組	角パイプ、C鋼、プレス、ボルト 塗装含む	2	基			3,600,000	7,200,000
I01-01-18	・看板面							
I01-01-19	アルミスバンドレル		25	㎡	2	基	17,000	850,000
I01-01-20	アルミ複合板	t3mm	25	㎡	2	基	8,500	425,000
I01-01-21	アルミアングル	20mm×20mm	18	m	2	基	5,000	180,000
I01-01-22	出力(片面のみ)	出力紙、UVカットラミネート	25	㎡	2	基	19,000	950,000
I01-01-23	出力貼り込み				2	基	120,000	240,000
I01-01-24	・イベント情報差し替え	スライドレール、サインプレート17枚	1	式	2	基	180,000	360,000
I01-01-25	・照明							
I01-01-26	スポット	片面 アームスポット200W×4灯	4	灯	2	基	50,000	400,000
I01-01-27	電源BOX、配線、タイマー				2	ヶ所	250,000	500,000
I01-01-28	・建て方・照明取り付け							
I01-01-29	ラフタークレーン	オペレータ含む	1	台	2	基	150,000	300,000
I01-01-30	高所作業車	バケット車	2	台	2	基	80,000	320,000
I01-01-31	作業員	鉄骨工	18	人	2	基	16,400	590,400
I01-01-32		電工	4	人	2	基	17,600	140,800
I01-01-33	・運搬費	10t	1	台	2	基	70,000	140,000
I01-01-34		4t	2	台	1	基	40,000	80,000
I01-01-35	・警備							
I01-01-36	警備員		4	人	2	基	9,200	73,600

I01-01-37	・撤去費	人件費、運搬、処分	1	式	2	基	1,300,000	2,600,000
I01-01-38	・現状復帰費	清掃等	2	ヶ所			100,000	200,000
I01-01-39	・電気幹線工事							
I01-01-40	低圧幹線工事		2	式			300,000	600,000
I01-01-41	撤去工事費		2	式			500,000	1,000,000
I01-01-42	・東電電力臨時工事費							
I01-01-43	地中引込	想定値(万国橋)	1	ヶ所			3,500,000	3,500,000
I01-01-44		11街区	1	ヶ所			1,000,000	1,000,000
I01-01-45	・電気使用料	東電参考値						
I01-01-46	基本料金	低圧 20A	6	ヶ月	2	ヶ所	600	7,200
I01-01-47	電気料金	12A×100V×4H×160日	768	KWH	2	ヶ所	20	30,720
I01-01-48	・土地借用料	※協会と港湾局との協議による。						
I01-01-49	・現場管理費	上記合計の5%						592,136
I01-01-50	・一般管理費	上記合計の5%						621,743
I01-01-51	※土地借用料は含まず。							
I01-01-52								
I01-01-53	②エリアゲートサイン	W5m×H3.5m 片面、置き基礎 待ち時間表示無						
I01-01-54	(象の鼻、汽道)							
I01-01-55	・養生用ゴムシート	t5mm	11	㎡	2	基	7,000	154,000
I01-01-56	・ベース鉄板	t12mm 5000mm×2200mm	1	式	2	基	560,000	1,120,000
I01-01-57	・置き基礎	800×600×2200 コンクリート、型枠、配	3	台	2	基	230,000	1,380,000
I01-01-58	・鉄骨組	角パイプ、C鋼、プレス、ボルト 塗装含む	2	基			3,000,000	6,000,000
I01-01-59	・看板面							
I01-01-60	アルミスバンドレル		18	㎡	2	基	17,000	612,000
I01-01-61	アルミ複合板	t3mm	18	㎡	2	基	8,500	306,000
I01-01-62	アルミアングル	20mm×20mm	17	m	2	基	5,000	170,000
I01-01-63	出力(片面のみ)	出力紙、UVカットラミネート	18	㎡	2	基	19,000	684,000
I01-01-64	出力貼り込み				2	基	110,000	220,000
I01-01-65	・照明							
I01-01-66	スポット	片面 アームスポット200W×3灯	3	灯	2	基	50,000	300,000
I01-01-67	電源BOX、配線、タイマー				2	ヶ所	200,000	400,000
I01-01-68	・建て方・照明取り付け							
I01-01-69	ラフタークレーン	オペレータ含む	1	台	2	基	150,000	300,000
I01-01-70	高所作業車	バケット車	2	台	2	基	80,000	320,000
I01-01-71	作業員	鉄骨工	18	人	2	基	16,400	590,400
I01-01-72		電工	4	人	2	基	17,600	140,800
I01-01-73	・運搬費	10t	1	台	2	基	70,000	140,000
I01-01-74		4t	2	台	2	基	40,000	160,000
I01-01-75	・警備							

I01-01-76	警備員		4人	2基	9,200	73,600
I01-01-77	・撤去費	人件費、運搬、処分	1式	2基	1,300,000	2,600,000
I01-01-78	・現状復帰費	フェンス等	1ヶ所		1,000,000	1,000,000
I01-01-79	・電気幹線工事					
I01-01-80	低圧埋設配線					
I01-01-81		汽車道	1ヶ所		1,000,000	1,000,000
I01-01-82	低圧架空引込	象の鼻(想定)	1ヶ所		750,000	750,000
I01-01-83	撤去工事費		2式		500,000	1,000,000
I01-01-84	・東電電力臨時工事費					
I01-01-85	架空引込	想定値(象の鼻)	1ヶ所		45,000	45,000
I01-01-86	・電気使用料	東電参考値				
I01-01-87	基本料金	低圧 15A	6ヶ月	2ヶ所	410	4,920
I01-01-88	電気料金	7A×100V×4H×160日	448KWH	2ヶ所	20	17,920
I01-01-89	・土地借用料	※協会と港湾局との協議による。				
I01-01-90	・現場管理費	上記合計の5%				974,432
I01-01-91	・一般管理費	上記合計の5%				1,023,154
I01-01-92	※土地借用料は含まず。					
I01-01-94	③インフォメーションボード	W3500×H2500 片面、置き基礎				
I01-01-95	(赤レンガ、運河パーク、新港埠頭、7街区)					
I01-01-96	・養生用ゴムシート	t5mm	7㎡	4基	7,000	196,000
I01-01-97	・ベース鉄板	t12mm 3500mm×1800mm	1式	4基	390,000	1,560,000
I01-01-98	・置き基礎	600×600×1800 コンクリート、型枠、配	3台	4基	210,000	2,520,000
I01-01-99	・鉄骨組	角パイプ、C鋼、プレス、ボルト 塗装含む	4基		2,200,000	8,800,000
I01-01-100	・看板面					
I01-01-101	アルミスバンドレル		9㎡	4基	17,000	612,000
I01-01-102	アルミ複合板	t3mm	9㎡	4基	8,500	306,000
I01-01-103	アルミアングル	20mm×20mm	12m	4基	5,000	240,000
I01-01-104	出力(片面のみ)	出力紙、UVカットラミネート	9㎡	4基	19,000	684,000
I01-01-105	出力貼り込み			4基	100,000	400,000
I01-01-106	・イベント情報差し替え	スライドレール、サインプレート17枚	1式	4基	200,000	800,000
I01-01-107	・照明					
I01-01-108	スポット	片面 1面に2灯	2灯	4基	50,000	400,000
I01-01-109	電源BOX、配線、タイマー		1式	4基	200,000	800,000
I01-01-110	・建て方・照明取り付け					
I01-01-111	ラフタークレーン	オペレータ含む	1台	4基	150,000	600,000
I01-01-112	高所作業車	バケット車	2台	4基	80,000	640,000
I01-01-113	作業員	鉄骨工	12人	4基	16,400	787,200
I01-01-114		電工	4人	4基	17,600	281,600

I01-01-115	・運搬費	10t	1台	4基	70,000	280,000
I01-01-116		4t	1台	4基	40,000	160,000
I01-01-117	・警備					
I01-01-118	警備員	場所により	4人	4基	9,200	147,200
I01-01-119	・撤去費	人件費、運搬、処分	1式	4基	1,000,000	4,000,000
I01-01-120	・現状復帰費	赤レンガ(芝)	1ヶ所		1,000,000	1,000,000
I01-01-121		新港、運河パーク(清掃程度)	2ヶ所		150,000	300,000
I01-01-122	・電気幹線工事					
I01-01-123	・施設電源借用設備工事	(借用可能な場合)協会と港湾局他で協議。				
I01-01-124		赤レンガ	1ヶ所		1,500,000	1,500,000
I01-01-125	低圧地中引込	運河パーク、新港	2ヶ所		2,000,000	4,000,000
I01-01-126		7街区	1ヶ所		1,000,000	1,000,000
I01-01-127	撤去工事費		1式		1,500,000	1,500,000
I01-01-128	・東電電力臨時工事費					
I01-01-129	地中引込	想定値(運河パーク)	1ヶ所		3,500,000	3,500,000
I01-01-130	・電気使用料	東電参考値				
I01-01-131	基本料金	低圧 15A 運河パーク	6ヶ月	ヶ所	410	0
I01-01-132	電気料金	7A×100V×4H×160日 港湾局他との協議	448KWH	4ヶ所	20	35,840
I01-01-133	・土地借用料	※協会と港湾局との協議による。				
I01-01-134						
I01-01-135	・現場管理費	上記合計の5%				1,852,492
I01-01-136	・一般管理費	上記合計の5%				1,945,117
I01-01-137	※電気基本使用料、電気料金、土地借用料は含まず。					
I01-01-139						
I01-01-140	④フラッグバナー					
I01-01-141	馬車道～万国橋	※掲出の可否要確認。中土木管理				
I01-01-142	バナー製作費	遮光ターボリン両面 W470×H1200	24枚		9,500	228,000
I01-01-143	・取付費					
I01-01-144	高所作業車	バケット車	1台	1日	80,000	80,000
I01-01-145	作業員	内装工	2名	1日	17,800	35,600
I01-01-146	警備員	交通誘導員	2名	1日	9,200	18,400
I01-01-147	運搬	2t	1台		30,000	30,000
I01-01-148	・撤去					
I01-01-149	高所作業車	バケット車	1台	1日	80,000	80,000
I01-01-150	作業員	内装工	2名	1日	17,800	35,600
I01-01-151	警備員	交通誘導員	2名	1日	9,200	18,400
I01-01-152	運搬納品費		1台		50,000	50,000
I01-01-153	・廃棄処分費		1式			30,000
I01-01-154	万国橋～新港埠頭	取付・撤去、申請、広告料はパシフィック横浜				

	項目	仕様	数量	単位	単価	金額
J01	JV運営本部ディレクター費					
J01-01	JV運営本部ディレクターA	100%	165	日	60,000	9,900,000
J01-02	JV運営本部ディレクターB	100%	165	日	60,000	9,900,000
J01-03	JV運営本部ディレクターC	100%	165	日	60,000	9,900,000
J01-04	JV運営本部ディレクターD	100%	165	日	60,000	9,900,000
J01-05	JV運営本部ディレクターE	100%	165	日	60,000	9,900,000
J01-06	JV運営本部ディレクターF	100%	165		60,000	9,900,000
J01-07	JV運営本部ディレクターG	100%	165		60,000	9,900,000
J01-08	JV運営本部ディレクターH	100%	165		60,000	9,900,000
J01-09	JV運営本部ディレクターI	100%	165		60,000	9,900,000
	J01合計					89,100,000

事前見込										事後見込・増減算										
項目	仕様	数量	数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計	項目	内容	人数	日数	時間	単価	金額(A)	平成20年度	平成21年度	合計	
J03-01-01	平成19年度運営費計画作成費	1式	1	1	2,000,000	2,000,000			2,000,000	J03-01-01	平成19年度運営費計画作成費	1式	1	1	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000
J03-01-02	平成20年度運営費計画作成費	1式	1	1	500,000	500,000		500,000	500,000	J03-01-02	平成20年度運営費計画作成費	1式	1	1	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000
J03-01-03	全体経理マニュアル印刷製本費	200冊	1	1	3,000	300,000			300,000	J03-01-03	全体経理マニュアル印刷製本費	200冊	1	1	3,000	300,000			300,000	300,000
J03-01-04	各種管理マニュアル印刷製本費	100P×300冊	300冊	1	1,500	450,000			450,000	J03-01-04	各種管理マニュアル印刷製本費	300冊	1	1	1,500	450,000			450,000	450,000
J03-01-05	各種(各エリア)管理マニュアル印刷製本費	50P×10冊×100冊	100冊	10冊	500	500,000			500,000	J03-01-05	各種(各エリア)管理マニュアル印刷製本費	100冊	10冊	1	500	500,000			500,000	500,000
J03-01-06	運営打ち合わせ参加費	月2回	2人	20ヶ月	20,000	1,800,000		1,800,000	1,800,000	J03-01-06	運営打ち合わせ参加費	月2回	2人	20ヶ月	20,000	1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000
J03-02	運営デレクター-関係費								0	J03-02	運営デレクター-関係費								0	0
J03-02-01	運営デレクター	2名	8ヶ月	1	800,000	8,800,000		8,800,000	8,800,000	J03-02-01	運営デレクター	2人	8ヶ月	1	800,000	8,800,000		8,800,000	8,800,000	8,800,000
J03-02-02	特定日(12日)及び開業前・直後(12日)応援	6人	52日	1	40,000	12,720,000		12,720,000	12,720,000	J03-02-02	特定日(12日)及び開業前・直後(12日)応援	6人	52日	1	40,000	12,720,000		12,720,000	12,720,000	12,720,000
J03-02-03	特定日(17日)及び開業前・直後(12日)応援								0	J03-02-03	特定日(17日)及び開業前・直後(12日)応援								0	0
J03-02-04	デレクター-食事代(常駐)								0	J03-02-04	デレクター-食事代(常駐)								0	0
J03-02-05	デレクター-食事代(応援)								0	J03-02-05	デレクター-食事代(応援)								0	0
J03-02-06	運営デレクター-交通費								0	J03-02-06	運営デレクター-交通費								0	0
J03-03	会期中運営スタッフ関係費								0	J03-03	会期中運営スタッフ関係費								0	0
J03-03-01	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	2名	138日	7H	1,800	3,048,400		3,048,400	3,048,400	J03-03-01	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	2名	138日	7H	1,800	3,048,400		3,048,400	3,048,400	3,048,400
J03-03-02	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	2名	126日	7H	1,800	3,048,400		3,048,400	3,048,400	J03-03-02	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	2名	126日	7H	1,800	3,048,400		3,048,400	3,048,400	3,048,400
J03-03-03	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(特定日)	3名	17日	7H	1,800	571,200		571,200	571,200	J03-03-03	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(特定日)	3名	17日	7H	1,800	571,200		571,200	571,200	571,200
J03-03-04	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(特定日)	2名	17日	7H	1,800	571,200		571,200	571,200	J03-03-04	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(特定日)	2名	17日	7H	1,800	571,200		571,200	571,200	571,200
J03-03-05	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	2名	138日	7H	1,800	3,048,400		3,048,400	3,048,400	J03-03-05	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	2名	138日	7H	1,800	3,048,400		3,048,400	3,048,400	3,048,400
J03-03-06	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	2名	138日	7H	1,800	3,048,400		3,048,400	3,048,400	J03-03-06	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	2名	138日	7H	1,800	3,048,400		3,048,400	3,048,400	3,048,400
J03-03-07	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	12名	17日	7H	1,800	2,284,800		2,284,800	2,284,800	J03-03-07	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	12名	17日	7H	1,800	2,284,800		2,284,800	2,284,800	2,284,800
J03-03-08	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	12名	17日	7H	1,800	2,284,800		2,284,800	2,284,800	J03-03-08	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	12名	17日	7H	1,800	2,284,800		2,284,800	2,284,800	2,284,800
J03-03-09	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	1名	180日	8H	1,800	2,304,000		2,304,000	2,304,000	J03-03-09	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	1名	180日	8H	1,800	2,304,000		2,304,000	2,304,000	2,304,000
J03-03-10	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	1名	180日	8H	1,800	2,304,000		2,304,000	2,304,000	J03-03-10	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	1名	180日	8H	1,800	2,304,000		2,304,000	2,304,000	2,304,000
J03-03-11	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	1式	1	350H	2,000	700,000		700,000	700,000	J03-03-11	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	1式	1	350H	2,000	700,000		700,000	700,000	700,000
J03-03-12	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	9名	138日	1	1,000	1,224,000		1,224,000	1,224,000	J03-03-12	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	9名	138日	1	1,000	1,224,000		1,224,000	1,224,000	1,224,000
J03-03-13	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	31名	17日	1	1,000	527,000		527,000	527,000	J03-03-13	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	31名	17日	1	1,000	527,000		527,000	527,000	527,000
J03-03-14	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	40名	10日	1	10,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000	J03-03-14	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	40名	10日	1	10,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000
J03-03-15	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	1式	1	1	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	J03-03-15	選手対応-選手物対応-教習対応スタッフ(平日)	1式	1	1	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000
J03-04	警備関係費								0	J03-04	警備関係費								0	0
J03-04-01	警備員(早番のみ)協会つき 8h)	1名	170日	8H	3,000	4,080,000		4,080,000	4,080,000	J03-04-01	警備員(早番のみ)協会つき 8h)	1名	170日	8H	3,000	4,080,000		4,080,000	4,080,000	4,080,000
J03-04-02	警備員(早番)協会つき 8h)	1名	170日	8H	2,500	3,400,000		3,400,000	3,400,000	J03-04-02	警備員(早番)協会つき 8h)	1名	170日	8H	2,500	3,400,000		3,400,000	3,400,000	3,400,000
J03-04-03	警備員(早番)協会つき 8h)	1名	170日	8H	2,500	3,400,000		3,400,000	3,400,000	J03-04-03	警備員(早番)協会つき 8h)	1名	170日	8H	2,500	3,400,000		3,400,000	3,400,000	3,400,000
J03-04-04	協会特設警備員(平日及び休日-早番 8h)	1名	170日	8H	2,100	2,856,000		2,856,000	2,856,000	J03-04-04	協会特設警備員(平日及び休日-早番 8h)	1名	170日	8H	2,100	2,856,000		2,856,000	2,856,000	2,856,000
J03-04-05	協会特設警備員(平日及び休日-早番 8h)	1名	170日	8H	2,100	2,856,000		2,856,000	2,856,000	J03-04-05	協会特設警備員(平日及び休日-早番 8h)	1名	170日	8H	2,100	2,856,000		2,856,000	2,856,000	2,856,000
J03-04-06	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	4名	170日	8H	2,100	11,424,000		11,424,000	11,424,000	J03-04-06	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	4名	170日	8H	2,100	11,424,000		11,424,000	11,424,000	11,424,000
J03-04-07	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	4名	170日	8H	2,100	11,424,000		11,424,000	11,424,000	J03-04-07	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	4名	170日	8H	2,100	11,424,000		11,424,000	11,424,000	11,424,000
J03-04-08	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	4名	170日	8H	2,100	11,424,000		11,424,000	11,424,000	J03-04-08	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	4名	170日	8H	2,100	11,424,000		11,424,000	11,424,000	11,424,000
J03-04-09	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	4名	170日	8H	2,100	11,424,000		11,424,000	11,424,000	J03-04-09	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	4名	170日	8H	2,100	11,424,000		11,424,000	11,424,000	11,424,000
J03-04-10	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	3名	170日	8H	2,100	8,588,000		8,588,000	8,588,000	J03-04-10	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	3名	170日	8H	2,100	8,588,000		8,588,000	8,588,000	8,588,000
J03-04-11	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	3名	170日	8H	2,100	8,588,000		8,588,000	8,588,000	J03-04-11	警察1階区警備員(平日及び休日-早番 8h)	3名	170日	8H	2,100	8,588,000		8,588,000	8,588,000	8,588,000
J03-04-12	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	J03-04-12	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	28,288,000
J03-04-13	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	J03-04-13	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	28,288,000
J03-04-14	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	J03-04-14	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	28,288,000
J03-04-15	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	J03-04-15	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	28,288,000
J03-04-16	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	J03-04-16	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	28,288,000
J03-04-17	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	J03-04-17	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	28,288,000
J03-04-18	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	J03-04-18	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	28,288,000
J03-04-19	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	J03-04-19	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	28,288,000
J03-04-20	警察1階区警備員	8名	170日	8H	2,800	28,288,000		28,288,000	28,288,000	J03-04-20	警察1階区警備員	8名	170日	8						

事業実績										事後見直し・増減表													
項目	仕様	数量	数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計	項目	内容	人数	日数	時間	単価	金額*	平成20年度	平成21年度	合計				
										会期前常駐警備交通費	(4/2)	31	名	1	日	1	式	1,000	31,000	31,000	31,000		
										会期前常駐警備交通費	(4/23-27)	14	名	2	日	1	式	1,000	28,000	28,000	28,000		
										特別警備交通費	パレード(4/12-18)	147	名	1	式	1	式	1,000	147,000	147,000	147,000		
										特別警備交通費	赤レンガ・駐車場(4/15-18)	24	名	1	式	1	式	1,000	24,000	24,000	24,000		
										特別警備交通費	港濱(4/17-18)	14	名	1	式	1	式	1,000	14,000	14,000	14,000		
										会期後警備員交通費		9	名	3	日	1	式	1,000	27,000	27,000	27,000		
										警備員研修人件費	常駐警備	85	名	4	日	8.0	H	2,100	4,032,000	4,032,000	4,032,000		
										警備員研修人件費	特別警備(パレード、赤レンガ、港濱)	2,100	名	1	日	8.0	H	2,100	1,008,000	1,008,000	1,008,000		
										警備員交通費(研修分)	特別警備含む	85	名	1	日	1.0	式	1,000	350,000	350,000	350,000		
										研修費当分		85	名	1	日	1.0	式	800	240,000	240,000	240,000		
										警備員食費	会期中(平日及び休日)	21	名	153	日	1	式	800	3,794,400	3,794,400	3,794,400		
											会期中(特定日追加)	47	名	17	日	1	式	800	639,200	639,200	639,200		
											(4/1-27)	9	名	27	日	1	式	800	194,400	194,400	194,400		
											(4/23-27)	14	名	2	日	1	式	800	22,400	22,400	22,400		
											パレード(4/17-18)	147	名	1	式	1	式	800	117,600	117,600	117,600		
											赤レンガ・駐車場(4/15-18)	24	名	1	式	1	式	800	27,200	27,200	27,200		
											港濱(4/17-18)	14	名	1	式	1	式	800	11,200	11,200	11,200		
											会期後	9	名	3	日	1	式	800	21,600	21,600	21,600		
											特別警備・車行待ち合せ/作業作成費	1	式	1	式	100,000	100,000	100,000	100,000				
											特別警備・備品代	1	式	1	式	100,000	100,000	100,000	100,000				
											トランシーバーレンタル費	パレード用(4/17-18)	42	台	3	日	1.0	式	3,500	441,000	441,000	441,000	
											赤レンガ・駐車場整備用	9	台	5	日	1.0	式	3,500	157,500	157,500	157,500		
											港濱整備用	2	台	3	日	1.0	式	3,500	31,500	31,500	31,500		
											警備用トランシーバーレンタル費(平日)	31	台	8	日	1.0	式	2,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000		
											警備用トランシーバーレンタル費(特定日)	18	台	17	日	1.0	式	3,500	952,000	952,000	952,000		
											本館無線アンテナ設置費	1	式	1	式	1.0	式	50,000	50,000	50,000	50,000		
J03-05	清掃関係費						0	0	0	J03-05	TSP大綱-清掃関係管理内開閉費												
J03-05-01	会期前・会期後清掃費(10人/8h)	10人/8時間	10	名	15	日	6	H	2,000	1,800,000	J03-05-01	会期前・会期後清掃費	TSP大綱-清掃関係管理内開閉費	5	名	8	日	8.0	H	2,000	480,000	480,000	480,000
							1,800,000	1,800,000	1,800,000								480,000	480,000	480,000				
J03-05-02	会期中一斉清掃費(25人/2.5h)	25人/3時間	25	名	153	日	2	H	2,000	22,850,000	J03-05-02	会期中一斉清掃費	清掃員研修人件費(4/20-4/27の日間:08:00-14:00の時間)	5	名	7	日	8.0	H	2,000	480,000	480,000	480,000
							22,850,000	22,850,000	22,850,000								1,600,000	1,600,000	1,600,000				
J03-05-03	会期中巡回清掃費(平日及び休日・早番 8h)	3ポスト4人体制	4	名	136	日	8	H	2,000	8,704,000	J03-05-03	会期中巡回清掃費(平日及び休日・早番 8h)	会期後(3/28-3/31の日間:16:00-18:00の時間)	5	名	2	日	8.0	H	2,000	160,000	160,000	160,000
							8,704,000	8,704,000	8,704,000								22,850,000	22,850,000	22,850,000				
J03-05-04	会期中巡回清掃費(平日及び休日・早番 8h)	3ポスト4人体制	4	名	136	日	8	H	2,000	8,704,000	J03-05-04	会期中巡回清掃費(平日及び休日・早番 8h)	(基本日:08:00-16:00-3P/4名)	4	名	136	日	8.0	H	2,000	8,704,000	8,704,000	8,704,000
							8,704,000	8,704,000	8,704,000								8,704,000	8,704,000	8,704,000				
J03-05-05	会期中巡回清掃費(特定日・早番 8h)	3ポスト12人体制	12	名	17	日	8	H	2,000	3,264,000	J03-05-05	会期中巡回清掃費(特定日・早番 8h)	(基本日:15:00-23:00-3P/4名)	4	名	136	日	8.0	H	2,000	8,704,000	8,704,000	8,704,000
							3,264,000	3,264,000	3,264,000								3,264,000	3,264,000	3,264,000				
J03-05-06	会期中巡回清掃費(特定日・早番 8h)	3ポスト12人体制	12	名	17	日	8	H	2,000	3,264,000	J03-05-06	会期中巡回清掃費(特定日・早番 8h)	(特定日:08:00-16:00-3P/1名)	12	名	17	日	8.0	H	2,000	3,264,000	3,264,000	3,264,000
							3,264,000	3,264,000	3,264,000								3,264,000	3,264,000	3,264,000				
J03-05-07	スタッフ交通費(会期前後)	10	名	15	日	1	1,000	150,000	150,000	J03-05-07	スタッフ交通費(会期前後)	1	式	80	台	1.0	式	1,000	80,000	80,000	80,000		
							150,000	150,000	150,000								4,488,000	4,488,000	4,488,000				
J03-05-08	スタッフ交通費(平日及び休日)	33	名	136	日	1	1,000	4,488,000	4,488,000	J03-05-08	スタッフ交通費(平日及び休日)	不燃物(70kg)	15,000	個	1	式	1.0	式	23	375,000	375,000	375,000	
							4,488,000	4,488,000	4,488,000								375,000	375,000	375,000				
J03-05-09	スタッフ交通費(特定日)	50	名	17	日	1	1,000	850,000	850,000	J03-05-09	スタッフ交通費(特定日)	不燃物(70kg)	15,000	個	1	式	1.0	式	23	375,000	375,000	375,000	
							850,000	850,000	850,000								375,000	375,000	375,000				
J03-05-10	事業ゴミ廃棄処理費	会期前後20日含む	10	ト	189	日	1	20,000	33,800,000	J03-05-10	事業ゴミ廃棄処理費	ペットボトル用(90kg)	15,000	個	1	式	1.0	式	23	375,000	375,000	375,000	
							33,800,000	33,800,000	33,800,000								30,000	30,000	30,000				
																	375,000	375,000	375,000				
																	30,000	30,000	30,000				
J03-05-11	特別清掃(会場後、VIP控等)	10日間設定	20	名	10	日	14	時間	2,000	5,600,000	J03-05-11	特別清掃	ペットボトル用(90kg)	15,000	個	1	式	1.0	式	23	375,000	375,000	375,000
							5,600,000	5,600,000	5,600,000								30,000	30,000	30,000				
J03-05-12	清掃用品関係費(清掃用品レンタル料、ゴミ箱、清掃器具等、前後7日間含む)	1	式	173	日	1	90,000	8,650,000	8,650,000	J03-05-12	清掃用品関係費(清掃用品レンタル料、ゴミ箱、清掃器具等、前後7日間含む)	ペットボトル用(90kg)	15,000	個	1	式	1.0	式	23	375,000	375,000	375,000	
							8,650,000	8,650,000	8,650,000								30,000	30,000	30,000				
J03-05-13	清掃用品関係費(トイレペーパー、洗剤、手洗剤、手洗い機等、前後7日間含む)	1	式	170	日	1	80,000	13,800,000	13,800,000	J03-05-13	清掃用品関係費(トイレペーパー、洗剤、手洗剤、手洗い機等、前後7日間含む)	ペットボトル用(90kg)	15,000	個	1	式	1.0	式	23	375,000	375,000	375,000	
							13,800,000	13,800,000	13,800,000								30,000	30,000	30,000				
J03-05-14	清掃員食費						0	0	0	J03-05-14	清掃員食費	ペットボトル用(90kg)	15,000	個	1	式	1.0	式	23	375,000	375,000	375,000	
							0	0	0								30,000	30,000	30,000				
J03-06	警護士関係費						0	0	0	J03-06	警護士関係費	ペットボトル用(90kg)	15,000	個	1	式	1.0	式	23	375,000	375,000	375,000	
J03-06-01	人件費	2	名	160	日	1	式	40,000	12,800,000	J03-06-01	警護士人件費	ペットボトル用(90kg)	15,000	個	1	式	1.0	式	23	375,000	375,000	375,000	
							12,800,000	12,800,000	12,800,000								30,000	30,000	30,000				
J03-06-02	上記交通費	2	名	180	日	1	式	1,000	320,000	J03-06-02	警護士交通費	ペットボトル用(90kg)	15,000	個	1	式	1.0	式	23	375,000	375,000	375,000	
							320,000	320,000	320,000								30,000	30,000	30,000				
J03-06-03	医療関係用品	8	ヶ月	1	式	200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	J03-06-03	医療関係用品	ペットボトル用(90kg)	15,000	個	1	式	1.0	式	23	375,000	375,000	375,000	
							1,200,000																

事前見積											事後見積-確認票										
項目	仕様	数量	数量	数量	数量	金額	平成20年度	平成21年度	合計	項目	内容	人数	日数	時間	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計		
										全体運営フォロー業務	中山、会期前-会期中3日、会期後3日	40	日	7	式	35,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	
										忘れものセンター設置	4m×2m×2m								0	0	
										システムパネル	W990×H2400 長期レンタル	11	枚	1	式	18,000	198,000		198,000	198,000	
										システムドア	長期レンタル	1	枚	1	式	80,000	80,000		80,000	80,000	
										補強ビーム		1	式	1	式	25,000	25,000		25,000	25,000	
										設置人件費	施工	2	人工	7	式	30,000	60,000		60,000	60,000	
										撤去人件費	撤去工事	2	人工	1	式	30,000	60,000		60,000	60,000	
										運搬費	搬入搬出費	2	式	1	式	30,000	60,000		60,000	60,000	
										プログラム開発費-管理費						32,801,205		32,801,205	32,801,205		
										導引費						-155,155		-155,155	-155,155		
J03計						360,658,100	2,000,000	358,658,100	360,658,100	J03合計						360,658,100	2,000,000	358,658,100	360,658,100		

事前見積										事後見積・増減表																
項目		仕様				数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計	項目		仕様				数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計	
J04	什器備品	JV本部	6街区	7街区	新港	合計数						J04	什器備品	JV本部	6街区	7街区	新港	合計数								
J04-01	事務備品											J04-01	事務備品													
J04-01-01	事務機(会議机)	10	10	10	8	38	10,000	380,000	380,000		380,000	J04-01-01	事務機(会議机)	20	50	50	0	120	10,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
J04-01-02	パイプ椅子	30	30	30	20	110	5,000	550,000	550,000		550,000	J04-01-02	パイプ椅子	60	150	150	0	360	5,000	1,800,000	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
J04-01-03	電話機	5	5	5	5	20	15,000	300,000	300,000		300,000	J04-01-03	プラスチックベンチ			15		15	6,000	90,000	90,000		90,000		90,000	
J04-01-04	コピー	1	1	1	1	4	200,000	800,000	800,000		800,000	J04-01-04	電話機	2	6	6	5	19	15,000	285,000	285,000		285,000		285,000	
J04-01-05	FAX	1	1	1	1	4	20,000	80,000	80,000		80,000	J04-01-04	コピー	1	1	0	0	2	300,000	600,000	600,000		600,000		600,000	
J04-01-06	パソコン	2	2	2	2	8	180,000	1,440,000	1,440,000		1,440,000	J04-01-05	FAX	1	1	1	1	4	20,000	80,000	80,000		80,000		80,000	
J04-01-07	プリンター	1	1	2	1	5	120,000	600,000	600,000		600,000	J04-01-06	パソコン	3	5	1	1	10	180,000	1,800,000	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
J04-01-08	パーテーション	10	5	5	5	25	20,000	500,000	500,000		500,000	J04-01-07	パソコン(インフォメーション用)	1	1	1		3	50,000	150,000	150,000		150,000		150,000	
J04-01-09	書庫(キャビネット)	10	5	5	5	25	16,000	400,000	400,000		400,000	J04-01-07	プリンター	1	1	2	1	5	120,000	600,000	600,000		600,000		600,000	
J04-01-10	ファイリング用品	40	20	20	20	100	1,000	100,000	100,000		100,000	J04-01-08	パーテーション	15	22	6	6	49	20,000	980,000	980,000		980,000		980,000	
J04-01-11	文具	1	1	1	1	4	20,000	80,000	80,000		80,000	J04-01-09	書庫(キャビネット)	8	8	5	3	24	16,000	384,000	384,000		384,000		384,000	
J04-01-12	マガジンラック	1	1	1	1	4	8,000	32,000	32,000		32,000	J04-01-10	コンテナハウス				1	1	100,000	100,000	100,000		100,000		100,000	
J04-01-13	ロッカー(4人用)	10	10	10	5	35	36,000	1,260,000	1,260,000		1,260,000	J04-01-10	ファイリング用品	50	50	20	20	140	1,000	140,000	140,000		140,000		140,000	
J04-01-14	灰皿(会場内)	1	5	5	5	16	2,000	32,000	32,000		32,000	J04-01-11	文具	1	1	1	1	4	20,000	80,000	80,000		80,000		80,000	
J04-01-15	バケツ	5	5	5	5	20	1,000	20,000	20,000		20,000	J04-01-12	マガジンラック	0	0	0	0	0	8,000	0	0		0		0	
J04-01-16	傘立て[スタッフ用]	3	3	3	3	12	10,000	120,000	120,000		120,000	J04-01-13	ロッカー(8人用)	12	25	5	14	60	36,000	2,160,000	2,160,000		2,160,000		2,160,000	
J04-01-17	ホワイトボード	1	1	1	1	4	25,000	100,000	100,000		100,000	J04-01-14	灰皿(段盤いれ)	0	0	2	0	2	2,000	4,000	4,000		4,000		4,000	
J04-01-18	ゴミ箱(事務用)	10	10	10	10	40	1,000	40,000	40,000		40,000	J04-01-15	バケツ	5	10	10	10	35	1,000	35,000	35,000		35,000		35,000	
J04-01-19	シュレッダー	1	0	0	0	1	108,000	108,000	108,000		108,000	J04-01-16	傘立て[スタッフ用]	3	5	2	2	12	10,000	120,000	120,000		120,000		120,000	
J04-01-20	脚立	1	1	1	0	3	10,000	30,000	30,000		30,000	J04-01-17	ホワイトボード	4	3	2	2	12	25,000	300,000	300,000		300,000		300,000	
J04-01-21	台車	1	1	1	1	4	7,500	30,000	30,000		30,000	J04-01-18	ゴミ箱(事務用)	15	20	10	5	50	1,000	50,000	50,000		50,000		50,000	
J04-01-22	娯見	1	1	2	1	5	17,000	85,000	85,000		85,000	J04-01-19	メタルラック		4			4	10,000	40,000	40,000		40,000		40,000	
J04-01-23	時計	1	1	1	1	4	3,000	12,000	12,000		12,000	J04-01-20	ポリバケツ		3			3	10,000	30,000	30,000		30,000		30,000	
J04-01-24	ソファ	1	2	2	1	6	40,000	240,000	240,000		240,000	J04-01-20	シュレッダー	1	0	0	0	1	108,000	108,000	108,000		108,000		108,000	
J04-01-25	布団等仮眠用	2	2	2	2	8	15,000	120,000	120,000		120,000	J04-01-21	脚立	2	2	1	0	5	10,000	50,000	50,000		50,000		50,000	
J04-01-26	カセットレコーダー	1	1	1	1	4	10,000	40,000	40,000		40,000	J04-01-21	台車	2	3	3	2	10	7,500	75,000	75,000		75,000		75,000	
J04-01-27	冷蔵庫	2	1	1	1	5	30,000	150,000	150,000		150,000	J04-01-22	ホースリール				1	1	25,000	25,000	25,000		25,000		25,000	
J04-01-28	電気ポット	2	1	1	1	5	7,000	35,000	35,000		35,000	J04-01-23	CDデッキ				1	1	125,000	125,000	125,000		125,000		125,000	
J04-01-29	コーヒーメーカー	1	1	1	1	4	5,000	20,000	20,000		20,000	J04-01-24	娯見	0	2	3	0	5	17,000	85,000	85,000		85,000		85,000	
J04-01-30	扇風機	1	1	1	1	4	5,000	20,000	20,000		20,000	J04-01-24	時計	2	2	3	1	8	3,000	24,000	24,000		24,000		24,000	
J04-01-31	電子レンジ	1	1	1	1	4	10,000	40,000	40,000		40,000	J04-01-25	ソファ(ロビーベンチ)	2	4	2	1	9	40,000	360,000	360,000		360,000		360,000	
J04-01-32	テレビ(DVD/ビデオ内蔵)	1	1	1	1	4	25,000	100,000	100,000		100,000	J04-01-26	布団等仮眠用	4	4	3	3	14	15,000	210,000	210,000		210,000		210,000	
J04-01-33	掃除機	1	1	1	1	4	25,000	100,000	100,000		100,000	J04-01-27	冷蔵庫	3	3	2	1	9	50,000	450,000	450,000		450,000		450,000	
J04-01-34	自転車	1	1	1	1	4	20,000	80,000	80,000		80,000	J04-01-28	電気ポット	4	3	2	1	10	7,000	70,000	70,000		70,000		70,000	
J04-02	通信備品											J04-01-29	コーヒーメーカー	0	0	0	0	0	5,000	0	0		0		0	
J04-02-01	携帯電話	2	2	2	2	8	25,000	200,000	200,000		200,000	J04-01-30	扇風機	0	2	0	0	2	5,000	10,000	10,000		10,000		10,000	
J04-02-02	PHS	20	70	70	40	200	15,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	J04-01-31	電子レンジ	3	1	1	1	6	10,000	60,000	60,000		60,000		60,000	
J04-02-03	トランシーバー	10	4	4	2	20	100,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	J04-01-32	テレビ(DVD/ビデオ内蔵)	1	0	0	0	1	75,000	75,000	75,000		75,000		75,000	
												J04-01-33	掃除機	0	0	0	0	0	25,000	0	0		0		0	
												J04-01-34	自転車	0	0	0	0	12	20,000	240,000	240,000		240,000		240,000	
												J04-02	通信備品													
												J04-02-01	携帯電話	2	0	0	0	2	25,000	50,000	50,000		50,000		50,000	
												J04-02-02	PHS	0	0	0	0	0	15,000	0	0		0		0	
												J04-02-03	トランシーバー(特定省電力)		32	23	19	74	60,000	4,440,000		4,440,000		4,440,000		4,440,000
												J04-02-03	トランシーバー(免許式)	13	4	4	4	25	100,000	2,500,000	2,500,000		2,500,000		2,500,000	

事前見積										事後見積・増減表											
項目	仕様			数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計	項目	仕様			数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計
											ドラムシーバー(免許式)※開番16日間分				10			40,000	400,000	400,000	400,000
											ドリームフロント電話開通工事費				1	1	箇所	80,000	80,000	80,000	80,000
											OCN設定人件費					12	人日	40,000	480,000	480,000	480,000
J04-02-04	LAN等接続機器	2	10	10	2	24	台	200,000	4,800,000	4,800,000	J04-02-04	LAN等接続機器	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
J04-03	運営備品										J04-03	運営備品									
J04-03-01	サインスタンド	10	10	10	10	40	台	20,000	800,000	800,000	J04-03-01	サインスタンド	0	0	14	0	14	20,000	280,000	280,000	280,000
											サインウエイト				30	個	3,000	90,000	90,000	90,000	
											サインボード				20	枚	1,000	20,000	20,000	20,000	
											カタログスタンド				2	2	4	15,000	60,000	60,000	60,000
											ドラムコード				4	4	8	12,000	96,000	96,000	96,000
											かさ袋スタンド				4	4	12	20,000	240,000	240,000	240,000
											かさ袋用ゴミ箱				4	4	12	6,000	72,000	72,000	72,000
J04-03-02	カメラ	1	1	1	1	4	台	30,000	120,000	120,000	J04-03-02	カメラ	1	0	0	0	1	30,000	30,000	30,000	30,000
J04-03-03	ビデオ	1	1	1	1	4	台	150,000	600,000	600,000	J04-03-03	ビデオ	1	0	0	0	1	150,000	150,000	150,000	150,000
											ボールパーテーション				350	32	382	4,000	1,528,000	1,528,000	1,528,000
											ブラチェーン				350	32	382	1,000	382,000	382,000	382,000
											水切りT字				4	3	7	2,500	17,500	17,500	17,500
											シングルハンガー				5	6	17	12,000	204,000	204,000	204,000
											ハンガー				200	200	120	520	180	93,600	93,600
J04-03-04	懐中電灯	6	10	10	10	36	台	2,500	90,000	90,000	J04-03-04	懐中電灯	20	20	10	10	60	2,500	150,000	150,000	150,000
J04-03-05	トランジスタメガホン	5	6	6	3	20	台	25,000	500,000	500,000	J04-03-05	トランジスタメガホン	15	7	6	6	34	25,000	850,000	850,000	850,000
J04-03-06	双眼鏡	1	1	1	1	4	台	10,000	40,000	40,000	J04-03-06	双眼鏡	1	0	0	0	1	10,000	10,000	10,000	10,000
J04-03-07	カラーコーン	250	300	300	300	1,150	台	400	460,000	460,000	J04-03-07	カラーコーン	0	500	250	100	850	2,500	2,125,000	2,125,000	2,125,000
J04-03-08	コーンバー(2m)	250	300	300	300	1,150	台	500	575,000	575,000	J04-03-08	コーンバー(2m)	0	500	250	100	850	1,500	1,275,000	1,275,000	1,275,000
J04-03-09	ゴミ箱(会場用)	5	5	5	5	20	台	5,000	100,000	100,000	J04-03-09	ゴミ箱(会場用)	0	26	26	14	66	5,000	330,000	330,000	330,000
											ゴミ箱用プレート				10	26	22	14	2,400	172,800	172,800
											ゴミ箱用ウエイト				26	22	14	2,600	161,200	161,200	161,200
J04-03-10	赤色灯(誘導棒)	8	8	8	8	32	台	3,500	112,000	112,000	J04-03-10	赤色灯(誘導棒)	10	10	10	5	35	3,500	122,500	122,500	122,500
											救急箱				1	1	1	1	4	35,000	140,000
J04-03-11	担架	1	1	1	1	4	台	50,000	200,000	200,000	J04-03-11	担架	1	1	1	1	4	50,000	200,000	200,000	200,000
J04-03-12	ベッド	5	1	1	1	8	台	35,000	280,000	280,000	J04-03-12	ベッド	4	2	0	0	6	35,000	210,000	210,000	210,000
											シーツ				4	2	1	1	8	3,000	24,000
											たたみ				2			2	8,000	16,000	
J04-03-13	軍椅子	2	1	1	1	5	台	18,000	90,000	90,000	J04-03-13	軍椅子	2	1	1	1	5	18,000	90,000	90,000	90,000
											ほうき				10	20	10	5	45	1,200	54,000
											ちりとり				10	20	10	5	45	2,000	90,000
											モップ				10	20	3	3	36	1,950	70,200
J04-03-14	ミーティングアンプ	1	1	1	1	4	台	20,000	80,000	80,000	J04-03-14	ミーティングアンプ	1	1	1	0	3	20,000	60,000	60,000	60,000
J04-04	消耗品										J04-04	消耗品									
J04-04-01	コピー用紙(会期中/A4相当)	5	5	5	5	20	箱	3,000	300,000	300,000	J04-04-01	コピー用紙(会期中/A4相当)	30	50	50	50	180	6,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
J04-04-02	タオル	100	200	200	200	700	枚	5	350,000	350,000	J04-04-02	タオル	0	0	0	0	0	100	0	0	0
J04-04-03	コーヒー・お茶・等	1	1	1	1	4	式	5	30,000	60,000	J04-04-03	コーヒー・お茶・等(給茶機)	1	1	1	1	4	30,000	60,000	60,000	60,000
J04-04-04	ティッシュペーパー	1	1	1	1	4	式	5	100,000	100,000	J04-04-04	ティッシュペーパー	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
J04-04-05	紙コップ	1	1	1	1	4	式	5	100,000	100,000	J04-04-05	紙コップ	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
J04-04-06	名刺	50	50	50	50	200	人	1	3,000	600,000	J04-04-06	名刺	0	0	0	0	0	1	3,000	0	0
J04-04-07	OA消耗品(フロッピー等)	1	1	1	1	4	式	5	20,000	40,000	J04-04-07	OA消耗品(CDROM等)	2	2	1	1	6	10,000	300,000	300,000	300,000
J04-04-08	かさ袋	0	50,000	100,000	100,000	250,000	枚	5	2,500,000	2,500,000	J04-04-08	プリンター用紙	20	20	20	20	80	25,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
J04-04-09	その他消耗品	1	1	1	1	4	式	5	100,000	2,000,000	J04-04-09	かさ袋	0	0	0	30,000	30,000	2	60,000	60,000	60,000

事前見積

事後見積・増減表

項目	仕様			数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計	項目	仕様			数量	数量	単価	金額	平成20年度	平成21年度	合計		
J04-05	料金								0	0	J04-05	料金								0	0		
J04-05-01	コピー料金(会期中/＠7円)	6,000	10,000	10,000	10,000	36,000 枚	5 ヶ月 8.5	1,170,000		1,170,000	1,170,000	J04-05-01	コピー料金(会期中/＠7円)	23,442	14,442			37,884 枚	8.0	303,072	303,072	303,072	
J04-05-02	通話料金(固定電話)	1	1	1	1	4 式	5 ヶ月 30,000	600,000		600,000	600,000	J04-05-02	通話料金(固定電話)	1	1	1	1	4 式	5 ヶ月 30,000	600,000		600,000	600,000
J04-05-03	通話料金(携帯電話)	2	2	2	2	8 台	5 ヶ月 30,000	1,200,000		1,200,000	1,200,000	J04-05-03	通話料金(携帯電話)	2	0	0	0	2 台	5 ヶ月 7,000	70,000		70,000	70,000
J04-05-04	通話料金(PHS)	20	70	70	40	200 台	5 ヶ月 5,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	J04-05-04	通話料金(PHS)	0	0	0	0	0 台	5 ヶ月 5,000	0		0	0
J04-05-05	Bフレツツ回線設備費	1	1	1	1	4 式	1 式 150,000	600,000		600,000	600,000	J04-05-05	Bフレツツ回線設備費	0	0	0	0	0 式	1 式 150,000	0		0	0
J04-05-06	Bフレツツ回線使用料	3	10	10	5	28 本	5 ヶ月 10,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000	J04-05-06	Bフレツツ回線使用料	2	2	2	2	8 本	5 ヶ月 8,000	320,000		320,000	320,000
													サイボーズライセンス費										
													サイボーズサーバホスティング費										
													ドメイン取得費										
													システム設計費										
													システムメンテナンス費										
J04-05-07	郵便・宅配等	1	1	1	1	4 式	5 ヶ月 30,000	600,000		600,000	600,000	J04-05-07	郵便・宅配等	1	1	1	1	4 式	5 ヶ月 10,000	200,000		200,000	200,000
J04-05-08	新聞・書籍	1	1	1	1	4 式	5 ヶ月 30,000	600,000		600,000	600,000	J04-05-08	新聞・書籍	0	0	0	0	0 式	5 ヶ月 30,000	0		0	0
J04-06	ユニフォーム制作費									0	J04-06	ユニフォーム制作費											
J04-06-01	コスチューム制作	50	400	400	200	1,050 枚	1 式 4,000	4,200,000		4,200,000	4,200,000	J04-06-01	コスチューム制作										
J04-06-02	帽子制作	20	20	20	20	80 枚	1 式 3,000	240,000		240,000	240,000	J04-06-02	帽子制作	0	0	0	0	0	1 式 1,146,100	1,146,100		1,146,100	1,146,100
J04-06-03	レインコート	10	10	10	10	40 枚	1 式 5,000	200,000		200,000	200,000	J04-06-03	レインコート	30	30	20	20	100 枚	1 式 5,000	500,000		500,000	500,000
J04-06-04	クリーニング費(月4回×枚数)	0	0	0	0	0 回	5 ヶ月 800	0		0	0	J04-06-04	クリーニング費(月4回×枚数)	0	0	0	0	0 回	5 ヶ月 800	0		0	0
J04-07	IDカード制作費									0	J04-07	IDカード制作費											
J04-07-01	データ・デザイン制作				1 式			0		0	J04-07-01	データ・デザイン制作											
J04-07-02	制作費(全期間共通・写真添付等)	50	200	200	100	550 枚		0		0	J04-07-02	制作費(全期間共通・写真添付等)											
J04-07-03	制作出力費(その他)	500	1,000	1,000	1,000	3,500 枚		0		0	J04-07-03	制作出力費(その他)	400				400 枚	800	320,000		320,000	320,000	
J04-07-04	ネームストラップ	550	1,200	1,200	1,100	4,050 個		0		0	J04-07-04	ネームストラップ											
										0			現場メンテ用道具購入・搬入費										
										0			搬出入費・搬去費(運送費)4t										
										0			搬出入費・搬去費(人件費)										
J04-08	プロダクション諸経費・管理費							4,485,100	4,485,100	4,485,100	J04-08	プロダクション諸経費・管理費							4,508,261	2,839,580	1,668,681	4,508,261	
J04合計								49,336,100	31,216,100	18,120,000	49,336,100	J04合計							-254,773	-19,280	-235,493	-254,773	
													調整										

通常運営追加費用(T01)

	ゾーン	件名	金額
1(1)	はじまりの森	レストランイレ前目隠し	487,960
1(2)		ラ・マシン用周辺目隠し	1,179,024
1(3)		はじまりトリックアート	5,195,643
1(4)		横浜銀行等所有映像	278,300
1(5)		イルミ(円環LED)	4,937,213
1(6)		イルミ(青色変更)	3,429,932
1(7)		出口スタッフ	2,896,740
1(8)		出口スタッフ用トランシーバー	174,768
1(9)		ラ・マシン上演週末追加	1,006,720
1(10)		エネオス看板色変更	99,000
1(11)		目隠し用のぼり取り付け	224,576
1(12)		ラ・マシン搭乗写真	5,988,840
1(13)		はじまり開港物語映像	1,141,891
1(14)		ナイトプログラム	5,589,891
1(15)		9月運営追加継続	3,878,383
1(16)		閉会セレモニー	450,617
2(1)	トゥモローパーク	エントランスアスファルト舗装	1,452,088
2(2)		シアター待機用モニター吊り設備	677,904
2(3)		ステージ演目サイン	194,667
2(4)		ステージプログラム出力費	251,744
2(5)		バルーンパネルデータ作成費	127,050
2(6)		パラソル追加	381,150
2(7)		未来シアター2話3話上演	7,443,920
2(7)②		同上(7月3日~7月10日分)	333,960
2(8)		大道芸	2,069,100
2(9)		バルーンパネル	750,288
3(1)	ドリームフロント	フェンス・植木	2,349,536
3(2)		JAMSTECブース	1,330,442
3(3)		正面NISSANサイン	1,332,196
3(4)		正面照明	650,640
3(5)		たねまるサイン等	368,191
3(6)		誘導サイン	662,417
3(7)		喫煙所照明	183,186
3(8)		レイアウト変更	1,338,876
3(9)		ベンチ	92,400
3(10)		DFへの誘導サイン	464,483
3(12)		追加ベンチ	110,000
4(1)	マザーポート	マザーマップVOL2増刷り	2,435,488
4(2)		マザーポートスタンド	298,386
4(3)		マザーステーション設備	664,093
5(1)	共通	仮囲い延長	410,234
5(2)		サイン(クイーンズ、馬車道)	750,000
5(3)		開幕式(8、赤レンガ、山下)	4,081,427
5(4)		A型看板	434,095
5(5)		300万人達成横断幕	543,576
5(6)		黒船追加乗船	26,250,274
5(7)		9月28日、29日深夜警備	218,526
6(1)	ラ・マシン	パレード	44,222,114
6(2)		9街区地盤調査	1,815,000
6(3)		朝の散歩警備	453,750
		計(A)	142,100,699
		うちHJV営業管理費(B)〈経費の10%〉	(12,918,245)
		T01 経費(A-B)	129,182,454

NO	1(1)						
項目	レストラントイレ部目隠し壁追加工事						
担当会社	丹青社						
実施日	5月						
協会担当者							
	項目	単価	数量1	数量2	2009年予算		
1	【黒船レストラントイレ部目隠し壁追加】						
	鉄骨補強工事	60桁柱+上下補強棟	154,000	1.0	式	154,000	
		取付費	60,000	1.0	式	60,000	
	軽鉄工事	LGS65	1,600	18.0	m ²	28,800	
		PB1 2.5貼	1,100	36.0	m ²	39,600	
	塗装工事	AEP塗装	1,000	36.0	m ²	36,000	
		下地処理	1,200	36.0	m ²	43,200	
		柱下地処理+塗装	4,000	3.0	箇所	12,000	
2	共通仮設工事費			1.0	式	30,000	
3	制作管理費現場経費			1.0	式	20,000	
4	一般管理費			1.0	式	20,000	
	小計					443,600	
	HJV管理費					44,360	
	合計					487,960	
	※消費税別途。						

NO	1(2)						
項目	ラマシン用周辺目隠し工事						
担当会社	丹青社						
実施日	5月						
協会担当者							
	項目	単価	数量1	数量2	2009年予算		
1	【ラマシン用目隠し工事】						
	エントランス柱間サイン幕						
	ターポリンメッシュ幕 グラフィック出力 3757*900	35,000	2.0	枚		70,000	
	データ制作加工費	30,000	1.0	式		30,000	
	現場取付費	20,000	1.0	式		20,000	
	円環目隠しメッシュ幕設置						
	白メッシュ幕制作	3,000	220.0	m ²		660,000	
	運搬費取付費	60,000	1.0	式		60,000	
2	共通仮設工事費	3%	1.0	式		25,200	
3	制作管理費現場経費	7%	1.0	式		58,800	
4	一般管理費	6%	1.0	式		50,400	
	小計					974,400	
	HJV管理費					97,440	
	合計					1,071,840	
1	【トラックヤード目隠し工事】						
	白メッシュ幕 3000 * 2000	18,000	3.0	箇所		54,000	
	副資材	10,000	1.0	式		10,000	
	現場取付費	20,000	1.0	式		20,000	
2	共通仮設工事費	3%	1.0	式		2,520	
3	制作管理費現場経費	7%	1.0	式		5,880	
4	一般管理費	6%	1.0	式		5,040	
	小計					97,440	
	HJV管理費					9,744	
	合計					107,184	
	再計					1,179,024	

税別

項目	1(3)				
項目	8街区 はじまりの森 トリックアート 及び象の鼻トリックアート保護柵				
担当会社	ディラン、ムラヤマ				
協会担当者	田中様				
	項目	単価	数量1	数量2	2009年予算
	●はじまりのもりトリックアート				
	トリックアートライセンスフィー	2,000,000	1 式		2,000,000
	●はじまりのもり設置費				
	出力代 1200mm巾 3Mサイドウオーク 12m×6m	19,600	72 m ²		1,411,200
	貼り工事 夜間工事	30,000	6 人		180,000
	下地処理プライマー・養生	60,000	1 式		60,000
	運搬費 ワゴン車 深夜	30,000	2 台		60,000
	現場管理費				185,560
	一般管理費				185,560
	●象の鼻トリックアート保護柵				
	竹材引取運搬費 ズーラシア～工場	30,000	1 台		30,000
	竹選別作業 ズーラシア竹集積場	17,800	2 人		35,600
	竹柵工場カット作業 工場作業所	17,800	3 人		53,400
	竹束ね用針金+ロープ	300	90 m		27,000
	象の鼻現場施工費	17,800	2 人		35,600
	柵 加工品運送費 工場～現場	30,000	1 台		30,000
	現場管理費				10,580
	一般管理費				10,580
	プロダクション経費		1 式		408,232
	小計				4,723,312
	HJV管理費				472,331
	合計				5,195,643
	※消費税別途。				