

市第59号議案 平成22年度横浜市一般会計補正予算（第2号）関係部分

○第1表 歳入歳出予算補正
歳 入（24頁抜粋）

款	項	補正前の額	補正額	計
23 市 債		127,426,000 ^{千円}	△ 801,000 ^{千円}	126,625,000 ^{千円}
	1 市 債	127,426,000 (837,000)	△ 801,000 (△ 388,000)	126,625,000 (449,000)

※（ ）内は、23款1項11目 安全管理債

歳 出（25頁抜粋）

款	項	補正前の額	補正額	計
13 安全管理費		38,036,709 ^{千円}	△ 284,554 ^{千円}	37,752,155 ^{千円}
	1 安全管理費	38,036,709	△ 284,554	37,752,155

○第2表 債務負担行為補正
新たに債務負担行為をするもの（26頁抜粋）

事 項	期 間	限 度 額
青葉消防署青葉台消防出張所等 用建物の取得等に係る予算外義 務負担	平成 23 年度	限度額 940,000千円
青葉消防署奈良消防出張所新築 工事請負契約の締結に係る予算 外義務負担	平成 23 年度	限度額 180,000千円

青葉消防署青葉台消防出張所複合施設整備事業に係る補正予算について

1 補正予算の理由

本消防出張所の整備については、藤が丘消防出張所の移転建替えとして、当初、平成23年3月末の竣工を予定していましたが、建設工事中、油を含有する土壌が認められたことから、土壌汚染調査を実施するとともに、油含有土の処分及び安全対策を行ったことにより、2か月半の工期延長が生じ、今年度内の竣工及び建物取得が不可能となりました。

このため当初予算から土壌汚染調査費や、油含有土の処分及び安全対策費等を除き、減額補正を行うものです。

併せて、当該消防出張所の建物取得費及び工事監理等の事業推進調整業務費について、平成23年度債務負担行為を設定します。

2 油含有土の処分及び安全対策

油含有土の処分については、当初、予定していた建設発生土約4,200 m³のうち、約3,400 m³をセメント原料化処理により処分するとともに、敷地内全ての油含有土を外部に搬出するなど、適切な安全対策を実施しました。

3 補正予算の内容

(単位：千円)

項目	補正前	補正後	補正額
需用費（消耗品費等）	600	0	△600
役務費（通信運搬費等）	100	126	26
委託料（事業推進調整業務費等）	17,262	15,211	△2,051
工事請負費（通信整備工事費）	22,916	0	△22,916
公有財産購入費（建物取得費）	503,845	0	△503,845
備品購入費（初度調弁費等）	9,500	0	△9,500
負担金補助及び交付金	0	115,612	115,612
土壌汚染調査	0	1,907	1,907
油含有土の処分及び安全対策	0	113,705	113,705
合計	554,223	130,949	△423,274

青葉消防署奈良消防出張所整備事業に係る補正予算について

1 補正予算の理由

奈良消防出張所については、横浜型消防力再編計画に基づき整備するもので、平成21年度実施設計を終了し、当初、23年度の整備を予定していましたが、今回、青葉台消防出張所の整備が23年度となることから、減額補正により生じた財源を活用し、同地区の消防力を早期に確立するため、奈良消防出張所の建設工事費等の増額補正を行います。

併せて、当該消防出張所の建設工事に2か年を要することから、平成23年度分の建設工事について、債務負担行為を設定します。

2 整備目的

- (1) 平成6年の行政区再編成に伴う青葉消防署の誕生により、区内東部に消防署所が5か所、西部に1か所と、東部に偏った状況となっており、西部に新設することで、青葉区内の消防署所配置バランスの適正化を図ります。
- (2) 奈良地区は、人口及び防火対象物等が増加しており、増加する火災予防対策等の消防需要に適切に対応します。
- (3) 地元が整備した消防団器具置場の老朽化が進み、早期に建替えが必要なことから、奈良消防出張所に併設整備します。
- (4) 地域での防災・防犯の活動支援拠点として、地元の奈良町連合自治会から消防出張所整備早期実現の要望書が提出されていることなどを踏まえ、地域活動支援スペースを整備し、地域防災力の向上を図ります。

3 事業費

(単位：千円)

項目	22年度	23年度	合計
建設工事費	137,580	174,420	312,000
工事監理費	585	8,015	8,600
初度調弁費	0	10,000	10,000
事務費等	555	5,661	6,216
合計	138,720	198,096	336,816

裏面あり

4 債務負担行為の設定

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額	財源内訳	
			市 債	一般財源
青葉消防署奈良 消防出張所新築 工事請負契約の 締結に係る予算 外義務負担	平成 23 年度	180,000	174,000	6,000

5 施 設 概 要

- ・ 場所：青葉区奈良 2-37（敷地面積：1,000 m²）
- ・ 建物の規模：鉄筋コンクリート造 2階建、延面積 809 m²
 - 1階：事務所、車庫、消防団器具置場、安全安心ステーション、高機能化訓練室等
 - 2階：寝室、食堂等

○庁舎イメージ図



6 今後のスケジュール

- ・ 平成 22 年 9 月 契約事務
- ・ " 11 月 入札、工事説明等
- ・ 平成 23 年 1 月 着工
- ・ " 11 月末 竣工
- ・ " 12 月 運用開始