

## 横浜みどりアップ計画について

横浜みどりアップ計画については、横浜みどり税を財源の一部として積極的に活用し、緑の減少に歯止めをかける取組や、市街地における緑の創出を進めています。

平成 26 年度の事業・取組の進捗状況等について報告します。

### 1 主な事業の進捗状況等について（平成 27 年 1 月末時点）

#### (1) 市民とともに次世代につなぐ森を育む

##### ◆緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り

##### ◇緑地保全制度に基づく地区指定による樹林地の保全

〔平成 26 年度事業目標及び進捗状況（別紙 1）- 1 関連〕

土地所有者ができるだけ樹林地を持ち続けられるよう、固定資産税の減免などの優遇措置の適用や維持管理などの負担軽減が可能となる緑地保全制度の指定を進め、樹林地を保全します。

<指定推進状況（平成 27 年 1 月末時点）>

平成 26 年度目標 指定面積：100ha

制度名	指定済み		指定手続き中		備考
	地区数	面積	地区数	面積	
<b>【合計】</b>		<b>50.5ha</b>		<b>約 30.7ha</b>	
内訳 特別緑地 保全地区	12地区 (うち、 既存地区 の拡大1 地区)	18.8ha	12地区 (うち、既 存地区の 拡大3地 区)	21.9ha	<p>《指定済み》</p> <p>①26年7月指定告示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上川井町堂谷地区（旭区）</li> <li>・小机城址地区&lt;拡大&gt;（港北区）</li> </ul> <p>②26年9月指定告示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市沢町日向地区（旭区）</li> <li>・三保町東谷地区（緑区）</li> <li>・下倉田町地区（戸塚区）</li> </ul> <p>③26年12月指定告示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東寺尾六丁目地区（鶴見区）</li> <li>・片倉三丁目地区（神奈川区）</li> <li>・恩田町地区（青葉区）</li> <li>・恩田町九郎治谷地区（青葉区）</li> <li>・恩田町番匠谷地区（青葉区）</li> <li>・鉄町富士塚台地区（青葉区）</li> <li>・阿久和南一丁目地区（瀬谷区）</li> </ul> <p>《指定手続き中》</p> <p>27年1月都市計画審議会に付議、了承済、 2月5日指定告示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・川島町ニノ沢地区（旭区）</li> <li>・上白根町小池地区（旭区）</li> <li>・今井町多子谷地区（保土ヶ谷区）</li> <li>・大柵町地区（都筑区）</li> <li>・三保町杉沢堰地区（緑区）</li> <li>・北八朔町北地区（緑区）</li> <li>・野庭・上永谷地区（港南区）</li> <li>・六浦東三丁目地区（金沢区）</li> <li>・和泉町早稲田地区（泉区）</li> <li>・恩田東部地区&lt;拡大&gt;（青葉区）</li> <li>・朝比奈地区&lt;拡大&gt;（金沢区）</li> <li>・上郷・中野地区&lt;拡大&gt;（栄区）</li> </ul>

制度名	指定済み		指定手続き中		備考	
	地区数	面積	地区数	面積		
内訳	市民の森	新規指定 1地区 既存地区の 指定拡大 12地区	6.3ha	—	約5.9ha	《指定済み》 ・新規指定 (仮称) 富岡東三丁目地区(金沢区) ・既存地区の指定拡大
	緑地保存 地区	契約件数 25契約	10.3ha	—	—	《指定済み》 ・26年8月契約(14契約) ・26年12月契約(11契約)
	源流の森 保存地区	契約件数 30契約	14.6ha	—	—	《指定済み》 ・26年8月契約(17契約) ・26年12月契約(13契約)
	寄附受納等	4地区	0.5ha	—	約2.9ha	

#### ◇土地所有者の不測の事態等による土地の買取り

〔平成26年度事業目標及び進捗状況(別紙1)-1 関連〕

特別緑地保全地区の指定地等で、所有者に不測の事態等が発生し、市へ土地の買い入れ申し出があった場合に、市が買取りに対応します。

<買取り状況(平成27年1月末時点で契約済みの集計)>

平成26年度 買取り対応予定面積: 約18.4ha

制度名	地区名	区名
<b>【合計】</b>	<b>19地区</b>	<b>約8.1ha</b>
特別緑地保全地区	獅子ヶ谷・師岡地区	鶴見区
	菅田町出戸谷地区	神奈川区
	三枚町地区	神奈川区
	鴨居四丁目地区	緑区
	恩田東部地区	青葉区
	寺家地区	青葉区
	川島地区	保土ヶ谷区
	市沢町地区	旭区
	猪子山地区	旭区
	池辺町滝ヶ谷戸地区	都筑区
	池辺町八所谷戸地区	都筑区
	飯島町地区	栄区
市民の森	獅子ヶ谷市民の森	鶴見区
	東寺尾ふれあいの樹林	鶴見区
	篠原城址緑地	港北区
	新治市民の森	緑区
	深谷市民の森	戸塚区
	新橋市民の森	泉区
	瀬谷市民の森	瀬谷区

(2) 市民が身近に農を感じる場をつくる

◆様々なニーズに合わせた農園の開設

◇市民農園の開設支援

〔平成 26 年度事業目標及び進捗状況(別紙 1)- 14 関連〕

農家から指導を受けることができ、農作業の経験がない人でも栽培から収穫までを楽しめる農園や、利用者が自由に農作業を楽しめる農園など、土地所有者などが農園を開設するための支援を行います。

(平成 27 年 1 月末時点)	平成 26 年度目標 開設支援面積 : 1.2ha	
区名	箇所数	面積
<b>【合計】</b>	<b>14 箇所</b>	<b>約 1.6ha</b>
神奈川区	1 箇所	0.13ha
保土ケ谷区	1 箇所	0.15ha
旭区	2 箇所	0.12ha
港北区	2 箇所	0.3ha
緑区	2 箇所	0.21ha
青葉区	3 箇所	0.24ha
戸塚区	2 箇所	0.3ha
泉区	1 箇所	0.17ha

◆市民や企業と連携した地産地消の展開

◇企業等との連携の推進

〔平成 26 年度事業目標及び進捗状況(別紙 1)- 18 関連〕

生産者と企業等を結ぶ仕組みをつくるとともに、相談窓口を設置し、地産地消を広げる「農と企業等との連携」のマッチングを行います。

(平成 27 年 1 月末時点)	平成 26 年度目標 連携件数 : 5 件
連携実績 【連携件数 : 5 件】	
みなとみらい地区ホテル等との連携による食と農の祭典の開催	11 月
そごう等との連携によるマルシェの開催	4、7、11 月
山崎製パン(株)との連携による新商品の企画及び PR	10 月～12 月
東京ガス(株)との連携による「地産地消・食育」をテーマとした料理教室の開催	11 月 27 日
JR 東日本との連携による横浜線沿線でのマルシェ開催等	通年

(3) 市民が実感できる緑をつくる

◆地域緑のまちづくり

〔平成 26 年度事業目標及び進捗状況(別紙 1)- 26 関連〕

地域が主体となり、住宅地や商店街、オフィス街、工場地帯など様々な街で、地域にふさわしい緑を創出する計画をつくり、計画を実現していくための取組を、市民との協働で進めています。

計画に基づく地域緑化を 16 地区で取り組んでいます。また、26 年度から新規に取り組む地区は公募・選考の結果、6 地区で採択し、今後の協定締結を経て、地域緑化に着手する予定です。

(平成 27 年 1 月末時点)

平成 26 年度目標 地域緑化推進地区：22 地区

26 年度 新規地区	地区名	区名	地区名	区名
	洋光台一丁目	磯子区	竹山三丁目	緑区
	六ツ川・永田	南区	金沢文庫すずらん通り	金沢区
	柿の木台	青葉区	中原三丁目	磯子区
<b>新規 地区数の合計 6 地区 (予定)</b>				

25 年度ま でに着手 した 継続地区	地区名	区名	地区名	区名
	生麦新子安	鶴見区/神奈川区	錦が丘	港北区
	山手	中区	末広	鶴見区
	馬車道	中区	平楽	南区
	白根台第九	旭区	みなとみらい 21 新港	中区
	上白根国際	旭区	牛久保西	都筑区
	名瀬たかの台	戸塚区	北寺尾	鶴見区
	上飯田	泉区	みなとみらい 21 横浜駅東口・中央	西区
	みなとみらい 21 中央	西区	湘南桂台	栄区
	<b>継続 地区数の合計 16 地区</b>			

#### (4) 効果的な広報の展開

##### ◆計画の周知や実績報告

〔平成 26 年度事業目標及び進捗状況(別紙 1)- 29 関連〕

横浜みどりアップ計画の広報事業では、取組の内容や実績について、様々な媒体・手法を用いて効果的にお知らせし、理解を深めていただくとともに、緑に関わる活動に参加するきっかけとなる機会を提供しています。

財政局と連携し、区役所の協力も得ながら、一体的な広報を実施しています。現在の主な取組についてご報告します。

#### ア 市民認知度調査

横浜みどりアップ計画やみどり税についての市民の認知度及び市民の緑の取組への関心を調査し、今後の広報の基礎資料とするためのアンケート調査を実施しました。

27 年 3 月を目途に返送された調査票の集計・分析を行っており、結果は市会にご報告します。

○実施方法：無作為抽出した 20 歳以上の市民 5,000 人に調査票を郵送し、  
郵送で返送

○実施期間：平成 26 年 12 月 1 日(月)～19 日(金)

○回答状況：調査票回収数 1,449 票、回収率 約 29%

#### イ マスコットキャラクターの作成

横浜みどりアップ計画や市の緑に関する事業の PR に活用できるよう、マスコットキャラクターの作成を進めています。デザインの市民募集を経て、市民投票を行い、2 月頃デザインを決定します。その後、愛称募集を行い、27 年 5 月頃、マスコットキャラクターとして公表する予定です。

○デザイン募集概要：平成 26 年 8 月 20 日(水)～10 月 10 日(金)  
応募数 531 作品(うち中学生以下 405 作品)

○市民投票概要：平成 27 年 1 月 20 日(火)～2 月 13 日(金)  
市庁舎・区庁舎等に設置した応募箱への投票、ウェブ投票

## 2 横浜みどりアップ計画市民推進会議

横浜みどりアップ計画の推進に向け、施策・事業の評価・提案と市民への情報提供を市民参加の組織により行っています。

<開催概要>

会議・活動	主な内容
第20回市民推進会議 (7月9日)	・26年度事業目標について ・新たな市民推進会議の進め方について
第12回調査部会 (9月9日)	・戸塚区の水田、樹林、民間保育園の芝生化を調査
第13回調査部会 (10月1日)	・旭区の樹林、青葉区の水田及び地産地消、西区及び中区の緑化を調査
広報誌の発行 (11月、1月)	・広報誌「みどりアップQ」を公共施設等(約600箇所)で配布
第21回市民推進会議 (1月27日)	・みどりアップ計画の進捗状況について ・26年度市民推進会議報告書について

## 3 都心臨海部の緑花による賑わいづくり

市民が実感できる緑をつくる取組として進めている「都心臨海部の緑花による賑わいづくり」について、30年度までの5か年間で推進する内容や現段階での取組状況をご報告します。

〔「都心臨海部の緑花による賑わいづくり」について(別紙2)参照〕

**横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）**  
**平成 26 年度事業目標及び進捗状況〔平成 27 年 1 月末時点〕**

 **取組の柱 1：市民とともに次世代につなぐ森を育む**

施策方針/ 事業・取組	平成 26 年度 事業目標 【5 か年の目標】	進捗状況 (平成 27 年 1 月末時点)	平成 26 年度事業費 [百万円]		
			総額	横浜 みどり税 充当額	
<b>施策 1：樹林地の確実な保全の推進</b>					
<b>①緑地保全制度による指定の拡大・市による買取事業</b>					
1	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緑地保全制度による新規指定面積：100ha【新規指定：500ha】</li> <li>※買取見込面積：18.4ha【買取想定面積：108ha】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新規指定面積：50.5ha</li> <li>・買取面積：8.1ha</li> </ul>	5,984	(602)
<b>施策 2：良好な森を育成する取組の推進</b>					
<b>②生物多様性・安全性に配慮した森づくり事業</b>					
2	森づくりガイドライン等を活用した森の育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガイドライン等を活用した維持管理：推進 《対象：市民の森、ふれあいの樹林等、まとまった樹林のある公園》【推進】</li> <li>・保管理計画の策定：樹林地：3か所【樹林地：15か所】公園：2か所【公園：10か所】</li> </ul>	(樹林地) <ul style="list-style-type: none"> <li>・南本宿市民の森、三保市民の森、瀬谷市民の森等で維持管理作業を実施</li> </ul> (公園) <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施中：8公園</li> </ul>	739	(580)
3	指定された樹林地における維持管理の支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹林地維持管理助成：130件【650件】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・助成金交付受付：132件</li> </ul>		
4	生物多様性に配慮した防災性・安全性の向上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法面の整備：2か所【10か所】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工中：1か所</li> <li>・測量中：1か所</li> <li>・設計中：1か所</li> </ul>		
5	間伐材の有効利用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チップターの貸出し：推進【推進】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チップターの貸出し：8回</li> </ul>		

施策方針/ 事業・取組	平成26年度 事業目標 【5か年の目標】	進捗状況 (平成27年1月末時点)	平成26年度事業費 [百万円]		
			総額	横浜 みどり税 充当額	
<b>③森を育む人材の育成事業</b>					
6	森づくりを担う人材の育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>森づくり活動団体（個人）の育成等：推進【推進】</li> <li>森づくりボランティアへの情報発信、広報・PRの充実：推進【推進】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>研修を実施（16回）</li> <li>森づくりボランティア等へニュースレターを発行（3回）</li> </ul>	14	(14)
7	森づくり活動団体への支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>森づくり活動団体への支援（樹林地）：10団体【延べ50団体】</li> <li>森づくり活動団体への支援（公園）：10団体【延べ50団体】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>（樹林地）</li> <li>道具類の貸出申請：21件</li> <li>助成金申請：2件</li> <li>アドバイザー派遣の実施：2件</li> <li>（公園）</li> <li>道具類の貸出申請：6件</li> <li>助成金申請：1件</li> <li>アドバイザー派遣申請2件</li> </ul>		
<b>施策3：森と市民とをつなげる取組の推進</b>					
<b>④市民が森に関わるきっかけづくり事業</b>					
8	森の楽しみづくり	<ul style="list-style-type: none"> <li>イベント実施及び広報活動</li> <li>イベント等の実施：36回【180回】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>イベント等の実施：80回</li> </ul>	65	(25)
9	森に関する情報発信	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民の森・ふれあいの樹林ガイドマップ作成：推進【新規に指定された市民の森等を対象に作成】</li> <li>ウェルカムセンター（5館）の運営：推進【推進】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民の森・ふれあいの樹林ガイドマップ作成中：3地域</li> <li>ウェルカムセンター（5館）の運営：推進中</li> </ul>		

 取組の柱2：市民が身近に農を感じる場をつくる

施策方針/ 事業・取組	平成26年度 事業目標 【5か年の目標】	進捗状況 (平成27年1月末時点)	平成26年度事業費 [百万円]		
			総額	横浜 みどり税 充当額	
<b>施策1：農に親しむ取組の推進</b>					
<b>①良好な農景観の保全事業</b>					
10	水田の保全	<ul style="list-style-type: none"> <li>水田保全承認面積： 累計 120ha 【125ha (平成30年度末)】</li> <li>水源確保施設整備： 2か所 【10か所】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新規申出：2.5ha (承認予定面積計： 121.3ha)</li> <li>補助金交付決定： 1か所 (委託設計・井戸整備)</li> </ul>	218	(108)
11	特定農業用施設保全 契約の締結	<ul style="list-style-type: none"> <li>制度運用 【制度運用】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>契約締結：12件</li> </ul>		
12	農景観を良好に維持 する取組の支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>良好に維持されている 農地の面積：680ha 【680ha (平成30年度末)】</li> <li>田園景観保全水路整備： 1か所 【5地区】</li> <li>共同利用設備の整備： 5件 【25件】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>実施承認済 集团的農地保全団体 支援事業： 704.3ha (52団体)</li> <li>補助金交付決定： 1か所(委託設計・整備)、 2か所(委託設計)</li> <li>共同利用設備の整備： 2件</li> </ul>		
13	多様な主体による農 地の利用促進	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期貸付開始農地： 2.0ha (累計 64.3ha) 【80ha (平成30年度末)】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期貸付開始農地： 4.1ha (累計 66.4ha)</li> </ul>		
<b>②農とふれあう場づくり事業</b>					
14	様々なニーズに合わ せた農園の開設	<ul style="list-style-type: none"> <li>収穫体験農園の開設支 援：2.5ha 【12.5ha】</li> <li>市民農園の開設支援： 1.2ha 【6.0ha】</li> <li>農園付公園の整備： 3か所(1.0ha) 【7.3ha】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>収穫体験農園の開設支 援：1.48ha</li> <li>市民農園の開設支援： 1.6ha</li> <li>農園付公園の整備： 整備中 3か所(1.4ha)</li> </ul>	595 ※注	(249) ※注

※注：「②農とふれあう場づくり事業」全体の事業費

施策方針/ 事業・取組	平成 26 年度 事業目標 【5 か年の目標】	進捗状況 (平成 27 年 1 月末時点)	平成 26 年度事業費 [百万円]		
			総額	横浜 みどり税 充当額	
15	市民が農を楽しむ支 援する取組の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと村・収穫体験 等：14 回</li> <li>・恵みの里・農体験教室 等：86 回</li> <li>【横浜ふるさと村、恵み の里で農体験教室など の実施：500 回】</li> <li>・あぐりツアーの開催： 4 回 【20 回】</li> <li>・農ある地域づくり協 定：ワークショップ等 開催 【4 件】</li> <li>・農体験講座：5 回 【25 回】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施承認済：13 回</li> <li>・実施承認済：82 回</li> <li>・あぐりツアー実施： 2 回</li> <li>・実施地区 実施済：1 地区 調整中：1 地区</li> <li>・農体験講座：5 回</li> </ul>	595 ※注	(249) ※注
<b>施策 2：地産地消の推進</b>					
<b>③身近に感じる地産地消の推進事業</b>					
16	地産地消にふれる機 会の拡大	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直売所等の支援： 10 件 【52 件】</li> <li>・青空市運営支援： 5 か所 【25 件】</li> <li>・緑化用植物の生産・配 布：26,000 本 【125,000 本】</li> <li>・情報発信・PR 活動： 推進 【推進】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直売所等の支援： 2 件</li> <li>・青空市運営支援： 4 か所</li> <li>・緑化用植物の生産・配 布：21,783 本</li> <li>・はまふうどナビ 33・ 34・35 号の発行</li> <li>・よこはま地産地消イベ ントガイドの発行</li> </ul>	50	(-)
<b>④市民や企業と連携した地産地消の展開事業</b>					
17	地産地消を広げる人 材の育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・はまふうどコンシエル ジュの活動支援： 20 件 【100 件】</li> <li>・フォーラムの開催： 1 回 【5 回】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・はまふうどコンシエル ジュの活動支援： 11 件</li> <li>・フォーラムの開催： 2/4(水)開催予定</li> </ul>	11	(-)
18	市民や企業等との連 携	<ul style="list-style-type: none"> <li>・企業等との連携：5 件 【50 件】</li> <li>・ビジネス創出支援： 推進 【25 件】</li> <li>・学校給食での市内産農 産物の利用促進：推進 【推進】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・企業等との連携：5 件</li> <li>・ビジネス創出支援： 推進中</li> <li>・一斉供給（キャベツ、 約 11t） 小学校、特別支援学校 327 校実施</li> <li>・はま菜ちゃん料理コン クール本選実施 (11 月 9 日 (日))</li> </ul>		

※注：「②農とふれあう場づくり事業」全体の事業費



### 取組の柱3：市民が実感できる緑をつくる

施策方針/ 事業・取組	平成26年度 事業目標	進捗状況 (平成27年1月末時点)	平成26年度事業費 [百万円]		
			総額	横浜 みどり税 充当額	
<b>施策1：市民が実感できる緑を創出する取組の推進</b>					
<b>①民有地での緑の創出事業</b>					
19	民有地における緑化の助成	・緑化の助成：13件 【65件】	・緑化の助成：4件	62	(49)
20	建築物緑化保全契約の締結	・制度運用 【制度運用】	・制度運用中		
21	名木古木の保存	・推進 【推進】	・推進中		
22	人生記念樹の配布	・苗木の配布： 8,000本 【40,000本】	・苗木の配布： 7,751本		
<b>②公共施設・公有地での緑の創出事業</b>					
23	公共施設・公有地での緑の創出・管理	・緑の創出：7か所 【58か所】 ・創出した緑の維持管理：推進 【推進】	・緑の創出：11か所 (整備中を含む) ・創出した緑の維持管理：推進中	861	(311)
24	公有地化によるシンポル的な緑の創出	・事業推進：1か所 【5箇所】	・用地取得に向けた契約 手続き中：1か所		
25	いきいきとした街路樹づくり	・18区で推進 【18区で推進】	・18区で推進中		
<b>施策2：緑を楽しむ市民の盛り上げを醸成する取組の推進</b>					
<b>③市民協働による緑のまちづくり事業</b>					
26	地域緑のまちづくり	・地域緑化推進事業： 22地区 (新規6地区、 継続16地区) 【46地区】	・地域緑化推進事業： 16地区 (新規：協定締結手 続中、継続16地区)	264	(264)
<b>④子どもを育む空間での緑の創出事業</b>					
27	保育園・幼稚園・小中学校での緑の創出	・緑の創出：20か所 【100か所】 ・芝生等の維持管理：推進 【推進】	・緑の創出：31か所 (整備中を含む) ・芝生等の維持管理： 推進中	93	(15)
<b>⑤緑や花による魅力・賑わいの創出事業</b>					
28	都心臨海部の緑花による賑わいづくり	・都心臨海部で推進 【都心臨海部で推進】 ・緑花の維持管理：推進 【推進】	・都心臨海部で推進中 ・緑花の維持管理： 推進中	214	(184)



## 効果的な広報

施策方針/ 事業・取組	平成 26 年度 事業目標	進捗状況 (平成 27 年 1 月末時点)	平成 26 年度事業費 [百万円]	
			総額	横浜 みどり税 充当額
①市民の理解広げる広報の展開				
29	計画の周知や実績報告  ・各戸に届く広報よこはまの特集ページの利用  ・計画、実績概要の作成、公共施設等への配架  ・電車など交通広告や各種メディアの活用  ・市の工事等の現場に統一的な看板等を設置  ・多くの市民の目にふれる公共施設などで横断幕等による PR  ・市民認知度の調査  【推進】	・広報よこはま5月号で新たな計画の特集ページを掲載、9月号で実績や10・11月のイベント等の特集ページを掲載  ・引き続き新たな計画の概要リーフレットを配布するとともに、6月に平成21～25年度の5か年実績概要リーフレットを作成・回覧・公共施設等へ配架  ・市営交通においてパートラッピングバスや地下鉄の車内ポスター・駅ホームドアなどの広告を実施するとともに、相鉄・京急などの市内鉄道での車内ポスター・駅貼りポスターによる PR  ・市の工事等の現場での統一的な看板等設置を実施  ・引き続き市庁舎に横断幕を掲出するとともに、新たに動物園や水再生センター等に横断幕を掲出  ・市民認知度について、12月に調査を実施し、現在、集計・分析を進めている。	18	(-)

市民が実感できる緑をつくる取組として進めている「都心臨海部の緑花による賑わいづくり」について、30年度までの5か年間で推進する内容や現段階での取組状況を報告します。

## 1 概要

### (1) 目的

「緑や花による魅力・賑わいの創出」について、多くの市民や国内外からの観光客が訪れる都心臨海部の都市公園、港湾緑地、街路樹などを中心に、質の高い緑や花の整備と管理を集中的に展開します。

### (2) 緑花の方向性

- ① 高質でボリューム感のある緑と花のネットワーク形成を目指します。
- ② エリアごとの特色を出しながら整備を進めます。
- ③ 多様な草花や花木を植栽することで季節感を演出します。
- ④ 歴史的建造物と調和した演出を進めます。
- ⑤ 公共空間で創出した緑の高質な維持管理を積極的に支援します。

## 2 対象施設

<b>みなとみらい21 中央地区</b> ① みなとみらい大橋（街路樹） ② グランモール公園（都市公園） ③ 東横線廃線跡地（道路緑地） ④ けやき通り（街路樹） ⑤ さくら通り（街路樹） ⑥ 日本丸メモリアルパーク（港湾緑地） 今後取組予定の施設 ① 桜木町駅前（道路緑地）	<b>みなとみらい21 新港地区</b> ⑦ 自動車道（港湾緑地） ⑧ 新港中央広場（港湾緑地） 今後取組予定の施設 ② 新港パーク（港湾緑地） ③ 赤レンガパーク（港湾緑地） ④ 象の鼻パーク（港湾緑地）	<b>山手地区</b> ⑯ アメリカ山公園（都市公園） ⑰ 港の見える丘公園（都市公園） ⑱ 山手西洋館（都市公園） 地域緑のまちづくり ① みなとみらい21 横浜駅東口・中央地区 ② みなとみらい21 中央地区 ③ みなとみらい21 新港地区 ④ 馬車道地区 ⑤ 山手地区
<b>関内地区</b> ⑨ 市庁舎くすのき広場（その他） ⑩ 横浜公園（都市公園） ⑪ 日本大通り（街路樹） ⑫ 開港広場（都市公園） ⑬ 山下公園（都市公園） ⑭ 山下公園通り（街路樹）		

## ＜参考＞ 各地区の緑花の考え方とイメージ

### みなとみらい21 中央地区

- ・開発計画と連動した観光の新たなスポットづくり
- ・地区で働く人が憩える街の緑花空間の創出



開発と連動した緑花（イメージ） 観光の新たなスポット（イメージ）

### みなとみらい21 新港地区

- ・歴史的建造物と調和した季節の賑わいづくり
- ・港横浜を観光客にアピールする緑花空間の演出



ナチュラルガーデンの整備（新港中央広場） 芝生広場と緑陰（イメージ）

### 関内地区

- ・公園の緑花の充実による集客
- ・地区で働く人々が憩える街の緑花空間の創出



街の拠点となる緑花（イメージ） チューリップ植栽のデザイン（イメージ）

### 山手地区

- ・山手西洋館を中心とした特色ある緑花演出
- ・山手の歴史を感じられる緑花の演出



歴史的建造物の緑花演出（イメージ） バラ植栽の充実（港の見える丘公園）

## 対象施設等位置図

