

ハマ弁の弁当容器等製造費用に係る精算誤りについて

ハマ弁の平成28年度の事業実施報告の際に、実施事業者である株式会社JMC（以下「JMC」）が、弁当容器等の製造個数について、28年度に製造した個数ではなく、誤って協定期間である32年度末までの製造予定数を報告し、精算したことにより、本市負担金に過払いが生じていることが判明しました。

（※）

なお、28年度の過払金である未製造分の容器製造費用は、弁当容器等の製造を請け負ったJMCの協力事業者である株式会社わくわく広場（以下「わくわく広場」）が、29年度以降の容器製造経費に充当するとしていました。

過払いとなっている容器製造費用については、JMCに返還等の精算を求めます。

※ハマ弁事業においては、本市が費用の一部を負担しており、年度当初に実施事業者を支払った負担金について、年度毎に事業者からの実施報告により精算する仕組みとしています。

1 容器製造状況及び精算額

	実績報告書の製造数		実際の製造数		差引（精算額）	
	副食容器個数*	金額	副食容器個数*	金額	副食容器個数*	金額
28年度	28,000個	87,180,000円	4,430個	22,943,120円	23,570個	64,236,880円
29年度	0個	0円	1,470個	7,100,360円	▲1,470個	▲7,100,360円
30年度	0個	0円	10,100個	19,640,140円	▲10,100個	▲19,640,140円
合計	28,000個	87,180,000円	16,000個	49,683,620円	12,000個	37,496,380円

※容器製造費用は、副食（おかず）容器、主食（ごはん）容器、汁物容器、副食コンテナ、台車、蓄熱剤、主食用保温発砲コンテナ、汁物保温発砲コンテナ、牛乳用保温発砲コンテナ、衛生（内部仕切）シートの10種類の総額となっていますが、製造個数は、主たるものとして、副食容器の個数を記載しています。（詳細は別紙参照）

2 ハマ弁実施事業者

（1）統括事業者

法人名 : 株式会社JMC
法人所在地 : 東京都中野区本町二丁目4番1号 中野坂上サンブライツイン10階
代表者 : 代表取締役 今泉 弘幸

（2）協力事業者

法人名 : 株式会社わくわく広場
法人所在地 : 東京都中央区築地六丁目4番7号
代表者 : 代表取締役 大野 智枝子

3 経過

平成28年4月 本市がJMCに28年度分の事業費負担金を支払う
平成28年4月 JMCより、わくわく広場へ弁当容器等作成費用（28,000個、87,180,000円）を含む事業費を支払う
平成28年6月 わくわく広場と容器製造業者との間で「容器製造及び特別価格適応に関する覚書」を締結

- 平成 29 年 3 月 容器製造業者は、28 年度に 4,430 個を製造するが、JMC が事業費を年度毎に精算すべきことをわくわく広場に伝えていなかったことから、わくわく広場は「ハマ弁の基本協定書の事業期間である 5 年間で精算を行えばよい」と判断した。
- 平成 29 年 4 月 JMC は、容器類などの製造個数をわくわく広場に確認することなく、事業費のとおり執行したものととして、教育委員会へ実績報告を行う
- 平成 30 年 5 月 教育委員会より容器の製造状況の確認を JMC に依頼、JMC はわくわく広場に確認せずに教育委員会に「28,000 個製造済み」と回答
教育委員会がわくわく広場に容器を 28,000 個製造したのかの再確認をした際にわくわく広場が 5 年以内で製造することになっており、総数は製造していない旨の回答をしたことから、容器製造について、調査を開始
- 平成 30 年 6 月 JMC とわくわく広場で弁当容器の発注数、在庫数を確認
- 平成 30 年 8 月 教育委員会職員による容器現物の在庫確認
- 平成 30 年 8 月 30 日（木）JMC が教育委員会へ事実関係を整理した顛末書を提出

4 原因

ハマ弁の事業費については、毎年度精算する必要があったにもかかわらず、JMC がわくわく広場に対し、弁当容器についても年度毎に精算が必要なことを説明していなかったため、わくわく広場は「事業期間中の 5 年以内で精算すればよい」との誤った認識から残額を次年度以降の製造経費としていました。

一方、JMC は 28 年度末時点で、容器の製造数・在庫数の確認を怠り、28,000 個（87,180,000 円）製造済として教育委員会へ実績報告を行っていました。本市の担当者が在庫の確認を求めた際も、JMC は製造済であることを説明していました。

わくわく広場としては、製造単価を抑え、無駄の出ない方法として 5 年間の中で順次製造することとしておりましたが、JMC とわくわく広場の間で意思疎通が不足していたため理解の相違が生じ、誤った精算となりました。

また、本市の弁当容器の実地調査等が不十分であり、確認作業が至りませんでした。


5 対応

本市にとっての過払いとなっている事業費については、JMC に速やかに返還を求め、28 年、29 年度については速やかに精算し、30 年度分は年度末の事業収支で精算します。また、JMC に対し、遅延損害金を請求します。

6 再発防止策

ハマ弁事業の統括会社の JMC では、事業執行に係る協力事業者への業務管理体制の強化を行いました。また今後、実施報告時点（年度精算）での容器在庫の実地調査を行います。教育委員会では、各年度の実施報告（年度精算）の際に納品書等による確認を複数名体制で行うなどチェック機能を強化し、再発防止に努めます。

(参考) ハマ弁の事業スキーム



○別紙(弁当容器等製造数)

項目	平成28年度実績報告			H28年度納品			H29年度納品			H30年度納品			個数合計 (b)+(c)+(d)	精算額 (e)-(f)-(g)-(h)
	単価	個数 (a)	金額 (e)	単価	個数 (b)	金額 (f)	単価	個数 (c)	金額 (g)	単価	個数 (d)	金額 (h)		
副食容器	800	28,000	22,400,000	800	4,430	3,544,000	800	1,470	1,176,000	800	10,100	8,080,000	16,000	9,600,000
主食容器	350	28,000	9,800,000	200	4,430	886,000	200	2,920	584,000	200	9,650	1,930,000	17,000	3,850,000
主食容器(蓋のみ)				150	4,450	667,500	150	2,920	438,000	150	9,630	1,444,500	17,000	
汁物容器	300	28,000	8,400,000	300	2,340	702,000	300	20	6,000	300	10,140	3,042,000	12,500	4,650,000
主食用保温コンテナ	2,400	1,200	2,880,000	2,400	350	840,000	2,400	60	144,000	2,400	90	216,000	500	1,680,000
汁物用保温コンテナ	3,200	1,200	3,840,000	2,400	340	816,000	2,400	60	144,000	2,400	100	240,000	500	2,004,800
PPコンテナ仕切				800	724	579,200	800	20	16,000	800	50	40,000	794	
牛乳用保温コンテナ	2,400	1,200	2,880,000	2,400	350	840,000	2,400	0	0	2,400	150	360,000	500	1,680,000
副食用コンテナ(本体)	2,400	1,200	2,880,000	1,500	497	745,500	1,500	115	172,500	1,500	192	288,000	804	950,400
副食用コンテナ(蓋)				900	497	447,300	900	95	85,500	900	212	190,800	804	
運搬用台車	6,000	1,200	7,200,000	6,000	371	2,226,000	6,000	40	240,000	6,000	140	840,000	551	3,894,000
蓄熱材(保冷材含む)	1,000	2,400	2,400,000	1,000	1,850	1,850,000	1,000	2,220	2,220,000	1,000	1,780	1,780,000	5,850	-3,450,000
副食容器作成用金型代金	3,000,000	1	3,000,000	3,000,000	1	3,000,000	-	-	0	-	-	0	1	0
副食容器フィルム版代	1,500,000	1	1,500,000	1,500,000	1	1,500,000	-	-	0	-	-	0	1	0
副食容器デザイン補正代金	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	-	-	0	-	-	0	1	0
弁当容器衛生シート金型代	1,800,000	1	1,800,000	1,800,000	1	1,800,000	-	-	0	-	-	0	1	0
衛生シート	10	1,620,000	16,200,000	10	49,962	499,620	10	187,436	1,874,360	10	118,884	1,188,840	356,282	12,637,180
合計			87,180,000			22,943,120			7,100,360			19,640,140		37,496,380



2018年8月30日

横浜市教育長
鯉渕 信也 様

株式会社 JMC

代表取締役社

今泉弘

平成 28 年度ハマ弁事業費執行における
「弁当容器等製造費用」に関わる不適切な処理に関する顛末書

標記につきまして、下記のとおりご報告申し上げます。度重なる失態であり、お詫びの言葉もございません。

現状ならびに再発防止策についても取りまとめましたので、何卒ご寛恕賜りたく、伏しお願い申し上げます。

記

1. 概要

ハマ弁事業費については各年度末に精算が必要であるにもかかわらず、事業開始当初に、協力事業者である「わくわく広場」(以下、協力事業者) に対して十分な説明を怠りました。

結果、協力事業者では「5年間の事業終了時点で精算すればよい」との誤った認識のまま事業を推進し、平成 28 年度事業費における弁当容器等作成費用において、計画された個数すべての製造が完了していないにもかかわらず、年度末の精算・返金を怠る事態に至りました。

2. 経緯

平成 27 年度

① 27 年 12 月

- 横浜市教育委員会様(以下、委員会様) からハマ弁事業のための容器類は、事業者備品として管理し、容器作成にかかわる経費は一括で支払う旨の説明を受けました。

平成 28 年度

① 28 年 4 月

- 協力事業者にて、ハマ弁容器金型作成、コンテナ発砲仕様検討、ハマ弁専用台車設計をそれぞれ開始し、それに伴い弊社から協力事業者に対し、衛生シート代金

を含む「弁当容器等作成費用」（以下、容器代）87,180,000円を支払いました。

② 28年4月～5月

- ・ 協力事業者から弁当製造業者（当時は3社）に対して、衛生シート代金16,200,000円を支払いました。
- ・ 各社別支払額は、担当校の在籍生徒・教員数、配達開始時期を考慮し、美幸軒8,262,000円、ハーベスト2,965,000円、エンゼルフーズ4,973,000円としました。
- ・ その後、各製造業者では、担当校の配達開始にあわせて衛生シートを発注しました。

③ 28年6月

- ・ 協力事業者と容器製造業者（2社）との間で「容器製造および特別価格適応に関する覚書」を締結いたしました。（別紙1・2）
- ・ 容器製造業者にハマ弁容器（主食・副食・汁物により個数が異なるため、以下、副食容器の個数とします）28,000個、コンテナ類1,200個、台車1,200台の材料確保の指示を行いました。

④ 28年6月10日

- ・ 協力事業者が、容器製造業者2社に対し製造依頼を行いました。（別紙3・4）

⑤ 28年6月以降、

- ・ 容器類の製造を開始。協力事業者からの指示により、順次納品が行われました。

⑥ 29年1月

- ・ 市内145校全校で配達開始となりましたが、喫食率が想定よりも低かったため、初期発注分でまかなえる状態であり、追加発注は行いませんでした。

⑦ 29年3月末日時点

- ・ 製造依頼済容器数5,000個（うち納品済4,430個）、金型制作等初期経費を含む支払額22,443,500円、残額48,536,500円となりました。（別紙9）
- ・ 衛生シートについては、エンゼルフーズ社の撤退もあって、28年度における発注数（納品数）が正確につかめないことから、28年度の提供食数から算出した結果、衛生シート使用数49,962枚、支払額499,620円、残額15,700,380円となりました（いずれも3社合計数値）。

⑧ 29年3月

- ・ 本来この残額については年度事業費清算の際に返金すべきところ、弊社ハマ弁事業センター長（以下、センター長）が、事業費は年度毎に精算するとの委員会様からの指示を協力事業者に伝えていなかったことから、協力事業者は事業期間である5年間が経過した時点で精算を行えば良いと判断し、残額を未払金に計上しました。

平成29年度

① 29年4月

- ・ 本来上記残額は精算（返金）対象額となるにもかかわらず、弊社において容器類の製造個数を確認することなく、事業費のとおり執行したのとして実績報告を行いました。

② 29年4月10日

- ・ 協力事業者が、容器製造業者2社に対し製造依頼を行いました。（別紙5・6）

③ 30年3月26日

- ・ 委員会様よりハマ弁事業費のうち年度末精算となるものについて問い合わせをいただいた際、センター長は「弁当容器作成費用が対象」と回答しました。

④ 30年3月28日

- ・ 協力事業者において4月からの値下げによる喫食数の増加を見込み、容器の追加発注を行いました。（別紙7・8）

平成30年度

① 30年5月10日

- ・ 委員会様から容器の在庫数・在庫の保管場所等について問い合わせを受け、協力事業者を確認したところ「在庫は容器メーカーとわくわく広場で確保している」との回答を得ました。

② 30年5月

- ・ 上記を受けてセンター長は、委員会様宛に「28,000個製造済み」と回答いたしました。
- ・ 委員会様から協力事業者に対して、「容器を総数製造したか」について再確認をさせていただいたところ、協力事業者が「総数製造していない」と回答をしたことから、本来初年度に完結すべき容器類製造が一部にとどまっていることが発覚しました。
- ・ 委員会様では、センター長に対して、容器はすべて製造されているわけではない事実を知っているかと確認したところ、センター長は「知っている」と回答しました。
- ・ 委員会様から初年度事業費が計画どおりに執行されていないならば、精算返金の対象ではないかとの指摘を受け、これに対して協力事業者は「5年間の事業終了時に精算するものと認識していた、指示に従い返金する用意がある」と回答しました。
- ・ 一方、センター長は、「精算返金の必要はない」と発言いたしました。

③ 30年6月1日

- ・ 協力事業者から弊社に対して、改めて以下のとおり事情説明がありました。
「当初から段階的に発注することをJMCに報告したうえで、処理していた」

「現時点では、すべて製造は完了しておらず、一部は完成していない仕掛品も含まれる」

「メーカーへの未払分は未払金として計上している」

「メーカーとは5年以内で契約個数28,000個を製造することを条件に覚書を締結、覚書個数に満たなければ、単価が見直しとなる」

「あくまでも当面の事業運営に支障ない個数を確保しつつ、製造コストや保管料などを圧縮し、最終的には5年間の事業終了時点で精算をすればよいものと考えていた」

④ 30年6月以降

- ・ 弊社と協力事業者の間で、発注数および在庫数の確認作業を開始しました。
- ・ 結果、製造依頼済容器数16,000個（うち納品済5,900個）、支払額（納品済）30,581,500円、仕掛品（未納品）15,539,300円となり、残額24,859,200円となりました。（別紙9）
- ・ このうち仕掛品代金については、容器製造業者2社から協力事業者に対し支払い請求があり、8月末日の支払いを予定しております。
- ・ 弁当衛生シート代金については、3社計の支払額（執行額）3,562,820円、残額12,637,180円となりました。業者別には、美幸軒6,487,390円、ハーベスト1,652,810円、エンゼルフーズ4,496,980円であり、このうちエンゼルフーズについては、8月末日に協力事業者へ返金される予定となっています。（別紙10）

注）「製造依頼」とは、発注側（協力事業者）の求めに応じて納品できるように製造開始を依頼するもの、「納品」は、協力事業者の指示（FAX・電話等）により指定先へ発送されることを言います。

蓄熱蓄冷剤など発注先で製造工程を伴わないものについては、「製造依頼」がないまま「納品」を依頼するケースがあります。

3. 弊社センター長発言の真意

① 30年3月26日、「弁当容器作成費用が年度末精算の対象」（2経緯、平成29年度②）

- ・ ご質問を平成29年度事業に関わるものと判断し、年度末精算の対象となる変動要素がないものは「弁当容器作成費用」と、ご質問の趣旨と正反対の誤回答をしてしまいました。29年度のこの項目には対象金額がなく、当時、容器はすべて製造済みと認識しておりましたので、当然ここは精算対象になりえないと判断したものです。しかしながら、「弁当容器衛生シート」は喫食数の増加に伴い追加制作が必要になる可能性がありますので、正しくは①システム構築・運用、②献立表作成、③配達・弁当、④弁当容器等作成の4項目すべてに変動要素があり、精算の可能性があると認識しております。

- ② 30年5月、「弁当容器のすべてが製造済であるわけではないという事実を知っている」
(2経緯、平成30年度②)
 - ・ この時点では、協力事業者から材料は確保済との報告を得ていたため、すべて完成品ではなく、仕掛品も含まれていることを知っているという趣旨で発言をいたしました。
- ③ 30年5月、「容器代については精算返金の必要はない」(2経緯、平成30年度②)
 - ・ この時点においてなお、仕掛品が含まれるもののすべて発注済という認識があり、製造を発注した時点で支払義務が生じるとの判断から、返金の必要はないとの発言に至りました。

4. 発生原因

- ① 事業費については、毎年度、年度末に精算が必要であるにもかかわらず、弊社が協力事業者に対してその旨の十分な説明を行わなかったことから、協力事業者においては、当初から毎年度の事業費の精算は不要であると認識するに至りました。
- ② 協力事業者では、「容器製造のための総額をJMCからわくわく広場が一旦受領し、協力事業者と容器製造会社が単価設定し、順次必要に応じて作成したものを納品していく」という考え方で双方合意していた」と認識しており、当初から5年間の事業年度において段階的に発注することを前提に準備を進めておりました。
- ③ 一方弊社では、初年度、導入校が段階的に増えていくことに照らして、導入校数にあわせて容器も増えていき、初年度内に製造は完了するものと認識してしまいました。
- ④ 弊社、協力事業者それぞれにおいて、自分たちの認識を相手も共有していると思込み、製造状況、経費の執行状況について十分な確認を行いませんでした。
- ⑤ 平成28年度終了時点において、弊社は容器の製造数・在庫数のチェックを怠り、すべての容器製造が完了しているわけではないという事実を見逃す結果となりました。
- ⑥ また、喫食率の低迷に伴い、当面、当初計画の容器類が不要な状況であったにもかかわらず、委員会様への相談・確認を怠りました。

5. 現状

- ① 改めて協力事業者と確認を行い、在庫数、容器製造業者への支払額、未払い金額を確認いたしました。
- ② 協力事業者では、実態に合わない数量を製造することによる保管場所確保の必要性や保管費用の発生などは避けるべきと考え、また万一不要となった容器を廃棄する際の費用や社会的責任も考慮し、注文状況を見据えた運用を行っていたもので、悪意は認められません。

6. 再発防止策

- ① 公共事業費の執行に関しては、より細心の注意を払うべきこと、思い込みにより勝手な判断をしないこと、都度相談・確認を怠らないことを弊社内および本事業関係者で共有いたしました。
- ② 特に、複数年度に及ぶ事業であることから、年度をまたぐ事柄についてはよりいっそうの注意とチェックの強化に努めます。
- ③ センター長については、不用意な発言および社への的確な報告を怠ったことから、ハマ弁事業担当を解き、社内処分を行いました。
- ④ ハマ弁事業に関する社内での透明性確保のため、これまで2カ月に1回であった進捗状況チェックミーティングを毎月1回開催に改めました。
- ⑤ 年度精算報告書作成前の時点において、弊社および協力事業者同行のうえ、製造各社の容器在庫の現地調査を行います。
- ⑥ 今後は、実効ある事業監視体制の確立のために、社外メンバー（JTBグループ内）による協力事業者に対する監査も検討いたします。

7. 本件の処理方について

本件に関しまして、委員会様のご指示に従い速やかに処理いたします。

以 上

添付資料

- 別紙1 「容器製造および特別価格適応に関する覚書」（タカギ産業）
- 別紙2 「容器製造および特別価格適応に関する覚書」（アヅミ産業）
- 別紙3 製造依頼書（わくわく広場発、タカギ産業宛）（平成28年度依頼分）
- 別紙4 製造依頼書（わくわく広場発、アヅミ産業宛）（平成28年度依頼分）
- 別紙5 製造依頼書（わくわく広場発、タカギ産業宛）（平成29年度依頼分その1）
- 別紙6 製造依頼書（わくわく広場発、アヅミ産業宛）（平成29年度依頼分その1）
- 別紙7 製造依頼書（わくわく広場発、タカギ産業宛）（平成29年度依頼分その2）
- 別紙8 製造依頼書（わくわく広場発、アヅミ産業宛）（平成29年度依頼分その2）
- 別紙9 ハマ弁容器製造状況
- 別紙10 衛生シート状況表

別添資料

- 資料1 納品状況表
- 資料2 納品書

平成 28 年 6 月 1 日

タカギ産業株式会社
東京営業所株式会社わくわく
代表取締役 大野

容器製造及び特別価格適応に関する覚書

- | | | | |
|----------|--|---------|------------|
| 1. 単価・数量 | 主食容器 | 350 円 | 28,000 個 |
| | 副食容器 | 800 円 | 28,000 個 |
| | 汁物容器 | 300 円 | 28,000 個 |
| | 副食コンテナ | 2,400 円 | 1,200 個 |
| | 台車 | 6,000 円 | 1,200 台 |
| | 蓄熱剤 | 1,000 円 | 2,400 個 |
| 2. 製造期間 | 平成 28 年 5 月～平成 32 年 3 月 | | |
| 3. 発送対応 | 製造期間中はこちらからの製造指示(1,000 個以内)が出てから
2 日以内に指定の場所に発送対応出来る体制をとること。 | | |
| 4. 買取保証 | 製造指示が出たものは発送に至る前の段階であっても
わくわく広場による支払いの義務が発生するものとする。 | | |
| 5. 製造工場 | 株式会社ミリオン加工 | | |
| 6. 特別価格 | 上記取り決めの期間に買取数量の 80%に満たなかった場合には 以下の
条件により直ちに通常価格が適用され、平成 32 年 4 月末日迄に精算を
行うこととする。 | | |
| | 【通常価格】 | 主食容器 | 特別価格の 150% |
| | | 副食容器 | 特別価格の 150% |
| | | 汁物容器 | 特別価格の 200% |
| | | 副食コンテナ | 特別価格の 125% |
| | | 台車 | 特別価格の 150% |
| | | 蓄熱剤 | 特別価格の 100% |

以上

平成28年6月1日

アヅミ産業株式会社
東京営業所株式会社わくわく広場
代表取締役 大野 智

保温用発砲コンテナの製造と特別価格適応に関する覚書

1. 価格・数量 主食用保温発砲コンテナ 2,400円 1,200個
汁用保温発砲コンテナ 2,400円 1,200個
牛乳用保温発砲コンテナ 2,400円 1,200個
2. 製造期間 平成28年5月～平成32年3月
3. 発送条件 製造期間中はわくわく広場からの製造指示(300個以内)が出てから2日以内に指定の場所に発送対応出来る体制をとること。
4. 買取保証 製造指示が出たものは発送に至る前の段階であってもわくわく広場による支払いの義務が発生するものとする。
5. 製造工場 アヅミ産業 埼玉工場
6. 特別価格 上記取り決めの期間に買取数量の60%に満たなかった場合には以下の条件により直ちに通常価格が適用され、平成32年4月末日迄に精算を行うこととする。
7. 通常価格 主食用保温発砲コンテナ 特別価格に対して150%
汁用保温発砲コンテナ 特別価格に対して150%
牛乳用保温発砲コンテナ 特別価格に対して150%

以上

製造依頼書

タカギ産業株式会社 御中

下記のとおり製造の発注申し上げます。

受渡し時期

受渡し場所

受渡し条件

平成28年 6月 10日

東京都中央区築地6-

株式会社わくわく

大野 智枝子



NO	品番	品名	色柄	数量	単価	金額	備考
1	ハマ弁本体	副食容器	パステスグリーン	5,000	800	4,000,000	
2	B-306	主食容器	イエロー本体	5,000	350	1,750,000	
3	スタッキング汁いれ	汁容器	オレンジ本体	2,000	300	600,000	
4	サンキャリアフリー-SL-3	台車	510*360	400	6,000	2,400,000	
5	SNコンテナ	副食コンテナ	オレンジ	500	2,400	1,200,000	
6	スノーパック等	蓄熱蓄冷剤	赤、オレンジ、ブルー	2,000	1,000	2,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						11,950,000	

ネーム入れ	刻印代	記名代	オーバー分	出荷形態	スクラップ
無し	無し	無し		蓋美	

製造依頼書

アヅミ産業株式会社 御中

下記のとおり製造の発注申し上げます。

受渡し時期

受渡し場所

受渡し条件

平成28年 6月 10日

東京都中央区築地6-7-7
 株式会社わくわく広場
 大野 智枝



NO	品番	品名	色柄	数量	単価	金額	備考
1	HC20AGR	ライスコンテナ	先染めグレー	350	2,400	840,000	
2	HC20ABK	汁物コンテナ	先染め黒	340	2,400	816,000	
3	HC10ABR	牛乳コンテナ	先染めブルー	350	2,400	840,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						2,496,000	

ネーム入れ	刻印代	記名代	オーバー分	出荷形態	スクラップ
無し	無し	無し		蓋美	

製造依頼書

タカギ産業株式会社 御中

下記のとおり製造の発注申し上げます。

受渡し時期

受渡し場所

受渡し条件


お打合せ

平成29年 4月 10日

東京都中央区築地6-17-3

株式会社わくわく

大野 智枝子



NO	品番	品名	色柄	数量	単価	金額	備考
1	ハマ弁本体	副食容器	パステスグリーン	900	800	720,000	
2	B-306	主食容器	イエロー本体	2,350	350	822,500	
3	スタッキング汁いれ	汁容器	オレンジ本体	380	300	114,000	
4	サンキャリアフリー-SL-3	台車	510*360	51	6,000	306,000	
5	SNコンテナ	副食コンテナ	オレンジ	304	2,400	729,600	
6	スノーパック等	蓄熱蓄冷剤	赤、オレンジ、ブルー	2,000	1,000	2,000,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						4,692,100	

ネーム入れ	刻印代	記名代	オーバー分	出荷形態	スクラップ
無し	無し	無し		蓋美	

製造依頼書

アヅミ産業株式会社 御中

平成29年 4月 1日

下記のとおり製造の発注申し上げます。

受渡し時期


受渡し場所

受渡し条件

東京都中央区築地6-14-1

株式会社わくわく

大野 智枝



NO	品番	品名	色柄	数量	単価	金額	備考
1	HC20AGR	ライスコンテナ	先染めグレー	140	2,400	336,000	
2	HC20ABK	汁物コンテナ	先染め黒	140	2,400	336,000	
3	HC10ABR	牛乳コンテナ	先染めブルー	110	2,400	264,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						936,000	

ネーム入れ	刻印代	記名代	オーバー分	出荷形態	スクラップ
無し	無し	無し		蓋美	

製造依頼書


タカギ産業株式会社 御中

平成30年 3月 28日

下記のとおり製造の発注申し上げます。

受渡し時期 平成30年4月9日～
 受渡し場所 美幸軒・ハーベスト
 受渡し条件 お打合せ

東京都中央区築地6-47-7
 株式会社わくわく工場
 大野 智枝子



NO	品番	品名	色柄	数量	単価	金額	備考
1	ハマ弁本体	副食容器	パステスグリーン	10,100	800	8,080,000	
2	B-306	主食容器	イエロー本体	9,650	350	3,377,500	
3	スタッキング汁いれ	汁容器	オレンジ本体	10,120	300	3,036,000	
4	サンキャリアフリーSL-3	台車	510*360	100	6,000	600,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						15,093,500	

ネーム入れ	刻印代	記名代	オーバー分	出荷形態	スクラップ
無し	無し	無し		蓋美	

製造依頼書

アツミ産業株式会社 御中

平成30年 3月 28日

下記のとおり製造の発注申し上げます。

受渡し時期 平成30年4月9日～
 受渡し場所 美幸軒・ハーベスト
 受渡し条件 お打合せ

東京都中央区築地6-4-7
 株式会社わくわく広場
 大野 智枝

NO	品番	品名	色柄	数量	単価	金額	備考
1	HC20AGR	ライスコンテナ	先染めグレー	10	2,400	24,000	
2	HC20ABK	汁物コンテナ	先染め黒	20	2,400	48,000	
3	HC10ABR	牛乳コンテナ	先染めブルー	40	2,400	96,000	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						168,000	

ネーム入れ	刻印代	記名代	オーバー分	出荷形態	スクラップ
無し	無し	無し		蓋美	

ハマ弁容器代・執行状況

株式会社JMC作成

平成28年度分

日付	相手先	予算額	執行額(納品額)	参考(発注額)	備考
平成28/4/1	予算	70,980,000			
平成28/4/28	タカギ産業		8,300,000	8,300,000	金型・デザイン等初期費用
平成28年度内	タカギ産業		11,647,500	12,529,200	6/10
平成28年度内	アズミ産業		2,496,000	2,496,000	6/10
計		70,980,000	22,443,500	23,325,200	
残額			48,536,500		

平成29年度分

日付	相手先	予算額	執行額(納品額)	参考(発注額)	備考
平成29/4/1	前年度残	48,536,500			
平成29年度内	タカギ産業		4,938,000	4,718,100	4/10
平成29年度内	アズミ産業		288,000	936,000	4/1
計		48,536,500	5,226,000	5,654,100	
残額			43,310,500		

平成30年度分

日付	相手先	予算額	執行額(納品額)	参考(発注額)	備考
平成29/4/1	前年度残	43,310,500			
平成29年度内	タカギ産業		2,264,000	16,973,500	平成30/3/28
平成29年度内	アズミ産業		648,000	168,000	平成30/3/28
計		43,310,500	2,912,000	17,141,500	
残額			40,398,500		

仕掛品

(タカギ)	個数	単価	金額
副食容器	10,100	800	8,080,000
主食本体	9,650	200	1,930,000
主食蓋	9,230	150	1,384,500
汁容器	10,140	300	3,042,000
台車	100	6,000	600,000
副食コンテナ本体	132	1,500	198,000
副食コンテナ蓋	152	900	136,800
タカギ 計			15,371,300

(アズミ)	個数	単価	金額
主食コンテナ	10	2,400	24,000
汁コンテナ	20	2,400	48,000
牛乳コンテナ	40	2,400	96,000
アズミ 計			168,000

仕掛品 計			15,539,300
-------	--	--	------------

差引預り金			24,859,200
-------	--	--	------------

ハマ弁容器製造状況(1)

株式会社JMC作成

単位:個・円

平成28年度

副食容器 本体・蓋セット (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	5,000	800	4,000,000
納品日 数量			
平成28/6/15	50		
平成28/6/22	470		
平成28/6/29	530		
平成28/7/5	400		
平成28/9/2	30		
平成28/9/6	50		
平成28/9/15	600		
平成28/9/23	400		
平成28/9/27	1,200		
平成28/10/24	400		
平成28/12/6	200		
平成29/3/17	100		
計	4,430		

納品額計 3,544,000

納品数差異 ▲570

主食容器 本体 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	5,000	200	1,000,000
納品日 数量			
平成28/6/15	50		
平成28/6/22	1,000		
平成28/9/2	30		
平成28/9/6	50		
平成28/9/15	700		
平成28/9/23	1,000		
平成28/9/27	900		
平成28/10/24	500		
平成28/12/6	100		
平成29/3/17	100		
計	4,430		

納品額計 888,000

納品数差異 ▲570

主食容器 蓋 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	5,000	150	750,000
納品日 数量			
平成28/6/15	50		
平成28/6/22	1,000		
平成28/9/2	30		
平成28/9/6	50		
平成28/9/15	20		
平成28/9/15	700		
平成28/9/23	1,000		
平成28/9/27	900		
平成28/9/27	900		
平成28/10/24	500		
平成28/12/6	100		
平成29/3/17	100		
計	4,450		

納品額計 667,500

納品数差異 ▲550

汁容器 本体・蓋セット (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	2,000	300	600,000
納品日 数量			
平成28/6/15	50		
平成28/6/20	20		
平成28/6/22	300		
平成28/9/6	50		
平成28/9/14	20		
平成28/9/15	300		
平成28/9/23	200		
平成28/9/27	800		
平成28/12/2	100		
平成28/12/6	100		
平成29/1/18	200		
平成29/2/24	200		
計	2,340		

納品額計 702,000

納品数差異 340

PPコンテナ仕切 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	724	800	579,200
納品日 数量			
平成28/6/15	10		
平成28/6/20	52		
平成28/9/2	10		
平成28/9/6	10		
平成28/9/9	10		
平成28/9/14	2		
平成28/9/15	50		
平成28/9/27	30		
平成28/10/24	70		
平成28/11/10	10		
平成28/12/2	30		
平成28/12/6	90		
平成28/12/20	280		
計	724		

納品額計 579,200

納品数差異 0

台車 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	400	6,000	2,400,000
納品日 数量			
平成28/6/20	1		
平成28/6/24	50		
平成28/9/16	30		
平成28/9/29	20		
平成28/9/29	20		
平成28/10/26	70		
平成28/11/21	20		
平成28/12/12	20		
平成28/12/21	100		
平成29/1/20	20		
平成29/1/30	20		
計	371		

納品額計 2,226,000

納品数差異 ▲29

副食コンテナ 本体 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	500	1,500	750,000
納品日 数量			
平成28/6/16	2		
平成28/6/22	50		
平成28/7/5	20		
平成28/9/5	10		
平成28/9/7	5		
平成28/9/16	20		
平成28/9/28	50		
平成28/9/29	15		
平成28/10/26	70		
平成28/11/30	70		
平成28/12/7	20		
平成28/12/21	135		
平成29/1/30	20		
平成29/3/22	10		
計	497		

納品額計 745,500

納品数差異 ▲3

副食コンテナ 蓋 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	500	900	450,000
納品日 数量			
平成28/6/16	2		
平成28/6/22	50		
平成28/7/5	20		
平成28/9/5	10		
平成28/9/7	5		
平成28/9/16	20		
平成28/9/28	50		
平成28/9/29	15		
平成28/10/26	70		
平成28/11/30	70		
平成28/12/7	20		
平成28/12/21	135		
平成29/1/30	20		
平成29/3/22	10		
計	497		

納品額計 447,300

納品数差異 ▲3

蓄熱蓄冷剤 蓄冷剤ハードタイプ (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	600	1,000	600,000
納品日 数量			
平成28/6/23	100		
平成28/9/5	100		
平成28/9/7	100		
平成28/10/28	100		
平成28/12/21	100		
計	500		

納品額計 500,000

納品数差異 ▲100

蓄熱蓄冷剤 スノーパック (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	1,100	1,000	1,100,000
納品日 数量			
平成28/6/27	90		
平成28/9/5	90		
平成28/9/7	90		
平成28/9/29	90		
平成28/10/26	90		
平成28/11/29	90		
平成28/12/7	90		
平成28/12/8	120		
平成28/12/23	120		
平成29/1/18	90		
平成29/1/24	90		
計	1,050		

納品額計 1,050,000

納品数差異 ▲50

蓄熱蓄冷剤 保つくん液状 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	300	1,000	300,000
納品日 数量			
平成29/1/25	60		
平成29/1/25	120		
平成29/1/25	120		
計	300		

納品額計 300,000

納品数差異 0

蓄熱蓄冷剤 保つくん板状 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
依頼無し	0	1,000	0
納品日 数量			
計	0		

納品額計 0

納品数差異 0

主食コンテナ 本体・蓋セット (アヅミ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	350	2,400	840,000
納品日 数量			
平成28/6/27	10		
平成28/6/29	100		
平成28/8/29	60		
平成28/9/6	40		
平成28/10/28	30		
平成28/12/5	20		
平成28/12/19	80		
平成29/3/10	10		
計	350		

納品額計 840,000

納品数差異 0

汁コンテナ 本体・蓋セット (アヅミ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	340	2,400	816,000
納品日 数量			
平成28/6/27	10		
平成28/6/29	100		
平成28/8/29	20		
平成28/9/6	40		
平成28/10/28	30		
平成28/12/5	60		
平成28/12/19	80		
計	340		

納品額計 816,000

納品数差異 0

牛乳コンテナ 本体・蓋セット (アヅミ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成28/6/10	350	2,400	840,000
納品日 数量			
平成28/6/27	10		
平成28/6/29	100		
平成28/8/29	20		
平成28/9/6	40		
平成28/10/28	30		
平成28/12/6	40		
平成28/12/19	80		
平成29/1/5	30		
計	350		

納品額計 840,000

納品数差異 0

製造依頼額計 15,025,200

納品額 金型等・初期費用 8,300,000

納品額計 上計 14,143,500

納品額計 22,443,500

ハマ弁容器製造状況(2)

平成29年度

単位:個・円

副食容器 本体・蓋セット (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/10	900	800	720,000
納品日	数量		
平成29/6/23	20		
平成29/7/3	200		
平成29/8/24	1,060		※蓋のみ1,200納品
平成29/8/29	190		※蓋のみ50納品
計	1,470		
納品額計		1,176,000	

主食容器 本体 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/10	2,350	200	470,000
納品日	数量		
平成29/6/23	20		
平成29/7/3	300		
平成29/8/24	1,200		
平成29/9/4	1,000		
平成29/9/7	400		
計	2,920		
納品額計		584,000	

主食容器 蓋 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/10	2,350	150	352,500
納品日	数量		
平成29/6/23	20		
平成29/7/3	300		
平成29/8/24	1,200		
平成29/9/4	1,000		
平成29/9/7	400		
計	2,920		
納品額計		438,000	

汁容器 本体・蓋セット (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/10	380	300	114,000
納品日	数量		
平成29/6/23	20		
計	20		
納品額計		6,000	

PPコンテナ仕切 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/10	20	800	16,000
納品日	数量		
平成30/1/17	20		
計	20		
納品額計		16,000	

台車 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/10	51	6,000	306,000
納品日	数量		
平成29/6/9	20		
平成29/8/15	10		
平成30/3/6	10		
計	40		
納品額計		240,000	

平成28依頼数	5,000
平成29依頼数	900
依頼数計	5,900
平成28納品数	4,430
平成29納品数	1,470
納品数計	5,900
納品数差異	0

5,000	
2,350	
7,350	
4,430	
2,920	
7,350	
納品数差異	0

5,000	
2,350	
7,350	
4,450	
2,920	
7,370	
納品数差異	20

2,000	
380	
2,380	
2,340	
20	
2,360	
納品数差異	▲ 20

724	
20	
744	
724	
20	
744	
納品数差異	0

400	
51	
451	
371	
40	
411	
納品数差異	▲ 40

副食コンテナ 本体 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/10	304	1,500	456,000
納品日	数量		
平成29/6/24	25		
平成29/8/29	50		
平成29/9/15	20		
平成29/9/28	20		
計	115		
納品額計		172,500	

副食コンテナ 蓋 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/10	304	900	273,600
納品日	数量		
平成29/6/24	25		
平成29/8/29	50		
平成29/9/15	20		
計	95		
納品額計		85,500	

蓄熱蓄冷剤 蓄冷剤ハードタイプ (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/10	200	1,000	200,000
納品日	数量	納品日	数量
平成29/5/15	100		
平成29/6/2	100		
平成29/9/27	100		
計	300		
納品額計		300,000	

蓄熱蓄冷剤 スノーパック (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/10	670	1,000	670,000
納品日	数量	納品日	数量
平成29/4/21	150		
平成29/8/23	180		
平成29/10/27	90		
平成29/11/16	90		
平成29/11/30	90		
平成30/3/2	90		
平成30/3/10	90		
計	780		
納品額計		780,000	

蓄熱蓄冷剤 保つくん液状 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/10	1,140	1,000	1,140,000
納品日	数量	納品日	数量
平成29/4/19	40		
平成29/5/20	200		
平成29/6/13	200		
平成29/9/30	100		
平成29/10/31	100		
平成29/11/30	100		
平成29/12/12	100		
平成29/12/19	100		
平成30/1/20	200		
計	1,140		
納品額計		1,140,000	

蓄熱蓄冷剤 保つくん板状 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
依頼無し	0	1,000	0
計	0		
納品額計		0	

平成28依頼数	500
平成29依頼数	304
依頼数計	804
平成28納品数	497
平成29以降納品数	115
納品数計	612
納品数差異	▲ 192

500	
304	
804	
497	
95	
592	
納品数差異	▲ 212

600	
200	
800	
500	
300	
800	
納品数差異	0

1,100	
670	
1,770	
1,050	
780	
1,830	
納品数差異	60

300	
1,140	
1,440	
300	
1,140	
1,440	
納品数差異	0

0	
0	
0	
0	
0	
0	
納品数差異	0

主食コンテナ 本体・蓋セット (アヅミ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/1	140	2,400	336,000
納品日	数量		
平成29/5/30	60		
計	60		
納品額計		144,000	

汁コンテナ 本体・蓋セット (アヅミ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/1	140	2,400	336,000
納品日	数量		
平成29/5/30	60		
計	60		
納品額計		144,000	

牛乳コンテナ 本体・蓋セット (アヅミ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成29/4/1	110	2,400	264,000
納品日	数量		
計	0		
納品額計		0	

平成28依頼数	350
平成29依頼数	140
依頼数計	490
平成28納品数	350
平成29以降納品数	60
納品数計	410
納品数差異	▲ 80

340	
140	
480	
340	
60	
400	
納品数差異	▲ 80

350	
110	
460	
350	
0	
350	
納品数差異	▲ 110

製造依頼額計	5,654,100
納品額 上記計	5,228,000

ハマ弁容器製造状況(3)

単位:個・円

平成30年度

副食容器 本体・蓋セット (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成30/3/28	10,100	800	8,080,000
納品日		数量	
平成30/4/10	40		
平成30/5/25	40		
計	80		
納品額計		0	

主食容器 本体 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成30/3/28	9,650	200	1,930,000
納品日		数量	
平成30/4/23	400		
計	400		
納品額計		0	

主食容器 蓋 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成30/3/28	9,650	150	1,447,500
納品日		数量	
平成30/4/23	400		
計	400		
納品額計		60,000	

汁容器 本体・蓋セット (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成30/3/28	10,120	300	3,036,000
納品日		数量	
平成30/4/23	400		
計	400		
納品額計		0	

PPコンテナ仕切 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成30/3/28	50	800	40,000
納品日		数量	
平成30/5/23	50		
計	50		
納品額計		40,000	

台車			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成30/3/28	100	6,000	600,000
納品日		数量	
平成30/5/26	40		
計	40		
納品額計		240,000	

平成28依頼数	5,000
平成29依頼数	900
平成30依頼数	10,100
依頼数計	16,000

5,000
2,350
9,650
17,000

5,000
2,350
9,650
17,000

2,000
380
10,120
12,500

724
20
50
794

400
51
100
551

平成28納品数	4,430
平成29納品数	1,470
平成30納品数	0
納品数計	5,900

未納品数	10,100
------	--------

4,430
2,920
0
7,350

未納品数	9,650
------	-------

4,450
2,920
400
7,770

未納品数	9,230
------	-------

2,340
20
0
2,360

未納品数	10,140
------	--------

724
20
50
794

未納品数	0
------	---

371
40
40
451

未納品数	100
------	-----

副食コンテナ 本体 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
依頼無し	0	1,500	0
納品日		数量	
平成30/4/6	20		
平成30/5/26	40		
計	60		
納品額計		90,000	

副食コンテナ 蓋 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
依頼無し	0	900	0
納品日		数量	
平成30/4/6	20		
平成30/5/26	40		
計	60		
納品額計		54,000	

密熱帯冷蔵剤 冷蔵剤ハードタイプ (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
依頼無し	0	1,000	0
納品日		数量	
計	0		
納品額計		0	

密熱帯冷蔵剤 スノーパック (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成30/3/28	1,740	1,000	1,740,000
納品日		数量	
平成30/4/6	90		
平成30/5/10	90		
平成30/5/12	90		
平成30/5/17	150		
計	1,680		
納品額計		1,680,000	

密熱帯冷蔵剤 保つくん液状 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
依頼無し	0	1,000	0
納品日		数量	
計	0		
納品額計		0	

密熱帯冷蔵剤 保つくん板状 (タカギ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成30/3/28	100	1,000	100,000
納品日		数量	
平成30/5/8	100		
計	100		
納品額計		100,000	

平成28依頼数	500
平成29依頼数	304
平成30依頼数	0
依頼数計	804

500
304
0
804

600
200
0
800

1,100
670
1,740
3,510

300
1,140
0
1,440

0
0
100
100

平成28納品数	497
平成29納品数	115
平成30納品数	60
納品数計	672

未納品数	132
------	-----

497
95
60
652

未納品数	152
------	-----

500
300
0
800

未納品数	0
------	---

1,050
780
1,680
3,510

未納品数	0
------	---

300
1,140
0
1,440

未納品数	0
------	---

0
0
100
100

未納品数	0
------	---

主食コンテナ 本体・蓋セット (アツミ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成30/3/28	10	2,400	24,000
納品日		数量	
平成30/4/10	40		
平成30/5/25	40		
計	80		
納品額計		192,000	

汁コンテナ 本体・蓋セット (アツミ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成30/3/28	20	2,400	48,000
納品日		数量	
平成30/4/10	40		
平成30/5/25	40		
計	80		
納品額計		192,000	

牛乳コンテナ 本体・蓋セット (アツミ)			
製造依頼日	数量	単価	金額
平成30/3/28	40	2,400	96,000
納品日		数量	
平成30/4/4	40		
平成30/4/9	70		
計	110		
納品額計		264,000	

平成28依頼数	350
平成29依頼数	140
平成30依頼数	10
依頼数計	500

340
140
20
500

350
110
40
500

平成28納品数	350
平成29納品数	60
平成30納品数	80
納品数計	490

未納品数	10
------	----

340
60
80
480

未納品数	20
------	----

350
0
110
460

未納品数	40
------	----

製造依頼額計	17,141,500
--------	------------

納品額 上記計	2,912,000
---------	-----------

別紙10

衛生シート関連状況表

2018年8月30日

株式会社JMC作成

※衛生シート:単価10円

単位:円・枚

製造業者	請求日	金額	28年度			29年度			30年度			
			使用枚数	支払金額	残額	使用枚数	使用金額	残額	使用枚数	在庫	支払金額	残額
美幸軒	平成28/4/28	8,262,000	28,035	280,350	7,981,650	累計			累計			
						123,790	1,237,900	7,024,100	47,671		476,710	
ハーベスト	平成28/5/1	2,965,000	7,749	77,490	2,887,510	58,257	582,570		59,513		595,130	
						66,006	660,060	2,304,940	125,519	5,700	1,312,190	1,652,810
エンゼルフーズ	平成28/4/25	4,973,000	14,178	141,780	4,831,220	33,424	334,240				0	
						47,602	476,020	4,496,980	47,602		476,020	4,496,980
3社計			49,962	499,620	15,700,380	187,436	1,874,360		107,184		1,071,840	
3社累計						237,398	2,373,980	13,826,020	344,582	11,700	3,562,820	12,637,180