

## 横浜みなとみらいホールの大規模改修について

横浜みなとみらいホールの大ホール、小ホール及び大ホールホワイエは「横浜市公共建築物天井脱落対策事業計画」に基づき、平成 34 年度までに天井脱落対策工事を完了させる必要があります。

現在、基本設計を行っており、進捗状況をご報告します。

### 1 主な改修内容

#### (1) 安全性に関わるもの

- ア 大ホール・小ホール・大ホールホワイエの天井脱落対策
- イ 大ホール 2 階席・3 階席下部天井の耐震化
- ウ 防災関連設備（非常放送設備・自動火災報知設備）更新

#### (2) バリアフリー向上を図るもの

- ア 多目的トイレの設置
- イ 施設内の段差解消

#### (3) 老朽化によるもの（長寿命化対策）

- ア 舞台音響・舞台照明・舞台機構の設備更新
- イ 小ホール客席の更新
- ウ 衛生・空調設備等更新
- エ 外観・内装更新

### 2 今後のスケジュール

工事に伴う休館期間は、平成 33 年 1 月から平成 34 年 10 月までの約 1 年 10 か月を想定しています。

30 年度の基本設計で改修内容を整理し、工事スケジュールを確定します。31 年度は実施設計に着手し、改修内容を精査していく予定です。

年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度
内容	基本設計	実施設計	工事発注 工事	工事	工事 リニューアル オープン

#### 【参考】施設概要

所在地	西区みなとみらい二丁目 3 番 6 号
開館日	平成 10 年 5 月 31 日
構造・規模	鉄筋鉄骨コンクリート造 地上 7 階地下 1 階建
延床面積	18,688.60 m <sup>2</sup>

