

市第53号議案 令和4年度横浜市一般会計補正予算(第3号)  
(市民局関係部分)

(単位:千円)

3 款	市 民 費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	市債	その他	
		49,806,205	▲ 87,773	49,718,432	0	▲ 86,000	0	▲ 1,773
2 項	地 域 行 政 費	29,558,887	▲ 87,773	29,471,114	0	▲ 86,000	0	▲ 1,773
3 目	地 域 施 設 費	4,094,386	▲ 87,773	4,006,613	0	▲ 86,000	0	▲ 1,773

1 歳入歳出予算補正 (予算議案書 3頁、予算説明書 14~15頁)

コミュニティハウス整備事業

87,773千円 減額

上菅田笹の丘小学校の建替えにあわせて実施する上菅田笹の丘コミュニティハウス新築工事について、学校建替え工事において、地中に当初予測できなかった地層等があることが判明し、工期が変更となったことに伴い、工事費等を減額します。

(参考) 新たに債務負担行為をするもの (予算議案書 5頁、予算説明書 26頁)

上菅田笹の丘小学校建替工事における工期が変更となったことに伴い、新たに予算外義務負担を設定します。(教育委員会事務局の常任委員会において審査します。)

事項	期間	限度額
上菅田笹の丘小学校建替工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	令和5年度	※ 2,700,000千円

※3局合計  
・教育委員会事務局(小学校)  
・市民局(コミュニティハウス)  
・こども青少年局(放課後キッズクラブ)

2 債務負担行為補正 (予算議案書 7頁、予算説明書 24頁)

過年度に債務負担行為をしたものの変更

本牧市民プール再整備に係るPFI事業契約において、物価変動に基づく施設整備費の改定を行う必要が生じたことに伴い、予算外義務負担の限度額を変更します。

事項	期間	限度額	
		変更前	変更後
本牧市民プールの整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	令和4年度から令和14年度まで	2,600,000千円	2,900,000千円