

市報第12号

平成27年度横浜市事故繰越し繰越計算書報告

地方自治法施行令第150条第3項の規定により、平成27年度横浜市事故繰越し繰越計算書を次のように報告する。

平成28年9月6日

横浜市長 林 文 子

平成 27 年度 横浜市

款	項	事業名	支出負担 行為額	左 の 内 訳		支出負担 行為予定額
				支出済額	支出未済額	
3 市民費	1 市民行政費	鶴見川漕艇場 係留杭改修事業	26,719,200	8,330,000	18,389,200	-
8 環境創造費	6 環境整備費	公園整備事業	84,272,400	59,179,000	25,093,400	-
8 環境創造費	6 環境整備費	緑地整備事業	116,974,800	43,065,000	73,909,800	-
11 都市整備費	1 都市整備費	狭あい道路 拡幅整備事業	16,578,000	13,004,000	3,574,000	-
13 港湾費	2 港湾整備費	新港9号客船 バース等 整備事業	119,616,480	36,800,000	82,816,480	-
13 港湾費	2 港湾整備費	新山下地区道路 改良事業	59,334,120	18,273,000	41,061,120	-
14 消防費	1 消防費	消防団器具置場 建設事業	103,183,200	37,790,000	65,393,200	-
15 教育費	8 教育施設 整備費	小中学校 整備事業	16,297,200	5,446,000	10,851,200	-
一 般 会 計 計			542,975,400	221,887,000	321,088,400	-

事故繰越し繰越計算書

翌 繰 年 越 度 額	左 の 財 源 内 訳						説 明
	既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源				一 般 財 源	
		国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他		
円 18,389,200	円 -	円 -	円 -	円 -	円 -	円 18,389,200	機材調達に日時を要し工事が遅延したため
25,093,400	15,685,100	9,408,300	-	-	-	-	関係者との調整に日時を要したため
73,909,800	41,329,400	27,329,400	-	-	-	5,251,000	工事事故の発生により工事が遅延したため
3,574,000	-	-	-	-	-	3,574,000	支障物件の撤去に日時を要したため
82,816,480	45,000,000	37,263,000	-	-	-	553,480	関係機関との調整等に日時を要したため
41,061,120	-	-	-	-	-	41,061,120	先行工事の遅れに伴い工事が遅延したため
65,393,200	21,000,000	-	-	-	-	44,393,200	関係者との調整等に日時を要したため
10,851,200	-	-	-	-	-	10,851,200	工法変更に伴い工事が遅延したため
321,088,400	123,014,500	74,000,700	-	-	-	124,073,200	