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港湾建一 第７９８号 

令和元年１２月１３日 

 

現場説明の質問に対する回答書 

 

入札参加者 様 

 

港湾局建設第一課長 

牧野 仁志 

 

工 事 名 山下ふ頭内地区整備工事（１－２）（舗装工） 

調達公告日 令和元年 12 月３日 調達公告版 第 167 号 

工 事 番 号 第 1914010109 号   

 

現場説明に対する質問及び回答は次のとおりです。 

 

 

質 問 回 答 

鉱さいの処分として、南本牧最終処分場

管理型指定処分と記載されておりますが、

南本牧最終処分場の手引きでは、鉱さいは

第三者機関への埋立処分に係る分析項目の

検査を行い、報告書を提出する事となって

おります。第三者機関への分析が約１か

月、書類申請手続きが１～２週間かかるの

で、約１か月半の時間を有してしまいま

す。本工事の予定契約日が令和２年１月９

日、３月13日工期では施工日数等を鑑みる

と今年度内では、厳しいと思われます。年

度繰り越しの工事と考えてもよろしいでし

ょうか。 

現時点では繰り越し工事と考えてはいま

せんが、年度内の工期延期については必要

に応じて協議します。 

 


